Утверждаю"
Гл. инженер АО "ЖТ №1"
А.И.Наражний

ПЛАНОВЫЙ ГРАФИК

очистки скатных кровель от конька и козырьков входных групп на ноябрь, декабрь 2020г. ЖЭУ № 2

скатная оборудованная кровля

№ n/n	АДРЕС	ДАТА
1	Омская 10	09.11, 10.11, 11.11
2	Омская 12	11.11, 12.11, 13.11
3	Омская 14	16.11, 17.11, 18.11
4	Омская 16	19.11, 20.11, 23.11, 24.11
5	Омская 18	25.11, 26.11, 27.11
6	Омская 22	30.11, 01.12
7	Омская 22а	02.12, 03.12, 04.12
8	Омская 24	07.12, 08.12, 09.12
9	Пр. Победы 6а	10.12, 11.12, 14.12
10	Пр. Победы 6б	14.12, 15.12, 16.12
11	Пр. Победы 10а	17.12, 18.12
12	Пионерская 1	18.12, 21.12
13	Пионерская 3	21.12, 22.12, 23.12
14	Пионерская 5	23.12, 24.12
15	Пионерская 7	24.12, 25.12
16	Пионерская 13а	25.12, 28.12
17	Нефтяников 5б	28.12, 29.12
18	Нефтяников 1а	29.12, 30.12, 31.12

1. ***Очистка свесов с кровли будет производиться в зависимости от выпавших осадков.***

И.о. начальника ЖЭУ № 2 АО "ЖТ №1" _____ Абезгильдина Н.Ф.

* ***В зависимости от погодных условий возможно отклонение от графика***

"Утверждаю"
Гл. инженер АО "ЖТ №.
А.И.Нарижн

ПЛАНОВЫЙ ГРАФИК

очистки скатных кровель от колька и козырьков входных групп на январь, февраль 2021г. ЖЭУ № 2

скатная оборудованная кровля

№ п/п	АДРЕС	ДАТА																														
		13.01	14.01	15.01	18.01	19.01	20.01	21.01	22.01	25.01	26.01	27.01	28.01	29.01	01.02	02.02	03.02	04.02	05.02	08.02	09.02	10.02	11.02	12.02	15.02	16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	24.02	25.02	26.02
1	Омская 10																																
2	Омская 12																																
3	Омская 14																																
4	Омская 16																																
5	Омская 18																																
6	Омская 22																																
7	Омская 22а																																
8	Омская 24																																
9	Пр. Победы 6а																																
10	Пр. Победы 6б																																
11	Пр. Победы 10а																																
12	Пионерская 1																																
13	Пионерская 3																																
14	Пионерская 5																																
15	Пионерская 7																																
16	Пионерская 13а																																
17	Нефтяников 5б																																
18	Нефтяников 1в																																

1. ***Очистка свесов с кровли будет производиться в зависимости от выпавших осадков.***

И.о. начальника ЖЭУ № 2 АО "ЖТ №1" _____ Абезгильдина Н.Ф.

* ***В зависимости от погодных условий возможно отклонение от графика***

"Утверждаю"
Директор АО "ЖТ №1"
_____ А.И.Нарижний

ПЛАНОВЫЙ ГРАФИК

очистки скатных кровель от конька и козырьков входных групп на март, апрель 2021г. ЖЭУ № 2

скатная оборудованная кровля

№ п/п	АДРЕС	ДАТА																																		
		01.03	02.03	03.03	04.03	05.03	09.03	10.03	11.03	12.03	15.03	16.03	17.03	18.03	19.03	22.03	23.03	24.03	25.03	26.03	29.03	30.03	31.03	01.04	02.04	05.04	06.04	07.04	08.04	09.04	12.04	13.04	14.04	15.04	16.04
1	Омская 10																																		
2	Омская 12																																		
3	Омская 14																																		
4	Омская 16																																		
5	Омская 18																																		
6	Омская 22																																		
7	Омская 22а																																		
8	Омская 24																																		
9	Пр. Победы 6а																																		
10	Пр. Победы 6б																																		
11	Пр. Победы 10а																																		
12	Пионерская 1																																		
13	Пионерская 3																																		
14	Пионерская 5																																		
15	Пионерская 7																																		
16	Пионерская 13а																																		
17	Нефтяников 5б																																		
18	Нефтяников 1а																																		

1. ***Очистка свесов с кровли будет производиться в зависимости от выпавших осадков.***

И.о. начальника ЖЭУ № 2 АО "ЖТ №1" _____ Абезгильдина Н.Ф.

* ***В зависимости от погодных условий возможно отклонение от графика***