Утверждаю:
Генеральный директор АО "ХТ-1"
_____ А.И.Нариманий

График очистки козырьков входных групп МКД от снега по ЖЭУ №16

2020г.

п/п	Адрес	под	Декабрь																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ул. Ханты Мансийская д.9	6																															
2	ул. Ханты Мансийская д.11	6																															
3	ул. Ханты Мансийская д.15	6																															
4	ул. Ханты Мансийская д.17	3																															
5	ул. Ханты Мансийская д.19	6																															
6	ул. Ханты Мансийская д.21/1	3																															
7	ул. Ханты Мансийская д.21/2	2																															
8	ул. Дружбы Народов д.6	6																															
9	ул. Дружбы Народов д.8	4																															
10	ул. Дружбы Народов д.8А	1																															
11	ул. Дружбы Народов д.10	4																															
12	ул. Дружбы Народов д.16	6																															
13	ул. Дружбы Народов д.18	2																															
14	ул. Дружбы Народов д.20	6																															
15	ул. Дружбы Народов д.20А	4																															
16	ул. Дружбы Народов д.22/2	2																															
17	ул. Дружбы Народов д.22/3	3																															
18	ул. Омская, 66	6																															
19	ул. Омская, 68	6																															
20	ул. 60 лет Октября, 55	6																															
21	ул. 60 лет Октября, 57	3																															
22	ул. 60 лет Октября, 59	6																															

** В зависимости от погодных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня*

Составил: мастер ЖЭУ - 16 _____ Самарина В.Н.

Согласовано: и.о начальника ЖЭУ -16 _____ Полатайко Т.Я.

Утверждаю:
Гл.инженер АО " ЖТ-1"
_____А.И.Нарижний

График очистки козырьков входных групп МКД от снега по ЖЭУ №16

2021г.

п/п	Адрес	под	МАРТ																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ул. Ханты Мансийская д.9	6																													
2	ул. Ханты Мансийская д.11	6																													
3	ул. Ханты Мансийская д.15	6																													
4	ул. Ханты Мансийская д.17	3																													
5	ул. Ханты Мансийская д.19	6																													
6	ул. Ханты Мансийская д.21/1	3																													
7	ул. Ханты Мансийская д.21/2	2																													
8	ул. Дружбы Народов д.6	6																													
9	ул. Дружбы Народов д.8	4																													
10	ул. Дружбы Народов д.8А	1																													
11	ул. Дружбы Народов д.10	4																													
12	ул. Дружбы Народов д.16	6																													
13	ул. Дружбы Народов д.18А	2																													
14	ул. Дружбы Народов д.20	6																													
15	ул. Дружбы Народов д.20А	4																													
16	ул. Дружбы Народов д.22/2	2																													
17	ул. Дружбы Народов д.22/3	3																													
18	ул. Омская, 66	6																													
19	ул. Омская, 68	6																													
20	ул. 60 лет Октября, 55	6																													
21	ул. 60 лет Октября, 57	3																													
22	ул. 60 лет Октября, 59	6																													

** В зависимости от погодных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня*

Составил: мастер ЖЭУ - 16 _____ Самарина В.Н.

Согласовано: и.о начальника ЖЭУ -16 _____ Полатайко Т.Я.