"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ЖТ №1"
_____А.И. Нарижний

Плановый график
очистки внутриквартальных проездов
ЖЭУ №15

		Ноябрь 2024																												
	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Чапаева 11					X						X				X						X				X				X	
2	60 лет Октября 51а					X						X				X						X				X				X	
3	Чапаева 5а					X						X				X						X				X				X	
4	Чапаева 5б		X				X								X				X				X						X		
5	Чапаева 7а					X						X				X						X				X				X	
6	Чапаева 7в					X						X				X						X				X				X	
7	Чапаева 7б					X						X				X						X				X				X	
8	Чапаева 9а					X						X				X						X				X				X	
9	Чапаева 9б					X						X				X						X				X				X	
10	Омская 60					X						X				X						X				X				X	
11	Др.народов 9					X						X				X						X				X				X	
12	Др.народов 13		X				X								X				X				X						X		
13	Др.народов 15а		X				X								X				X				X						X		
14	Чапаева 5		X				X								X				X				X						X		
15	Чапаева 5/47		X				X								X				X				X						X		
16	Чапаева 5в					X						X				X						X				X				X	
17	Чапаева 7					X						X				X						X				X				X	
18	Чапаева 9					X						X				X						X				X				X	
19	Омская 54					X						X				X						X				X				X	
20	Омская 58		X				X								X				X				X						X		
21	Омская 62		X				X								X				X				X						X		
22	Др.народов 7		X				X								X				X				X						X		
23	Др.народов 17		X				X								X				X				X						X		
24	Др.народов 15		X				X								X				X				X						X		
25	60 лет Октября 51		X				X								X				X				X						X		
26	60 лет Октября 47		X				X								X				X				X						X		
27	60 лет Октября 49		X				X								X				X				X						X		

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

Начальник ЖЭУ №15 Кузнецова С.С.

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ЖТ №1"
_____А.И. Нарижний

Плановый график
очистки внутриквартальных проездов
ЖЭУ №15

		Декабрь 2024																													
	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Чапаева 11					X				X				X						X				X					X			
2	60 лет Октября 51а					X				X				X						X				X					X			
3	Чапаева 5а					X				X				X						X				X					X			
4	Чапаева 5б		X				X						X				X				X							X				
5	Чапаева 7а					X				X				X						X									X			
6	Чапаева 7в					X				X				X						X				X					X			
7	Чапаева 7б					X				X				X						X				X					X			
8	Чапаева 9а					X				X				X						X				X					X			
9	Чапаева 9б					X				X				X						X				X					X			
10	Омская 60					X				X				X						X				X					X			
11	Др.народов 9					X				X				X						X				X					X			
12	Др.народов 13		X				X						X				X				X							X				
13	Др.народов 15а		X				X						X				X				X							X				
14	Чапаева 5		X				X						X				X				X							X				
15	Чапаева 5/47		X				X						X				X				X							X				
16	Чапаева 5в					X				X				X						X				X					X			
17	Чапаева 7					X				X				X						X				X					X			
18	Чапаева 9					X				X				X						X				X					X			
19	Омская 54					X				X				X						X				X					X			
20	Омская 58		X				X						X				X				X							X				
21	Омская 62		X				X						X				X				X							X				
22	Др.народов 7		X				X						X				X				X							X				
23	Др.народов 17		X				X						X				X				X							X				
24	Др.народов 15		X				X						X				X				X							X				
25	60 лет Октября 51		X				X						X				X				X							X				
26	60 лет Октября 47		X				X						X				X				X							X				
27	60 лет Октября 49		X				X						X				X				X							X				

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

Начальник ЖЭУ №15 Кузнецова С.С.

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ЖТ №1"
_____А.И. Нарижний

Плановый график
очистки внутриквартальных проездов
ЖЭУ №15

		Январь 2025																												
	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Чапаева 11										X				X						X				X				X			
2	60 лет Октября 51а										X				X						X				X				X			
3	Чапаева 5а										X				X						X				X				X			
4	Чапаева 5б									X				X				X				X						X				X
5	Чапаева 7а										X				X						X				X				X			
6	Чапаева 7в										X				X						X				X				X			
7	Чапаева 7б										X				X						X				X				X			
8	Чапаева 9а										X				X						X				X				X			
9	Чапаева 9б										X				X						X				X				X			
10	Омская 60										X				X						X				X				X			
11	Др.народов 9										X				X						X				X				X			
12	Др.народов 13									X				X				X				X						X				X
13	Др.народов 15а									X				X				X				X						X				X
14	Чапаева 5									X				X				X				X						X				X
15	Чапаева 5/47									X				X				X				X						X				X
16	Чапаева 5в										X				X						X				X				X			
17	Чапаева 7										X				X						X				X				X			
18	Чапаева 9										X				X						X				X				X			
19	Омская 54										X				X						X				X				X			
20	Омская 58									X				X				X				X						X				X
21	Омская 62									X				X				X				X						X				X
22	Др.народов 7									X				X				X				X						X				X
23	Др.народов 17									X				X				X				X						X				X
24	Др.народов 15									X				X				X				X						X				X
25	60 лет Октября 51									X				X				X				X						X				X
26	60 лет Октября 47									X				X				X				X						X				X
27	60 лет Октября 49									X				X				X				X						X				X

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

Начальник ЖЭУ №15 Кузнецова С.С.

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ЖТ №1"
_____А.И. Нарижний

Плановый график
очистки внутриквартальных проездов
ЖЭУ №15

		Февраль 2025																										
	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Чапаева 11			X				X				X						X							X				
2	60 лет Октября 51а			X				X				X						X							X				
3	Чапаева 5а			X				X				X						X							X				
4	Чапаева 5б				X						X				X				X							X			
5	Чапаева 7а			X				X				X						X							X				X
6	Чапаева 7в			X				X				X						X							X				X
7	Чапаева 7б			X				X				X						X							X				X
8	Чапаева 9а			X				X				X						X							X				X
9	Чапаева 9б			X				X				X						X							X				X
10	Омская 60			X				X				X						X							X				X
11	Др.народов 9			X				X				X						X							X				X
12	Др.народов 13				X						X				X				X							X			
13	Др.народов 15а				X						X				X				X							X			
14	Чапаева 5				X						X				X				X							X			
15	Чапаева 5/47				X						X				X				X							X			
16	Чапаева 5в			X				X				X						X							X				X
17	Чапаева 7			X				X				X						X							X				X
18	Чапаева 9			X				X				X						X							X				X
19	Омская 54			X				X				X						X							X				X
20	Омская 58				X						X				X				X							X			
21	Омская 62				X						X				X				X							X			
22	Др.народов 7				X						X				X				X							X			
23	Др.народов 17				X						X				X				X							X			
24	Др.народов 15				X						X				X				X							X			
25	60 лет Октября 51				X						X				X				X							X			
26	60 лет Октября 47				X						X				X				X							X			
27	60 лет Октября 49				X						X				X				X							X			

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

Начальник ЖЭУ №15 Кузнецова С.С.

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ЖТ №1"
_____А.И. Нарижний

Плановый график
очистки внутриквартальных проездов
ЖЭУ №15

		Март 2025																													
	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Чапаева 11			X				X				X						X				X				X						
2	60 лет Октября 51а			X				X				X						X				X				X						
3	Чапаева 5а			X				X				X						X				X				X						
4	Чапаева 5б						X				X				X				X						X				X			
5	Чапаева 7а			X				X				X						X				X				X						
6	Чапаева 7в			X				X				X						X				X				X						
7	Чапаева 7б			X				X				X						X				X				X						
8	Чапаева 9а			X				X				X						X				X				X						
9	Чапаева 9б			X				X				X						X				X				X						
10	Омская 60			X				X				X						X				X				X						
11	Др.народов 9			X				X				X						X				X				X						
12	Др.народов 13						X				X				X				X						X				X			
13	Др.народов 15а						X				X				X				X						X				X			
14	Чапаева 5						X				X				X				X						X				X			
15	Чапаева 5/47						X				X				X				X						X				X			
16	Чапаева 5в			X				X				X						X				X				X						
17	Чапаева 7			X				X				X						X				X				X						
18	Чапаева 9			X				X				X						X				X				X						
19	Омская 54			X				X				X						X				X				X						
20	Омская 58						X				X				X				X						X				X			
21	Омская 62						X				X				X				X						X				X			
22	Др.народов 7						X				X				X				X						X				X			
23	Др.народов 17						X				X				X				X						X				X			
24	Др.народов 15						X				X				X				X						X				X			
25	60 лет Октября 51						X				X				X				X						X				X			
26	60 лет Октября 47						X				X				X				X						X				X			
27	60 лет Октября 49						X				X				X				X						X				X			

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

Начальник ЖЭУ №15 Кузнецова С.С.