"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ЖТ №1"
_____А.И. Нарижний

Плановый график
очистки внутриквартальных проездов
ЖЭУ №16

		Ноябрь 2024																												
	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Др.народов 8	X					X					X				X				X						X				X	
2	Др.народов 10	X					X					X				X				X						X				X	
3	Др.народов 20а	X					X					X				X				X						X				X	
4	Др.народов 8а	X					X					X				X				X						X				X	
5	Др.народов 16	X					X					X				X				X						X				X	
6	Омская 66					X							X					X	X				X				X				
7	Др.народов 6	X					X					X				X				X						X				X	
8	Др.народов 18а	X					X					X				X				X						X				X	
9	Др.народов 20	X					X					X				X				X						X				X	
10	60 лет Октября 55	X					X					X				X				X						X				X	
11	60 лет Октября 59	X					X					X				X				X							X				
12	Ханты-Мансийская 9					X							X						X				X				X				
13	Ханты-Мансийская 11					X							X						X				X				X				
14	Ханты-Мансийская 15					X							X						X				X				X				
15	Омская 68					X							X						X				X				X				
16	Др.народов 22/2					X							X						X				X				X				
17	Др.народов 22/3					X							X						X				X				X				
18	Ханты-Мансийская 21/1					X							X						X				X				X				
19	Ханты-Мансийская 21/2					X							X						X				X				X				
20	60 лет Октября 57					X							X						X				X				X				

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

Начальник ЖЭУ №16 Запевалова Е.С.

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ЖТ №1"
_____А.И. Нарижний

Плановый график
очистки внутриквартальных проездов
ЖЭУ №16

		Декабрь 2024																													
	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Др.народов 8			X						X				X				X						X				X				
2	Др.народов 10			X						X				X				X						X				X				
3	Др.народов 20а			X						X				X				X						X				X				
4	Др.народов 8а			X						X				X				X						X				X				
5	Др.народов 16			X						X				X				X						X				X				
6	Омская 66		X				X						X					X									X.				X	
7	Др.народов 6			X						X				X			X				X			X				X				
8	Др.народов 18а			X						X				X				X						X				X				
9	Др.народов 20			X						X				X				X						X				X				
10	60 лет Октября 55			X						X				X				X						X				X				
11	60 лет Октября 59			X						X				X				X						X				X				
12	Ханты-Мансийская 9		X				X						X				X				X						X				X	
13	Ханты-Мансийская 11		X				X						X				X				X						X				X	
14	Ханты-Мансийская 15		X				X						X				X				X						X				X	
15	Омская 68		X				X						X				X				X						X				X	
16	Др.народов 22/2		X				X						X				X				X						X				X	
17	Др.народов 22/3		X				X						X				X				X						X				X	
18	Ханты-Мансийская 21/1		X				X						X				X				X						X				X	
19	Ханты-Мансийская 21/2		X				X						X				X				X						X				X	
20	60 лет Октября 57		X				X						X				X				X						X				X	

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

Начальник ЖЭУ №16 Запевалова Е.С.

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ЖТ №1"
_____А.И. Нарижний

Плановый график
очистки внутриквартальных проездов
ЖЭУ №16

		Январь 2025																												
	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Др.народов 8													X				X				X						X				X
2	Др.народов 10													X				X				X						X				X
3	Др.народов 20а													X				X				X						X				X
4	Др.народов 8а													X				X				X						X				X
5	Др.народов 16													X				X				X						X				X
6	Омская 66									X					X						X				X				X			
7	Др.народов 6													X				X				X						X				X
8	Др.народов 18а													X				X				X						X				X
9	Др.народов 20													X				X				X						X				X
10	60 лет Октября 55													X				X				X						X				X
11	60 лет Октября 59													X				X				X						X				X
12	Ханты-Мансийская 9									X					X						X				X				X			
13	Ханты-Мансийская 11									X					X						X				X				X			
14	Ханты-Мансийская 15									X					X						X				X				X			
15	Омская 68									X					X						X				X				X			
16	Др.народов 22/2									X					X						X				X				X			
17	Др.народов 22/3									X					X						X				X				X			
18	Ханты-Мансийская 21/1									X					X						X				X				X			
19	Ханты-Мансийская 21/2									X					X						X				X				X			
20	60 лет Октября 57									X					X						X				X				X			

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

Начальник ЖЭУ №16 Запевалова Е.С.

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ЖТ №1"
_____А.И. Нарижний

Плановый график
очистки внутриквартальных проездов
ЖЭУ №16

		Февраль 2025																										
	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Др.народов 8			X				X				X						X				X				X			
2	Др.народов 10			X				X				X						X				X				X			
3	Др.народов 20а			X				X				X						X				X				X			
4	Др.народов 8а			X				X				X						X				X				X			
5	Др.народов 16			X				X				X						X				X				X			
6	Омская 66				X						X				X				X						X				X
7	Др.народов 6			X				X				X						X				X				X			
8	Др.народов 18а			X				X				X						X				X				X			
9	Др.народов 20			X				X				X						X				X				X			
10	60 лет Октября 55			X				X				X						X				X				X			
11	60 лет Октября 59			X				X				X						X				X				X			
12	Ханты-Мансийская 9				X						X				X				X						X				X
13	Ханты-Мансийская 11				X						X				X				X						X				X
14	Ханты-Мансийская 15				X						X				X				X						X				X
15	Омская 68				X						X				X				X						X				X
16	Др.народов 22/2				X						X				X				X						X				X
17	Др.народов 22/3				X						X				X				X						X				X
18	Ханты-Мансийская 21/1				X						X				X				X						X				X
19	Ханты-Мансийская 21/2				X						X				X				X						X				X
20	60 лет Октября 57				X						X				X				X						X				X

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

Начальник ЖЭУ №16 Запевалова Е.С.

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ЖТ №1"
_____А.И. Нарижний

Плановый график
очистки внутриквартальных проездов
ЖЭУ №16

		Март 2025																													
	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Др.народов 8			X				X				X						X				X				X						X
2	Др.народов 10			X				X				X						X				X				X						X
3	Др.народов 20а			X				X				X						X				X				X						X
4	Др.народов 8а			X				X				X						X				X				X						X
5	Др.народов 16			X				X				X						X				X				X						X
6	Омская 66				X						X				X				X						X				X			
7	Др.народов 6			X				X				X						X				X				X						X
8	Др.народов 18а			X				X				X						X				X				X						X
9	Др.народов 20			X				X				X						X				X				X						X
10	60 лет Октября 55			X				X				X						X				X				X						X
11	60 лет Октября 59			X				X				X						X				X				X						X
12	Ханты-Мансийская 9				X						X				X				X						X				X			
13	Ханты-Мансийская 11				X						X				X				X						X				X			
14	Ханты-Мансийская 15				X						X				X				X						X				X			
15	Омская 68				X						X				X				X						X				X			
16	Др.народов 22/2				X						X				X				X						X				X			
17	Др.народов 22/3				X						X				X				X						X				X			
18	Ханты-Мансийская 21/1				X						X				X				X						X				X			
19	Ханты-Мансийская 21/2				X						X				X				X						X				X			
20	60 лет Октября 57				X						X				X				X						X				X			

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

Начальник ЖЭУ №16 Запевалова Е.С.