"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. директора АО "ЖТ №1"
_____ Н. И. Гуторова

Плановый график
очистки внутриквартальных проездов
ДО 15/16 (Участок №15)

№	МКД	Ноябрь 2026																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Чапаева 11																							X							
2	60 лет Октября 51а																							X							
3	Чапаева 5а																							X							
4	Чапаева 5б																											X			
5	Чапаева 7а																								X						
6	Чапаева 7в																								X						
7	Чапаева 7б																								X						
8	Чапаева 9а																								X						
9	Чапаева 9б																								X						
10	Омская 60																								X						
11	Др.народов 9																								X						
12	Др.народов 13																									X					
13	Др.народов 15а																									X					
14	Чапаева 5																									X					
15	Чапаева 5/47																									X					
16	Чапаева 5в																											X			
17	Чапаева 7																											X			
18	Чапаева 9																											X			
19	Омская 58																									X					
20	Омская 62																									X					
21	Др.народов 7																										X				
22	Др.народов 17																										X				
23	Др.народов 15																										X				
24	60 лет Октября 51																										X				
25	60 лет Октября 47																										X				
26	Чапаева 13																							X							

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика.
В дни сильных снегопадов дополнительная механизированая уборка территорий от снега будет осуществляться по мере необходимости.

И. о. начальника ДО 15/16 Бартули Н. В.

"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. директора АО "ЖТ №1"
_____ Н. И. Гуторова

Плановый график
очистки внутриквартальных проездов
ДО 15/16 (Участок №15)

№	МКД	Декабрь 2026																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Чапаева 11														X																	
2	60 лет Октября 51а														X																	
3	Чапаева 5а														X																	
4	Чапаева 5б																		X													
5	Чапаева 7а															X																
6	Чапаева 7в															X																
7	Чапаева 7б															X																
8	Чапаева 9а															X																
9	Чапаева 9б															X																
10	Омская 60															X																
11	Др.народов 9																X															
12	Др.народов 13																X															
13	Др.народов 15а																X															
14	Чапаева 5																X															
15	Чапаева 5/47																		X													
16	Чапаева 5в																		X													
17	Чапаева 7																		X													
18	Чапаева 9																X															
19	Омская 58																X															
20	Омская 62																X															
21	Др.народов 7																	X														
22	Др.народов 17																	X														
23	Др.народов 15																	X														
24	60 лет Октября 51																	X														
25	60 лет Октября 47																	X														
26	Чапаева 13														X																	

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика.
В дни сильных снегопадов дополнительная механизированая уборка территорий от снега будет осуществляться по мере необходимости.

И. о. начальника ДО 15/16 Бартули Н. В.

"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. директора АО "ЖТ №1"
_____ Н. И. Гуторова

Плановый график
очистки внутриквартальных проездов
ДО 15/16 (Участок №15)

№	МКД	Январь 2027																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Чапаева 11											X																				
2	60 лет Октября 51а											X																				
3	Чапаева 5а											X																				
4	Чапаева 5б															X																
5	Чапаева 7а												X																			
6	Чапаева 7в												X																			
7	Чапаева 7б												X																			
8	Чапаева 9а												X																			
9	Чапаева 9б												X																			
10	Омская 60												X																			
11	Др.народов 9												X																			
12	Др.народов 13													X																		
13	Др.народов 15а													X																		
14	Чапаева 5													X																		
15	Чапаева 5/47													X																		
16	Чапаева 5в															X																
17	Чапаева 7															X																
18	Чапаева 9															X																
19	Омская 58													X																		
20	Омская 62													X																		
21	Др.народов 7														X																	
22	Др.народов 17														X																	
23	Др.народов 15														X																	
24	60 лет Октября 51														X																	
25	60 лет Октября 47														X																	
26	Чапаева 13											X																				

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика.
В дни сильных снегопадов дополнительная механизированая уборка территорий от снега будет осуществляться по мере необходимости.

И. о. начальника ДО 15/16 Бартули Н. В.

"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. директора АО "ЖТ №1"
_____ Н. И. Гуторова

Плановый график
очистки внутриквартальных проездов
ДО 15/16 (Участок №15)

№	МКД	Февраль 2027																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Чапаева 11															X													
2	60 лет Октября 51а															X													
3	Чапаева 5а															X													
4	Чапаева 5б																			X									
5	Чапаева 7а																X												
6	Чапаева 7в																X												
7	Чапаева 7б																X												
8	Чапаева 9а																X												
9	Чапаева 9б																X												
10	Омская 60																X												
11	Др.народов 9																X												
12	Др.народов 13																	X											
13	Др.народов 15а																	X											
14	Чапаева 5																	X											
15	Чапаева 5/47																	X											
16	Чапаева 5в																			X									
17	Чапаева 7																			X									
18	Чапаева 9																			X									
19	Омская 58																	X											
20	Омская 62																	X											
21	Др.народов 7																		X										
22	Др.народов 17																		X										
23	Др.народов 15																		X										
24	60 лет Октября 51																		X										
25	60 лет Октября 47																		X										
26	Чапаева 13															X													

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика.
В дни сильных снегопадов дополнительная механизированая уборка территорий от снега будет осуществляться по мере необходимости.

И. о. начальника ДО 15/16 Бартули Н. В.

"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. директора АО "ЖТ №1"
_____ Н. И. Гуторова

Плановый график
очистки внутриквартальных проездов
ДО 15/16 (Участок №15)

№	МКД	Март 2027																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Чапаева 11															X																
2	60 лет Октября 51а															X																
3	Чапаева 5а															X																
4	Чапаева 5б																			X												
5	Чапаева 7а																X															
6	Чапаева 7в																X															
7	Чапаева 7б																X															
8	Чапаева 9а																X															
9	Чапаева 9б																X															
10	Омская 60																X															
11	Др.народов 9																X															
12	Др.народов 13																	X														
13	Др.народов 15а																	X														
14	Чапаева 5																	X														
15	Чапаева 5/47																	X														
16	Чапаева 5в																			X												
17	Чапаева 7																			X												
18	Чапаева 9																			X												
19	Омская 58																	X														
20	Омская 62																	X														
21	Др.народов 7																		X													
22	Др.народов 17																		X													
23	Др.народов 15																		X													
24	60 лет Октября 51																		X													
25	60 лет Октября 47																		X													
26	Чапаева 13															X																

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика.
В дни сильных снегопадов дополнительная механизированая уборка территорий от снега будет осуществляться по мере необходимости.

И. о. начальника ДО 15/16 Бартули Н. В.

"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. директора АО "ЖТ №1"
_____ Н. И. Гуторова

Плановый график
очистки внутриквартальных проездов
ДО 15/16 (Участок №15)

№	МКД	Апрель 2027																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Чапаева 11												X																		
2	60 лет Октября 51а												X																		
3	Чапаева 5а												X																		
4	Чапаева 5б																X														
5	Чапаева 7а													X																	
6	Чапаева 7в													X																	
7	Чапаева 7б													X																	
8	Чапаева 9а													X																	
9	Чапаева 9б													X																	
10	Омская 60													X																	
11	Др.народов 9													X																	
12	Др.народов 13														X																
13	Др.народов 15а														X																
14	Чапаева 5														X																
15	Чапаева 5/47														X																
16	Чапаева 5в																X														
17	Чапаева 7																X														
18	Чапаева 9																X														
19	Омская 58														X																
20	Омская 62														X																
21	Др.народов 7															X															
22	Др.народов 17															X															
23	Др.народов 15															X															
24	60 лет Октября 51															X															
25	60 лет Октября 47															X															
26	Чапаева 13												X																		

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика.
В дни сильных снегопадов дополнительная механизированая уборка территорий от снега будет осуществляться по мере необходимости.

И. о. начальника ДО 15/16 Бартули Н. В.

"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. директора АО "ЖТ №1"
_____ Н. И. Гуторова

Плановый график
очистки внутриквартальных проездов
ДО 15/16 (Участок №16)

№	МКД	Ноябрь 2026																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Др.народов 8																							X							
2	Др.народов 10																							X							
3	Др.народов 20а																							X							
4	Др.народов 8а																							X							
5	Др.народов 16																							X							
6	Омская 66																									X					
7	Др.народов 18а																								X						
8	Др.народов 20																								X						
9	60 лет Октября 55																								X						
10	60 лет Октября 59																								X						
11	Омская 68																									X					
12	Др.народов 22/2																									X					
13	Др.народов 22/3																									X					
14	Ханты-Мансийская 21/1																										X				
15	60 лет Октября 57																										X				

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика.
В дни сильных снегопадов дополнительная механизированая уборка территорий от снега будет осуществляться по мере необходимости.

И. о. начальника ДО 15/16 Бартули Н. В.

"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. директора АО "ЖТ №1"
_____ Н. И. Гуторова

Плановый график
очистки внутриквартальных проездов
ДО 15/16 (Участок №16)

№	МКД	Декабрь 2026																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Др.народов 8														X																	
2	Др.народов 10														X																	
3	Др.народов 20а														X																	
4	Др.народов 8а														X																	
5	Др.народов 16														X																	
6	Омская 66																X															
7	Др.народов 18а															X																
8	Др.народов 20															X																
9	60 лет Октября 55															X																
10	60 лет Октября 59															X																
11	Омская 68																X															
12	Др.народов 22/2																X															
13	Др.народов 22/3																X															
14	Ханты-Мансийская 21/1																	X														
15	60 лет Октября 57																	X														

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика.
В дни сильных снегопадов дополнительная механизированая уборка территорий от снега будет осуществляться по мере необходимости.

И. о. начальника ДО 15/16 Бартули Н. В.

"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. директора АО "ЖТ №1"
_____ Н. И. Гуторова

Плановый график
очистки внутриквартальных проездов
ДО 15/16 (Участок №16)

№	МКД	Январь 2027																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Др.народов 8											X																				
2	Др.народов 10											X																				
3	Др.народов 20а											X																				
4	Др.народов 8а											X																				
5	Др.народов 16											X																				
6	Омская 66													X																		
7	Др.народов 18а												X																			
8	Др.народов 20												X																			
9	60 лет Октября 55												X																			
10	60 лет Октября 59												X																			
11	Омская 68													X																		
12	Др.народов 22/2													X																		
13	Др.народов 22/3													X																		
14	Ханты-Мансийская 21/1														X																	
15	60 лет Октября 57														X																	

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика.
В дни сильных снегопадов дополнительная механизированая уборка территорий от снега будет осуществляться по мере необходимости.

И. о. начальника ДО 15/16 Бартули Н. В.

"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. директора АО "ЖТ №1"
_____ Н. И. Гуторова

Плановый график
очистки внутриквартальных проездов
ДО 15/16 (Участок №16)

№	МКД	Февраль 2027																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Др.народов 8															X													
2	Др.народов 10															X													
3	Др.народов 20а															X													
4	Др.народов 8а															X													
5	Др.народов 16															X													
6	Омская 66																	X											
7	Др.народов 18а																X												
8	Др.народов 20																X												
9	60 лет Октября 55																X												
10	60 лет Октября 59																X												
11	Омская 68																	X											
12	Др.народов 22/2																	X											
13	Др.народов 22/3																	X											
14	Ханты-Мансийская 21/1																		X										
15	60 лет Октября 57																		X										

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика.
В дни сильных снегопадов дополнительная механизированая уборка территорий от снега будет осуществляться по мере необходимости.

И. о. начальника ДО 15/16 Бартули Н. В.

"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. директора АО "ЖТ №1"
_____ Н. И. Гуторова

Плановый график
очистки внутриквартальных проездов
ДО 15/16 (Участок №16)

№	МКД	Март 2027																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Др.народов 8															X																
2	Др.народов 10															X																
3	Др.народов 20а															X																
4	Др.народов 8а															X																
5	Др.народов 16															X																
6	Омская 66																	X														
7	Др.народов 18а																X															
8	Др.народов 20																X															
9	60 лет Октября 55																X															
10	60 лет Октября 59																X															
11	Омская 68																	X														
12	Др.народов 22/2																	X														
13	Др.народов 22/3																	X														
14	Ханты-Мансийская 21/1																		X													
15	60 лет Октября 57																		X													

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика.
В дни сильных снегопадов дополнительная механизированая уборка территорий от снега будет осуществляться по мере необходимости.

И. о. начальника ДО 15/16 Бартули Н. В.

"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. директора АО "ЖТ №1"
_____ Н. И. Гуторова

Плановый график
очистки внутриквартальных проездов
ДО 15/16 (Участок №16)

№	МКД	Апрель 2027																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Др.народов 8												X																		
2	Др.народов 10												X																		
3	Др.народов 20а												X																		
4	Др.народов 8а												X																		
5	Др.народов 16												X																		
6	Омская 66														X																
7	Др.народов 18а													X																	
8	Др.народов 20													X																	
9	60 лет Октября 55													X																	
10	60 лет Октября 59													X																	
11	Омская 68														X																
12	Др.народов 22/2														X																
13	Др.народов 22/3														X																
14	Ханты-Мансийская 21/1															X															
15	60 лет Октября 57															X															

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика.
В дни сильных снегопадов дополнительная механизированая уборка территорий от снега будет осуществляться по мере необходимости.

И. о. начальника ДО 15/16 Бартули Н. В.