

"СОГЛАСОВАНО"

Зам.директора АО "ЖТ №1"

Т.А. Белова

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор АО "ЖТ №1"

О.А. Фаттахова

График

очистки и вывоза снега внутриквартирных проездов

ЖЭУ №16

Амколор ТО - 18

№ п/п	Адрес МКД	Ноябрь 2019 год																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	Др.народов 8					X						X																					
2	Др.народов 10					X						X																					
3	Др.народов 20а					X						X									X							X					
4	Др.народов 8а					X						X									X						X						
5	Др.народов 16					X						X									X						X						
6	Омская 66					X						X									X					X							
7	Др.народов 6					X						X									X					X							
8	Др.народов 18а					X						X									X					X							
9	Др.народов 20					X						X									X					X							
10	60 лет Октября 55					X						X									X					X							
11	60 лет Октября 59					X						X									X					X							
12	Ханты-Мансийская 9					X						X									X					X							
13	Ханты-Мансийская 11					X						X									X					X							
14	Ханты-Мансийская 15					X						X									X					X							
15	Ханты-Мансийская 17					X						X									X					X							
16	Ханты-Мансийская 19					X						X									X					X							
17	Омская 68					X						X									X					X							
18	Др.народов 22/1					X						X									X					X							
19	Др.народов 22/2					X						X									X					X							
20	Др.народов 22/3					X						X									X					X							
21	Ханты-Мансийская 21/1					X						X									X					X							
22	Ханты-Мансийская 21/2					X						X									X					X							
23	60 лет Октября 57					X						X									X					X							

\* В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня  
 \*\* Работы могут выполняться в меньшем объеме при отсутствии денежных средств на механизированную уборку снега по тарифу, принятому собственниками МКД

Начальник АТЦ

А.Н.Маргаллер

"СОГЛАСОВАНО"  
Зам. директора АО "ЖТ №1"  
Т.А. Белова

"УТВЕРЖДАЮ"  
Директор АО "ЖТ №1"  
О.А. Фаттахова

График  
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов  
ЖСЭУ №16  
Амкодор ТО - 18

№ п/п	Адрес МКД	Декабрь 2019 год																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	Др.народов 8			X						X								X																X
2	Др.народов 10			X						X								X																X
3	Др.народов 20а			X						X								X																X
4	Др.народов 8а			X						X								X																X
5	Др.народов 16			X						X								X																X
6	Омская 66			X						X								X																X
7	Др.народов 6			X						X								X																X
8	Др.народов 18а			X						X								X																X
9	Др.народов 20			X						X								X																X
10	60 лет Октября 55			X						X								X																X
11	60 лет Октября 59																	X																X
12	Ханты-Мансийская 9																	X																X
13	Ханты-Мансийская 11																	X																X
14	Ханты-Мансийская 15																	X																X
15	Ханты-Мансийская 17																	X																X
16	Ханты-Мансийская 19																	X																X
17	Омская 68																	X																X
18	Др.народов 22/1			X						X								X																X
19	Др.народов 22/2			X						X								X																X
20	Др.народов 22/3			X						X								X																X
21	Ханты-Мансийская 21/1																	X																X
22	Ханты-Мансийская 21/2																	X																X
23	60 лет Октября 57																	X																X

\* В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от Графика на 2-3 дня  
\*\* Работы могут выполняться в меньшем объеме при отсутствии денежных средств на механизированную уборку снега по тарифу, принятому собственниками МКД

Начальник АТП

А.Н.Мартаглер

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора АО "ЖТ №1"

Т.А. Белова

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор АО "ЖТ №1"

О.А. Фаттахова

График  
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов  
ЖЭУ №16  
АМКОДОР ТО-18

№ п/п	Адрес МКД	Январь 2020 год																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1	Др.народов 8																X																				
2	Др.народов 10																																				
3	Др.народов 20а																X																				
4	Др.народов 8а																X																				
5	Др.народов 16																X																				
6	Омская 66																X																				
7	Др.народов 6																X																				
8	Др.народов 18а																X																				
9	Др.народов 20																X																				
10	60 лет Октября 55																X																				
11	60 лет Октября 59																X																				
12	Ханты-Мансийская 9																	X																		X	
13	Ханты-Мансийская 11																	X																		X	
14	Ханты-Мансийская 15																	X																		X	
15	Ханты-Мансийская 17																	X																		X	
16	Ханты-Мансийская 19																	X																		X	
17	Омская 68																	X																		X	
18	Др.народов 22/1																X																			X	
19	Др.народов 22/2																X																			X	
20	Др.народов 22/3																X																			X	
21	Ханты-Мансийская 21/1																	X																		X	
22	Ханты-Мансийская 21/2																X																			X	
23	60 лет Октября 57																X																			X	

\* В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня  
\*\* Работы могут выполняться в меньшем объеме при отсутствии денежных средств на механизированную уборку снега по тарифу, принятому собственниками МКД

Начальник АТП

А.Н.Маргалдер

"СОГЛАСОВАНО"

Зам.директора АО "ЖТ №1"

Т.А. Белова

"УТВЕРЖДАЮ"  
Директор АО "ЖТ №1"

О.А. Фаттахова

График

очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов  
ЖЭУ №16

АМКОДОР ТО-18

№ п/п	Адрес МКД	Февраль 2020 год																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Др.народов 8			X						X										X										
2	Др.народов 10			X						X										X										
3	Др.народов 20а			X						X										X										
4	Др.народов 8а			X						X										X										
5	Др.народов 16			X						X										X										
6	Омская 66			X						X										X										
7	Др.народов 6			X						X										X										
8	Др.народов 18а			X						X										X										
9	Др.народов 20			X						X										X										
10	60 лет Октября 55			X						X										X										
11	60 лет Октября 59			X						X										X										
12	Ханты-Мансийская 9			X						X										X										
13	Ханты-Мансийская 11			X						X										X										
14	Ханты-Мансийская 15			X						X										X										
15	Ханты-Мансийская 17			X						X										X										
16	Ханты-Мансийская 19			X						X										X										
17	Омская 68			X						X										X										
18	Др.народов 22/1			X						X										X										
19	Др.народов 22/2			X						X										X										
20	Др.народов 22/3			X						X										X										
21	Ханты-Мансийская 21/1			X						X										X										
22	Ханты-Мансийская 21/2			X						X										X										
23	60 лет Октября 57			X						X										X										

\* В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня  
\*\* Работы могут выполняться в меньшем объеме при отсутствии денежных средств на механизированную уборку снега по тарифу, принятому собственниками МКД

Начальник АГЦ

А.Н.Маргаллер

"СОГЛАСОВАНО"  
 Зам.директора АО "ЖТ №1"  
 Т.А. Белова

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Директор АО "ЖТ №1"  
 О.А. Фаттахова

График  
 очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов  
 ЖЭУ №16  
 АМКОДОР ТО-18

№ п/п	Адрес МКД	Март 2020 год																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Др.народов 8			X							X						X																X
2	Др.народов 10			X							X						X																X
3	Др.народов 20а			X							X						X																X
4	Др.народов 8а			X							X						X																X
5	Др.народов 16			X							X						X																X
6	Омская 66			X							X						X																X
7	Др.народов 6			X							X						X																X
8	Др.народов 18а			X							X						X																X
9	Др.народов 20			X							X						X																X
10	60 лет Октября 55			X							X						X																X
11	60 лет Октября 59			X							X						X																X
12	Ханты-Мансийская 9			X							X						X																X
13	Ханты-Мансийская 11			X							X						X																X
14	Ханты-Мансийская 15			X							X						X																X
15	Ханты-Мансийская 17			X							X						X																X
16	Ханты-Мансийская 19			X							X						X																X
17	Омская 68			X							X						X																X
18	Др.народов 22/1			X							X						X																X
19	Др.народов 22/2			X							X						X																X
20	Др.народов 22/3			X							X						X																X
21	Ханты-Мансийская 21/1			X							X						X																X
22	Ханты-Мансийская 21/2			X							X						X																X
23	60 лет Октября 57			X							X						X																X

\* В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня  
 \*\* Работы могут выполняться в меньшем объеме при отсутствии денежных средств на механизированную уборку снега по тарифу; принятому собственниками МКД

Начальник АТЦ

А.Н.Маргаллер

"СОГЛАСОВАНО"

Зам-директора АО "ЖТ №1"

Т.А. Белова

График

Очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов

ЖЭУ №16

АМКОДОР ТО-18

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор АО "ЖТ №1"

О.А. Фаттахова

№ п/п	Наименование	Апрель 2020 год																																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											
1	Др.народов 8						X							X																												
2	Др.народов 10						X							X																											X	
3	Др.народов 20а						X							X																											X	
4	Др.народов 8а						X							X																											X	
5	Др.народов 16						X							X																											X	
6	Омская 66						X							X																											X	
7	Др.народов 6						X							X																											X	
8	Др.народов 18а						X							X																											X	
9	Др.народов 20						X							X																											X	
10	60 лет Октября 55						X							X																											X	
11	60 лет Октября 59													X																											X	
12	Ханты-Мансийская 9									X																														X		
13	Ханты-Мансийская 11									X																														X		
14	Ханты-Мансийская 15									X																														X		
15	Ханты-Мансийская 17									X																														X		
16	Ханты-Мансийская 19									X																														X		
17	Омская 68									X																														X		
18	Др.народов 22/1																																								X	
19	Др.народов 22/2																																								X	
20	Др.народов 22/3																																								X	
21	Ханты-Мансийская 21/1																																								X	
22	Ханты-Мансийская 21/2																																								X	
23	60 лет Октября 57																																								X	

\* В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

\*\* Работы могут выполняться в меньшем объеме при отсутствии денежных средств на механизированную уборку снега по тарифу, принятому собственниками МКД

Начальник АТП

А.Н.Маргаллер

"СОГЛАСОВАНО"

Зам.директора АО "ЖТ №1"

Г.А. Белова

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор АО "ЖТ №1"

О.А. Фаттахова

График

очистки от снега внутриквартирных проездов

ЖЭУ №16

МКСМ - 800

№ п/п	Адрес МКД	Ноябрь 2019 год																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Др.народов 8	X				X					X			X								X									X	
2	Др.народов 10	X			X						X			X								X								X		
3	Др.народов 20а	X			X						X			X								X								X		
4	Др.народов 8а	X			X						X			X								X								X		
5	Др.народов 16	X			X						X			X								X								X		
6	Омская 66	X			X						X			X								X								X		
7	Др.народов 6	X			X						X			X								X								X		
8	Др.народов 18а	X			X						X			X								X								X		
9	Др.народов 20	X			X						X			X								X								X		
10	60 лет Октября 55	X			X						X			X								X								X		
11	60 лет Октября 59	X			X						X			X								X								X		
12	Ханты-Мансийская 9	X			X						X			X								X								X		
13	Ханты-Мансийская 11	X			X						X			X								X								X		
14	Ханты-Мансийская 15	X			X						X			X								X								X		
15	Ханты-Мансийская 17	X			X						X			X								X								X		
16	Ханты-Мансийская 19	X			X						X			X								X								X		
17	Омская 68	X			X						X			X								X								X		
18	Др.народов 22/1	X			X						X			X								X								X		
19	Др.народов 22/2	X			X						X			X								X								X		
20	Др.народов 22/3	X			X						X			X								X								X		
21	Ханты-Мансийская 21/1	X			X						X			X								X								X		
22	Ханты-Мансийская 21/2	X			X						X			X								X								X		
23	60 лет Октября 57	X			X						X			X								X								X		

\* В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дни

\*\* Работы могут выполняться в меньшем объеме при отсутствии денежных средств на механизированную уборку снега по тарифу, принятому собственниками МКД

Начальник АТЦ

А.Н.Маргаллер

"СОГЛАСОВАНО"

Зам.директора АО "ЖТ №1"  
Т.А. Белова

График  
очистки от снега внутриквартирных проездов  
ЖЭУ №16  
МКСМ - 800

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор АО "ЖТ №1"  
О.А. Фаттахова

№ п/п	Адрес МКД	Декабрь 2019 год																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Др.народов 8		X						X			X				X								X								X
2	Др.народов 10		X						X			X				X								X								X
3	Др.народов 20а		X						X			X				X								X								X
4	Др.народов 8а		X						X			X				X								X								X
5	Др.народов 16		X						X			X				X								X								X
6	Омска 66		X						X			X				X								X								X
7	Др.народов 6		X						X			X				X								X								X
8	Др.народов 18а		X						X			X				X								X								X
9	Др.народов 20		X						X			X				X								X								X
10	60 лет Октября 55		X						X			X				X								X								X
11	60 лет Октября 59		X						X			X				X								X								X
12	Ханты-Мансийская 9		X						X			X				X								X								X
13	Ханты-Мансийская 11		X						X			X				X								X								X
14	Ханты-Мансийская 15		X						X			X				X								X								X
15	Ханты-Мансийская 17		X						X			X				X								X								X
16	Ханты-Мансийская 19		X						X			X				X								X								X
17	Омска 68		X						X			X				X								X								X
18	Др.народов 22/1		X						X			X				X								X								X
19	Др.народов 22/2		X						X			X				X								X								X
20	Др.народов 22/3		X						X			X				X								X								X
21	Ханты-Мансийская 21/1		X						X			X				X								X								X
22	Ханты-Мансийская 21/2		X						X			X				X								X								X
23	60 лет Октября 57		X						X			X				X								X								X

\* В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня  
\*\* Работы могут выполняться в меньшем объеме при отсутствии денежных средств на механизированную уборку снега по тарифу, принятому собственниками МКД

Начальник АТП

А.Н.Маргаллер



"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора АО "ЖТ №1"

Т.А. Белова

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор АО "ЖТ №1"

О.А. Файтахова

График

очистки от снега внутриквартирных проездов

ЖЭУ №16

МКСМ -800

№ п/п	Адрес МКД	Январь 2020 год																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1	Др.народов 8							X				X				X							X								X				X		
2	Др.народов 10							X				X				X							X								X				X		
3	Др.народов 20а							X				X				X							X								X				X		
4	Др.народов 8а							X				X				X							X								X				X		
5	Др.народов 16							X				X				X							X								X				X		
6	Омска 66							X				X				X							X								X				X		
7	Др.народов 6							X				X				X							X								X				X		
8	Др.народов 18а							X				X				X							X								X				X		
9	Др.народов 20							X				X				X							X								X				X		
10	60 лет Октября 55							X				X				X							X								X				X		
11	60 лет Октября 59							X				X				X							X								X				X		
12	Ханты-Мансийская 9							X				X				X							X								X				X		
13	Ханты-Мансийская 11							X				X				X							X								X				X		
14	Ханты-Мансийская 15							X				X				X							X								X				X		
15	Ханты-Мансийская 17							X				X				X							X								X				X		
16	Ханты-Мансийская 19							X				X				X							X								X				X		
17	Омска 68							X				X				X							X								X				X		
18	Др.народов 22/1							X				X				X							X								X				X		
19	Др.народов 22/2							X				X				X							X								X				X		
20	Др.народов 22/3							X				X				X							X								X				X		
21	Ханты-Мансийская 21/1							X				X				X							X								X				X		
22	Ханты-Мансийская 21/2							X				X				X							X								X				X		
23	60 лет Октября 57							X				X				X							X								X				X		

\* В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

\*\* Работы могут выполняться в меньшем объеме при отсутствии денежных средств на механизированную уборку снега по тарифу, принятому собственниками МКД

Начальник АТП

А.Н.Маргаллер

График  
очистки от снега внутриквартирных проездов  
ЖЭУ №16  
МКСМ -800

№ п/п	Адрес МКД	Февраль 2020 год																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
1	Др.народов 8		X		X				X			X						X												X		X			
2	Др.народов 10		X		X				X			X						X												X		X			
3	Др.народов 20а		X		X				X			X						X												X		X			
4	Др.народов 8а		X		X				X			X						X												X		X			
5	Др.народов 16		X		X				X			X						X												X		X			
6	Омска 66		X		X				X			X						X												X		X			
7	Др.народов 6		X		X				X			X						X												X		X			
8	Др.народов 18а		X		X				X			X						X												X		X			
9	Др.народов 20		X		X				X			X						X												X		X			
10	60 лет Октября 55		X		X				X			X						X												X		X			
11	60 лет Октября 59		X		X				X			X						X												X		X			
12	Ханты-Мансийская 9		X		X				X			X						X												X		X			
13	Ханты-Мансийская 11		X		X				X			X						X												X		X			
14	Ханты-Мансийская 15		X		X				X			X						X												X		X			
15	Ханты-Мансийская 17		X		X				X			X						X												X		X			
16	Ханты-Мансийская 19		X		X				X			X						X												X		X			
17	Омска 68		X		X				X			X						X												X		X			
18	Др.народов 22/1		X		X				X			X						X												X		X			
19	Др.народов 22/2		X		X				X			X						X												X		X			
20	Др.народов 22/3		X		X				X			X						X												X		X			
21	Ханты-Мансийская 21/1		X		X				X			X						X												X		X			
22	Ханты-Мансийская 21/2		X		X				X			X						X												X		X			
23	60 лет Октября 57		X		X				X			X						X												X		X			

\* В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

\*\* Работы могут выполняться в меньшем объеме при отсутствии денежных средств на механизированную уборку снега по тарифу, принятому собственниками МКД

Начальник АТП

А.Н.Маргаллер

"СОГЛАСОВАНО"

Зам.директора АО "ЖТ №1"

Т.А. Белова

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор АО "ЖТ №1"

О.А. Фаттахова

График  
очистки от снега внутриквартальных проездов  
ЖЭУ №16  
МКСМ-800

№ п/п	Адрес МКД	Март 2020 год																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1	Др.народов 8		X			X				X		X					X									X						X				X
2	Др.народов 10		X			X				X		X					X									X						X			X	
3	Др.народов 20а		X			X				X		X					X									X						X			X	
4	Др.народов 8а		X			X				X		X					X									X						X			X	
5	Др.народов 16		X			X				X		X					X									X						X			X	
6	Омская 66		X			X				X		X					X									X						X			X	
7	Др.народов 6		X			X				X		X					X									X						X			X	
8	Др.народов 18а		X			X				X		X					X									X						X			X	
9	Др.народов 20		X			X				X		X					X									X						X			X	
10	60 лет Октября 55		X			X				X		X					X									X						X			X	
11	60 лет Октября 59		X			X				X		X					X									X						X			X	
12	Ханты-Мансийская 9		X			X				X		X					X									X						X			X	
13	Ханты-Мансийская 11		X			X				X		X					X									X						X			X	
14	Ханты-Мансийская 15		X			X				X		X					X									X						X			X	
15	Ханты-Мансийская 17		X			X				X		X					X									X						X			X	
16	Ханты-Мансийская 19		X			X				X		X					X									X						X			X	
17	Омская 68		X			X				X		X					X									X						X			X	
18	Др.народов 22/1		X			X				X		X					X									X						X			X	
19	Др.народов 22/2		X			X				X		X					X									X						X			X	
20	Др.народов 22/3		X			X				X		X					X									X						X			X	
21	Ханты-Мансийская 21/1		X			X				X		X					X									X						X			X	
22	Ханты-Мансийская 21/2		X			X				X		X					X									X						X			X	
23	60 лет Октября 57		X			X				X		X					X									X						X			X	

\* В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня  
\*\* Работы могут выполняться в меньшем объеме при отсутствии денежных средств на механизированную уборку снега по тарифу, принятому собственниками МКД

Начальник АТЦ

А.Н.Мартгаллер

"СОГЛАСОВАНО"  
 Зам.-директора АО "ЖТ №1"  
 Т.А. Белова

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Директор АО "ЖТ №1"  
 О.А. Фаттахова

График  
 очистки от снега внутриквартирных проездов  
 ЖЭУ №16  
 МКСМ -800

№ п/п	Наименование	Апрель 2020 год																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Др.народов 8	X				X			X				X			X				X				X				X			X
2	Др.народов 10	X				X			X				X			X				X				X				X			X
3	Др.народов 20а	X				X			X				X			X				X				X				X			X
4	Др.народов 8а	X				X			X				X			X				X				X				X			X
5	Др.народов 16	X				X			X				X			X				X				X				X			X
6	Омская 66	X				X			X				X			X				X				X				X			X
7	Др.народов 6	X				X			X				X			X				X				X				X			X
8	Др.народов 18а	X				X			X				X			X				X				X				X			X
9	Др.народов 20	X				X			X				X			X				X				X				X			X
10	60 лет Октября 55	X				X			X				X			X				X				X				X			X
11	60 лет Октября 59	X				X			X				X			X				X				X				X			X
12	Ханты-Мансийская 9	X				X			X				X			X				X				X				X			X
13	Ханты-Мансийская 11	X				X			X				X			X				X				X				X			X
14	Ханты-Мансийская 15	X				X			X				X			X				X				X				X			X
15	Ханты-Мансийская 17	X				X			X				X			X				X				X				X			X
16	Ханты-Мансийская 19	X				X			X				X			X				X				X				X			X
17	Омская 68	X				X			X				X			X				X				X				X			X
18	Др.народов 22/1	X				X			X				X			X				X				X				X			X
19	Др.народов 22/2	X				X			X				X			X				X				X				X			X
20	Др.народов 22/3	X				X			X				X			X				X				X				X			X
21	Ханты-Мансийская 21/1	X				X			X				X			X				X				X				X			X
22	Ханты-Мансийская 21/2	X				X			X				X			X				X				X				X			X
23	60 лет Октября 57	X				X			X				X			X				X				X				X			X

\* В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

\*\* Работы могут выполняться в меньшем объеме при отсутствии денежных средств на механизированную уборку снега по тарифу, принятому собственниками МКД

Начальник АТП



А.Н.Маргалгер