

График
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №2
АМКОДОР ТО-18

№ п/п	Адрес МКД	Декабрь 2019 год																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Нефтяников 56	X						X								X								X								X
2	Нефтяников 1	X						X								X							X									X
3	Нефтяников 1а	X														X							X									X
4	Нефтяников 1б	X														X							X									X
5	Нефтяников 3	X						X								X							X									X
6	Нефтяников 3а	X						X								X							X									X
7	Нефтяников 5	X						X								X							X									X
8	Нефтяников 5а	X						X								X							X									X
9	Омская 10										X					X						X										X
10	Омская 12										X					X						X										X
11	Омская 14										X					X						X										X
12	Омская 16										X					X						X										X
13	Омская 18										X					X						X										X
14	Омская 20										X					X						X										X
15	Омская 20а										X					X						X										X
16	Омская 22										X					X						X										X
17	Омская 22а										X					X						X										X
18	Омская 24										X					X						X										X
19	Пионерская 1	X						X								X						X										X
20	Пионерская 3	X						X								X						X										X
21	Пионерская 5	X						X								X						X										X
22	Пионерская 7	X						X								X						X										X
23	Пионерская 11а	X						X								X						X										X
24	Пионерская 13	X						X								X						X										X
25	Пионерская 13а	X						X								X						X										X
26	Пионерская 15	X						X								X						X										X
27	Пр. победы 6	X						X								X						X										X
28	Пр. победы 10а	X						X								X						X										X
29	Пр. победы 14	X						X								X						X										X
30	Пр. победы 14б	X						X								X						X										X
31	Пр. победы 6б	X						X								X						X										X
32	Пр. победы 6а	X						X								X						X										X
33	Пр. победы 14а	X						X								X						X										X
34	Пр. победы 8а	X						X								X						X										X
35	Пр. победы 12а	X						X								X						X										X
36	Пр. победы 8	X						X								X						X										X
37	Нефтяников 2	X						X								X						X										X
38	Нефтяников 4	X						X								X						X										X

Начальник АТП

А.Н.Маргаллер

"СОГЛАСОВАНО"
 Зам.директора АО "ЖТ №1"
 Г.А. Белова

У ДЫРДЫДАЛУ
 Директор АО "ЖТ №1"
 О.А. Фаттахова

График
 очистки от снега внутриквартальных проездов
 ЖЭУ №2
 МКСМ-800

№ п/п	Наименование	Январь 2020 год																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Нефтяников 5б								X					X									X										X
2	Нефтяников 1								X					X									X										X
3	Нефтяников 1а								X					X									X										X
4	Нефтяников 1б								X					X									X										X
5	Нефтяников 3								X					X									X										X
6	Нефтяников 3а								X					X									X										X
7	Нефтяников 5								X					X									X										X
8	Нефтяников 5а								X					X									X										X
9	Омская 10								X					X									X										X
10	Омская 12								X					X									X										X
11	Омская 14								X					X									X										X
12	Омская 16								X					X									X										X
13	Омская 18								X					X									X										X
14	Омская 20								X					X									X										X
15	Омская 20а								X					X									X										X
16	Омская 22								X					X									X										X
17	Омская 22а								X					X									X										X
18	Омская 24								X					X									X										X
19	Пионерская 1								X					X									X										X
20	Пионерская 3								X					X									X										X
21	Пионерская 5								X					X									X										X
22	Пионерская 7								X					X									X										X
23	Пионерская 11а								X					X									X										X
24	Пионерская 13								X					X									X										X
25	Пионерская 13а								X					X									X										X
26	Пионерская 15								X					X									X										X
27	Пр. победы 6								X					X									X										X
28	Пр. победы 10а								X					X									X										X
29	Пр. победы 14								X					X									X										X
30	Пр. победы 14б								X					X									X										X
31	Пр. победы 65								X					X									X										X
32	Пр. победы 6а								X					X									X										X
33	Пр. победы 14а								X					X									X										X
34	Пр. победы 8а								X					X									X										X
35	Пр. победы 12а								X					X									X										X
36	Пр. победы 8								X					X									X										X
37	Нефтяников 2								X					X									X										X
38	Нефтяников 4								X					X									X										X

* В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня
 ** Работы могут выполняться в меньшем объеме при отсутствии денежных средств на механизированную уборку снега по тарифу, принятому собственниками МКД

Начальник АТП

А.Н.Мартгалер

График
 очистки от снега внутриквартирных проездов
 ЖЭУ №2
 МКСМ-800

№ п/п	Наименование	Февраль 2020 год																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Нефтяников 5б																													
2	Нефтяников 1				X		X				X		X									X					X		X	
3	Нефтяников 1а				X		X				X		X									X					X		X	
4	Нефтяников 1б				X		X				X		X									X					X		X	
5	Нефтяников 3				X		X				X		X									X					X		X	
6	Нефтяников 3а				X		X				X		X									X					X		X	
7	Нефтяников 5				X		X				X		X									X					X		X	
8	Нефтяников 5а				X		X				X		X									X					X		X	
9	Омска 10				X		X				X		X									X					X		X	
10	Омска 12				X		X				X		X									X					X		X	
11	Омска 14				X		X				X		X									X					X		X	
12	Омска 16				X		X				X		X									X					X		X	
13	Омска 18				X		X				X		X									X					X		X	
14	Омска 20				X		X				X		X									X					X		X	
15	Омска 20а				X		X				X		X									X					X		X	
16	Омска 22				X		X				X		X									X					X		X	
17	Омска 22а				X		X				X		X									X					X		X	
18	Омска 24				X		X				X		X									X					X		X	
19	Пионерская 1				X		X				X		X									X					X		X	
20	Пионерская 3				X		X				X		X									X					X		X	
21	Пионерская 5				X		X				X		X									X					X		X	
22	Пионерская 7				X		X				X		X									X					X		X	
23	Пионерская 11а				X		X				X		X									X					X		X	
24	Пионерская 13				X		X				X		X									X					X		X	
25	Пионерская 13а				X		X				X		X									X					X		X	
26	Пионерская 15				X		X				X		X									X					X		X	
27	Пр. победы 6				X		X				X		X									X					X		X	
28	Пр. победы 10а				X		X				X		X									X					X		X	
29	Пр. победы 14				X		X				X		X									X					X		X	
30	Пр. победы 14б				X		X				X		X									X					X		X	
31	Пр. победы 6б				X		X				X		X									X					X		X	
32	Пр. победы 6а				X		X				X		X									X					X		X	
33	Пр. победы 14а				X		X				X		X									X					X		X	
34	Пр. победы 8а				X		X				X		X									X					X		X	
35	Пр. победы 12а				X		X				X		X									X					X		X	
36	Пр. победы 8				X		X				X		X									X					X		X	
37	Нефтяников 2				X		X				X		X									X					X		X	
38	Нефтяников 4				X		X				X		X									X					X		X	

* В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня
 ** Работы МОУГ выполняются в меньшем объеме при отсутствии денежных средств на механизированную уборку снега по тарифу, принятому собственниками МКД

Начальник АТП

А.Н. Маргалдер

График
очистки от снега внутриквартирных проездов
ЖЭУ №2
МКСМ-800

п/п	Наименование	Март 2020 год																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Нефтяников 5б		X			X					X		X				X				X											X
2	Нефтяников 1		X			X					X		X				X				X											X
3	Нефтяников 1а		X			X					X		X				X				X											X
4	Нефтяников 1б		X			X					X		X				X				X											X
5	Нефтяников 3		X			X					X		X				X				X											X
6	Нефтяников 3а		X			X					X		X				X				X											X
7	Нефтяников 5		X			X					X		X				X				X											X
8	Нефтяников 5а		X			X					X		X				X				X											X
9	Омская 10		X			X					X		X				X				X											X
10	Омская 12		X			X					X		X				X				X											X
11	Омская 14		X			X					X		X				X				X											X
12	Омская 16		X			X					X		X				X				X											X
13	Омская 18		X			X					X		X				X				X											X
14	Омская 20		X			X					X		X				X				X											X
15	Омская 20а		X			X					X		X				X				X											X
16	Омская 22		X			X					X		X				X				X											X
17	Омская 22а		X			X					X		X				X				X											X
18	Омская 24		X			X					X		X				X				X											X
19	Пионерская 1		X			X					X		X				X				X											X
20	Пионерская 3		X			X					X		X				X				X											X
21	Пионерская 5		X			X					X		X				X				X											X
22	Пионерская 7		X			X					X		X				X				X											X
23	Пионерская 11а		X			X					X		X				X				X											X
24	Пионерская 13		X			X					X		X				X				X											X
25	Пионерская 13а		X			X					X		X				X				X											X
26	Пионерская 15		X			X					X		X				X				X											X
27	Пр. победы 6		X			X					X		X				X				X											X
28	Пр. победы 10а		X			X					X		X				X				X											X
29	Пр. победы 14		X			X					X		X				X				X											X
30	Пр. победы 14б		X			X					X		X				X				X											X
31	Пр. победы 6б		X			X					X		X				X				X											X
32	Пр. победы 6а		X			X					X		X				X				X											X
33	Пр. победы 14а		X			X					X		X				X				X											X
34	Пр. победы 8а		X			X					X		X				X				X											X
35	Пр. победы 12а		X			X					X		X				X				X											X
36	Пр. победы 8		X			X					X		X				X				X											X
37	Нефтяников 2		X			X					X		X				X				X											X
38	Нефтяников 4		X			X					X		X				X				X											X

* В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня
** Работы могут выполняться в меньшем объеме при отсутствии денежных средств на механизированную уборку снега по тарифу, принятому собственниками МКД

Начальник АТП

А.Н.Маргалдер

"СОГЛАСОВАНО"

Зам.директора АО "ЖТ №1"

Т.А. Белова

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор АО "ЖТ №1"

О.А. Фаттахова

График
очистки от снега внутривардьяльных проездов

ЖЭУ №2
МКСМ-800

№ п/п	Наименование	Апрель 2020 год																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Нефтяников 5б		X				X		X					X				X													X
2	Нефтяников 1		X				X		X					X				X													X
3	Нефтяников 1а		X				X		X					X				X													X
4	Нефтяников 1б		X				X		X					X				X													X
5	Нефтяников 3		X				X		X					X				X													X
6	Нефтяников 3а		X				X		X					X				X													X
7	Нефтяников 5		X				X		X					X				X													X
8	Нефтяников 5а		X				X		X					X				X													X
9	Омская 10		X				X		X					X				X													X
10	Омская 12		X				X		X					X				X													X
11	Омская 14		X				X		X					X				X													X
12	Омская 16		X				X		X					X				X													X
13	Омская 18		X				X		X					X				X													X
14	Омская 20		X				X		X					X				X													X
15	Омская 20а		X				X		X					X				X													X
16	Омская 22		X				X		X					X				X													X
17	Омская 22а		X				X		X					X				X													X
18	Омская 24		X				X		X					X				X													X
19	Пионерская 1		X				X		X					X				X													X
20	Пионерская 3		X				X		X					X				X													X
21	Пионерская 5		X				X		X					X				X													X
22	Пионерская 7		X				X		X					X				X													X
23	Пионерская 11а		X				X		X					X				X													X
24	Пионерская 13		X				X		X					X				X													X
25	Пионерская 13а		X				X		X					X				X													X
26	Пионерская 15		X				X		X					X				X													X
27	Пр.победы 6		X				X		X					X				X													X
28	Пр.победы 10а		X				X		X					X				X													X
29	Пр.победы 14		X				X		X					X				X													X
30	Пр.победы 14б		X				X		X					X				X													X
31	Пр.победы 6б		X				X		X					X				X													X
32	Пр.победы 6а		X				X		X					X				X													X
33	Пр.победы 14а		X				X		X					X				X													X
34	Пр.победы 8а		X				X		X					X				X													X
35	Пр.победы 12а		X				X		X					X				X													X
36	Пр.победы 8		X				X		X					X				X													X
37	Нефтяников 2		X				X		X					X				X													X
38	Нефтяников 4		X				X		X					X				X													X

* В зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

** Работы могут выполняться в меньшем объеме при отсутствии денежных средств на механизированную уборку снега по тарифу, принятому собственниками МКД

Начальник АТП

А.Н.Маргаллер