

УТВЕРЖДАЮ
 Гл. инженер АО "ЖТ№1"
 А.И. Нарикжий

График очистки
 скатных кровель от снега жилых домов ЖЭУ № 15
 на 2019 г. в ручную.

Адрес	Дни месяца																					
	ноябрь						декабрь															
	25	26	27	28	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	25	26
60 лет октября 51а																						
Др. Народов 13																						
Др. Народов 15а																						
Чапаева 9а																						
Чапаева 96																						
Чапаева 7а																						
Омская 60																						
Чапаева 76																						
Чапаева 5/47																						

* Взаимосвязи от погодных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Составил : мастер ЖЭУ №15



Абасова И. В.

Согласовано : начальник ЖЭУ № 15



Баганова И. Б.

**График очистки
скатных кровель от снега жилых домов ЖЭУ № 15
на 2020г. в ручную.**

Гл. инженер АО "ЖТН№1"
Март
А.И.Нарижний

Адрес	январь												февраль											
	10	13	14	15	16	20	21	22	23	27	28	29	30	3	4	5	6	10	11	12	13	14	17	18
60 лет октября 51а																								
Др. Народов 13																								
Чапаева 7а																								
Чапаева 9а																								
Чапаева 9б																								
Др. Народов 15а																								
Омская 60																								
Чапаева 7б																								
Чапаева 5/47																								
Скатная																								
Адрес	Дни месяца																							
60 лет октября 51а		2	3	4	5	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	1	2	3
Др. Народов 13																								
Чапаева 7а																								
Чапаева 9а																								
Чапаева 9б																								
Др. Народов 15а																								
Омская 60																								
Чапаева 7б																								
Чапаева 5/47																								
Скатная																								

* Взаимосвязи от погодных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Составил : мастер ЖЭУ №15

Март

Абасова И.В.

Согласовано : начальник ЖЭУ № 15

Март

Ваганова И.Б.

УТВЕРЖДАЮ

гл. инженер АО "ЖТ№1"

 А.И.Нарижний

График очистки
козырьков жилых домов ЖЭУ №15
февраль 2020 г.

№ п/п	Адрес	Дни месяца																			
		3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	25	26	27	28	29
1	Чапаева 5	■																			
2	Чапаева 5/47	■																			
3	Чапаева 5а																				
4	Чапаева 5б		■																		
5	Чапаева 5в		■																		
6	Чапаева 7			■																	
7	Чапаева 7а			■																	
8	Чапаева 7б			■																	
9	Чапаева 7в			■																	
10	Чапаева 9				■																
11	Чапаева 9а				■																
12	Чапаева 9б				■																
13	Омская 54					■															
14	Омская 58					■															
15	Омская 60					■															
16	Омская 62					■															
17	60 лет Октября 47											■									
18	60 лет Октября 49											■									
19	60 лет Октября 51											■									
20	60 лет Октября 51а											■									
21	Др. Народов 7												■								
22	Др. Народов 9												■								
23	Др. Народов 13												■								
24	Др. Народов 15												■								
25	Др. Народов 15а												■								
26	Др. Народов 17												■								
27	Чапаева 11													■							
28	Чапаева 13/1														■						
29	Чапаева 13/2															■					

* В зависимости от погодных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Составил: мастер ЖЭУ №15




Абасова И.В.

Согласовано: начальник ЖЭУ №15

Ваганова И.Б.