

**График очистки
скатных кровель от снега жилых домов ЖЭУ № 15
на 2020-2021 г. в ручную.**

УТВЕРЖДАЮ
Инженер АО "ЖТ№1"
А.И. Нарижний

Адрес	Дни месяца																							
	ноябрь							декабрь																
	23	24	25	26	27	30	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22		
60 лет октября 51а																								
Др. Народов 13																								
Др. Народов 15а																								
Чапаева 9а																								
Чапаева 9б																								
Чапаева 7а																								
Омская 60																								
Чапаева 7б																								
Чапаева 5/47																								

* Взаимосвязи от погодных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Составил : и.о. Начальника ЖЭУ № 15



Антонова Т.В.

УТВЕРЖДАЮ

гл. инженер АО "ЖТ№1"

 А.И.Нарижний

График очистки
козырьков жилых домов ЖЭУ №15
февраль 2021 г.

№ п/п	Адрес	Дни месяца																									
		1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26						
1	Чапаева 5	■																									
2	Чапаева 5/47	■																									
3	Чапаева 5а																										
4	Чапаева 5б		■																								
5	Чапаева 5в		■																								
6	Чапаева 7			■																							
7	Чапаева 7а				■																						
8	Чапаева 7б					■																					
9	Чапаева 7в						■																				
10	Чапаева 9							■																			
11	Чапаева 9а								■																		
12	Чапаева 9б									■																	
13	Омская 54										■																
14	Омская 58											■															
15	Омская 60												■														
16	Омская 62													■													
17	60 лет Октября 47														■												
18	60 лет Октября 49															■											
19	60 лет Октября 51																■										
20	60 лет Октября 51а																	■									
21	Др. Народов 7																		■								
22	Др. Народов 9																			■							
23	Др. Народов 13																				■						
24	Др. Народов 15																					■					
25	Др. Народов 15а																						■				
26	Др. Народов 17																							■			
27	Чапаева 11																								■		
28	Чапаева 13/1																									■	
29	Чапаева 13/2																										■

* В зависимости от погодных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Составил : и.о. Начальника ЖЭУ № 15



Антонова Т.В.

УТВЕРЖДАЮ
 гл. инженер АО "ЖТ№1"
 А.И.Нарижный

График очистки
 козырьков жилых домов ЖЭУ №15
 март 2021 г.

№ п/п	Адрес	Дни месяца																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Чапаева 5	■																											
2	Чапаева 5/47		■																										
3	Чапаева 5а			■																									
4	Чапаева 5б				■																								
5	Чапаева 5в					■																							
6	Чапаева 7						■																						
7	Чапаева 7а							■																					
8	Чапаева 7б								■																				
9	Чапаева 7в									■																			
10	Чапаева 9										■																		
11	Чапаева 9а											■																	
12	Чапаева 9б												■																
13	Омская 54													■															
14	Омская 58														■														
15	Омская 60															■													
16	Омская 62																■												
17	60 лет Октября 47																	■											
18	60 лет Октября 49																		■										
19	60 лет Октября 51																			■									
20	60 лет Октября 51а																				■								
21	Др. Народов 7																					■							
22	Др. Народов 9																						■						
23	Др. Народов 13																							■					
24	Др. Народов 15																								■				
25	Др. Народов 15а																									■			
26	Др. Народов 17																										■		
27	Чапаева 11																											■	
28	Чапаева 13/1																												■
29	Чапаева 13/2																												■

* В зависимости от погодных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Составил : и.о. Начальника ЖЭУ № 15



Антонова Т.В.