

"Утверждаю"
 Гл. инженер АО "ЖТ №1"



А.И. Парижский

Плановый график

очистки от конька скатных кровель от снега и наледи на январь 2022г. по ЖЭУ-1
 на февраль 2022г.

МКР	АДРЕС		ДАТА																																
			17.январь	18.январь	19.январь	20.январь	21.январь	24.январь	25.январь	26.январь	27.январь	28.январь	31.январь	01.февраль	02.февраль	03.февраль	04.февраль	06.февраль	07.февраль	08.февраль	09.февраль	10.февраль	11.февраль	14.февраль	15.февраль	16.февраль	17.февраль	18.февраль	21.февраль	22.февраль	24.февраль	25.февраль	28.февраль		
I																																			
1	Омская 2	4 под. 4 ст.																																	
2	Омская 4	4 под. 3 ст.																																	
3	Омская 6	4 под. 4 ст.																																	
4	Омская 6А	4 под. 4 ст.																																	
5	Омская 8	8 под. 4 ст.																																	
6	Пр.Победы 5А	3 под. 3 ст.																																	
7	Пр.Победы 9А	4 под. 4 ст.																																	
8	Пр.Победы 11А	4 под. 3 ст.																																	
9	Пр.Победы 13А	4 под. 4 ст.																																	
10	60л.Октября 5А	6 под. 4 ст.																																	
11	60л.Октября 5Б	6 под. 4 ст.																																	
12	60л.Октября 7А	6 под. 4 ст.																																	
13	Менделеева 6Б	8 под. 4 ст.																																	

Условные обозначения :

очистка кровель от снега и наледи

Примечание:


Очистка свесов с кровли будет производиться в зависимости от выпавших осадков.
 в связи с обильными снегопадами ,повышением и понижением температуры наружного воздуха возможны изменения и дополнения

Начальник ЖЭУ -1



Дьяченко Т.А.

Начальник службы ОКТ и ССЖФ



Свидрук О.Н.