

ПЛАНОВЫЙ ГРАФИК

очистки скатных кровель от конька и козырьков входных групп на октябрь 2021г. ЖЭУ № 2

№ п/п	АДРЕС	ДАТА																																	
		01.10.	02.10.	03.10.	04.10.	05.10.	06.10.	07.10.	08.10.	09.10.	10.10.	11.10.	12.10.	13.10.	14.10.	15.10.	16.10.	17.10.	18.10.	19.10.	20.10.	21.10.	22.10.	23.10.	24.10.	25.10.	26.10.	27.10.	28.10.	29.10.	30.10.	31.10.			
1	Омская 10																																		
2	Омская 12																																		
3	Омская 14																																		
4	Омская 16																																		
5	Омская 18																																		
6	Омская 22																																		
7	Омская 22а																																		
8	Омская 24																																		
9	Пр. Победы 6а																																		
10	Пр. Победы 6б																																		
11	Пр. Победы 10а																																		
12	Пионерская 1																																		
13	Пионерская 3																																		
14	Пионерская 5																																		
15	Пионерская 7																																		
16	Пионерская 13а																																		
17	Нефтяников 5б																																		
18	Нефтяников 1а																																		

1. Очистка скосов с кровли будет производиться в зависимости от выпавших осадков.

Начальник ЖЭУ № 2 АО "ЖТ №1"

Белова О.С.

* В зависимости от погодных условий возможно отклонение от графика

ПЛАНОВЫЙ ГРАФИК

очистки скатных кровель от конька и козырьков входных групп на ноябрь, декабрь 2021г. ЖЭУ № 2

№	АДРЕС	ДАТА
n/n		08.11 09.11 10.11 11.11 12.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 29.11 30.11 01.12 02.12 03.12 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12
1	Омская 10	09.11 10.11 11.11 12.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 29.11 30.11 01.12 02.12 03.12 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12
2	Омская 12	09.11 10.11 11.11 12.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 29.11 30.11 01.12 02.12 03.12 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12
3	Омская 14	09.11 10.11 11.11 12.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 29.11 30.11 01.12 02.12 03.12 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12
4	Омская 16	09.11 10.11 11.11 12.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 29.11 30.11 01.12 02.12 03.12 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12
5	Омская 18	09.11 10.11 11.11 12.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 29.11 30.11 01.12 02.12 03.12 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12
6	Омская 22	09.11 10.11 11.11 12.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 29.11 30.11 01.12 02.12 03.12 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12
7	Омская 22а	09.11 10.11 11.11 12.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 29.11 30.11 01.12 02.12 03.12 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12
8	Омская 24	09.11 10.11 11.11 12.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 29.11 30.11 01.12 02.12 03.12 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12
9	Пр. Победы 6а	09.11 10.11 11.11 12.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 29.11 30.11 01.12 02.12 03.12 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12
10	Пр. Победы 6б	09.11 10.11 11.11 12.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 29.11 30.11 01.12 02.12 03.12 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12
11	Пр. Победы 10а	09.11 10.11 11.11 12.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 29.11 30.11 01.12 02.12 03.12 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12
12	Пионерская 1	09.11 10.11 11.11 12.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 29.11 30.11 01.12 02.12 03.12 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12
13	Пионерская 3	09.11 10.11 11.11 12.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 29.11 30.11 01.12 02.12 03.12 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12
14	Пионерская 5	09.11 10.11 11.11 12.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 29.11 30.11 01.12 02.12 03.12 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12
15	Пионерская 7	09.11 10.11 11.11 12.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 29.11 30.11 01.12 02.12 03.12 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12
16	Пионерская 13а	09.11 10.11 11.11 12.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 29.11 30.11 01.12 02.12 03.12 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12
17	Нефтяников 5б	09.11 10.11 11.11 12.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 29.11 30.11 01.12 02.12 03.12 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12
18	Нефтяников 1а	09.11 10.11 11.11 12.11 15.11 16.11 17.11 18.11 19.11 22.11 23.11 24.11 25.11 26.11 29.11 30.11 01.12 02.12 03.12 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 13.12 14.12 15.12 16.12 17.12 20.12 21.12 22.12 23.12 24.12 27.12 28.12 29.12 30.12 31.12

1. Очистка свесов с кровли будет производиться в зависимости от выпавших осадков.

Начальник ЖЭУ № 2 АО "ЖТ №1"

Белова О.С.

* В зависимости от погодных условий возможно отклонение от графика

"Утверждаю"
Гл. инженер АО "ЖТ №1"
А.И.Нарисный

ПЛАНОВЫЙ ГРАФИК

очистки скатных кровель от конька и козырьков входных групп на март, апрель 2022г. ЖЭУ № 2

№ п/п	АДРЕС	ДАТА																																							
		01.03	02.03	03.03	04.03	05.03	09.03	10.03	11.03	14.03	15.03	16.03	17.03	18.03	21.03	22.03	23.03	24.03	25.03	28.03	29.03	30.03	31.03	01.04	04.04	05.04	06.04	07.04	08.04	11.04	12.04	13.04	14.04	15.04							
1	Омская 10																																								
2	Омская 12																																								
3	Омская 14																																								
4	Омская 16																																								
5	Омская 18																																								
6	Омская 22																																								
7	Омская 22а																																								
8	Омская 24																																								
9	Пр. Победы 6а																																								
10	Пр. Победы 6б																																								
11	Пр. Победы 10а																																								
12	Пионерская 1																																								
13	Пионерская 3																																								
14	Пионерская 5																																								
15	Пионерская 7																																								
16	Пионерская 13а																																								
17	Нефтяников 5б																																								
18	Нефтяников 1а																																								

1. Очистка свесов с кровли будет производиться в зависимости от выпавших осадков.

Начальник ЖЭУ № 2 АО "ЖТ №1"  Белова О.С.

* В зависимости от погодных условий возможно отклонение от графика

Утверждаю:
 Гл. инженер АО "ЖТ-1"
 А.И.Нарижний

График очистки козырьков входных групп МКД от снега по ЖЭУ №16
 2021г.

п/п	Адрес	под	Декабрь																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	ул. Ханты Мансийская д.9	6																																	
2	ул. Ханты Мансийская д.11	6																																	
3	ул. Ханты Мансийская д.15	6																																	
4	ул. Ханты Мансийская д.17	3																																	
5	ул. Ханты Мансийская д.19	6																																	
6	ул. Ханты Мансийская д.21/1	3																																	
7	ул. Ханты Мансийская д.21/2	2																																	
8	ул. Дружбы Народов д.6	6																																	
9	ул. Дружбы Народов д.8	4																																	
10	ул. Дружбы Народов д.8А	1																																	
11	ул. Дружбы Народов д.10	4																																	
12	ул. Дружбы Народов д.16	6																																	
13	ул. Дружбы Народов д.18А	2																																	
14	ул. Дружбы Народов д.20	6																																	
15	ул. Дружбы Народов д.20А	4																																	
16	ул. Дружбы Народов д.22/2	2																																	
17	ул. Дружбы Народов д.22/3	3																																	
18	ул. Омская, 66	6																																	
19	ул. Омская, 68	6																																	
20	ул. 60 лет Октября, 55	6																																	
21	ул. 60 лет Октября, 57	3																																	
22	ул. 60 лет Октября, 59	6																																	

* В зависимости от погодных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Составил: мастер ЖЭУ - 16 _____ Самарина В.Н.

Согласовано: и. о. начальника ЖЭУ - 16 _____ Полатайко Т.Я

Утверждаю:

 Г.И.Наризжний
 АО "ЖТ-1"

График очистки козырьков входных групп МКД от снега по ЖЭУ №16
 2022г.

п/п	Адрес	под	МАРТ																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	ул. Ханты Мансийская д.9	6																																	
2	ул. Ханты Мансийская д.11	6																																	
3	ул. Ханты Мансийская д.15	6																																	
4	ул. Ханты Мансийская д.17	3																																	
5	ул. Ханты Мансийская д.19	6																																	
6	ул. Ханты Мансийская д.21/1	3																																	
7	ул. Ханты Мансийская д.21/2	2																																	
8	ул. Дружбы Народов д.6	6																																	
9	ул. Дружбы Народов д.8	4																																	
10	ул. Дружбы Народов д.8А	1																																	
11	ул. Дружбы Народов д.10	4																																	
12	ул. Дружбы Народов д.16	6																																	
13	ул. Дружбы Народов д.18А	2																																	
14	ул. Дружбы Народов д.20	6																																	
15	ул. Дружбы Народов д.20А	4																																	
16	ул. Дружбы Народов д.22/2	2																																	
17	ул. Дружбы Народов д.22/3	3																																	
18	ул. Омская, 66	6																																	
19	ул. Омская, 68	6																																	
20	ул. 60 лет Октября, 55	6																																	
21	ул. 60 лет Октября, 57	3																																	
22	ул. 60 лет Октября, 59	6																																	

* В зависимости от погодных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Составил: мастер ЖЭУ - 16

Самарина В.Н.

Согласовано: и.о. начальника ЖЭУ - 16

Полатайко Т.Я.

