

ПЛАНОВЫЙ ГРАФИК

очистки скатных кровель от конька и козырьков входных групп на ноябрь, декабрь 2022г. ЖЭУ № 2



скатная оборудованная кровля																																							
№	АДРЕС	14.11	15.11	16.11	17.11	18.11	21.11	22.11	23.11	24.11	25.11	28.11	29.11	30.11	01.12	02.12	05.12	06.12	07.12	08.12	09.12	12.12	13.12	14.12	15.12	16.12	19.12	20.12	21.12	22.12	23.12	26.12	27.12	28.12	29.12	30.12			
1	Омская 10																																						
2	Омская 12																																						
3	Омская 14																																						
4	Омская 16																																						
5	Омская 18																																						
6	Омская 22																																						
7	Омская 22а																																						
8	Омская 24																																						
9	Пр. Победы 6а																																						
10	Пр. Победы 6б																																						
11	Пр. Победы 10а																																						
12	Пионерская 1																																						
13	Пионерская 3																																						
14	Пионерская 5																																						
15	Пионерская 7																																						
16	Пионерская 13а																																						
17	Нефтяников 5б																																						
18	Нефтяников 1а																																						

1. Очистка свесов с кровли будет производиться в зависимости от выпадающих осадков.

Начальник ЖЭУ № 2 АО "ЖТ №1"  Белова О.С.

* В зависимости от погодных условий возможно отклонение от графика

График составлен на очистку кровли при наличии 6 чел. рабочих по КО РЗ Арайяда.

Стан 3.11

