


"УТВЕРЖДАЮ"
 Главный инженер АО "ЖТ №1"

 А.И. Нарижный


Плановый график
 очистки электривартагальных проездов
 ЖСУ №16

Наименование	Ноябрь 2024																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1 Др.народов 8	X				X					X				X					X						X					X
2 Др.народов 10	X				X					X				X					X						X					X
3 Др.народов 20а	X				X					X				X					X						X					X
4 Др.народов 8а	X				X					X				X					X						X					X
5 Др.народов 16	X				X					X				X					X						X					X
6 Омская 66				X						X				X			X							X						X
7 Др.народов 6	X				X					X				X					X						X					X
8 Др.народов 18а	X				X					X				X					X						X					X
9 Др.народов 20	X				X					X				X					X						X					X
10 60 лет Октября 55	X				X					X				X					X						X					X
11 60 лет Октября 59	X				X					X				X					X						X					X
12 Ханты-Мансийская 9				X						X				X					X						X					X
13 Ханты-Мансийская 11				X						X				X					X						X					X
14 Ханты-Мансийская 15				X						X				X					X						X					X
15 Омская 68				X						X				X					X						X					X
16 Др.народов 22/2				X						X				X					X						X					X
17 Др.народов 22/3				X						X				X					X						X					X
18 Ханты-Мансийская 21/1				X						X				X					X						X					X
19 Ханты-Мансийская 21/2				X						X				X					X						X					X
20 60 лет Октября 57				X						X				X					X						X					X

Примечание: в зависимости от погодыных и иных условий возможно отклонение от графика

Начальник ЖСУ №16 Запевалова Е.С.


Плановый график
очистки внутрисваргальных проездов
ЖСУ №16

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ЖТ №1"

А.И. Нарижный

Наименование	Декабрь 2024																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1 Др.народов 8		X						X			X					X						X									
2 Др.народов 10		X						X			X					X						X									
3 Др.народов 20а		X						X			X					X						X									
4 Др.народов 8а		X						X			X					X						X									
5 Др.народов 16		X						X			X					X						X									
6 Омская 66		X									X					X						X									
7 Др.народов 6		X						X			X					X						X									
8 Др.народов 18а		X						X			X					X						X									
9 Др.народов 20		X						X			X					X						X									
10 60 лет Октября 55		X						X			X					X						X									
11 60 лет Октября 59		X						X			X					X						X									
12 Ханты-Мансийская 9		X									X					X						X									
13 Ханты-Мансийская 11		X									X					X						X									
14 Ханты-Мансийская 15		X									X					X						X									
15 Омская 68		X									X					X						X									
16 Др.народов 22/2		X									X					X						X									
17 Др.народов 22/3		X									X					X						X									
18 Ханты-Мансийская 21/1		X									X					X						X									
19 Ханты-Мансийская 21/2		X									X					X						X									
20 60 лет Октября 57		X									X					X						X									

Примечание: в зависимости от погоды и иных условий возможно отклонение от графика

Начальник ЖСУ №16 Запевалова Е.С. 

Плановый график
 очистки воздушных проселов
 ЖСУ №16

Наименование	Февраль 2025																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1 Др.народов 8			X			X				X							X				X							
2 Др.народов 10			X			X				X							X				X							
3 Др.народов 20а			X			X				X							X				X							
4 Др.народов 8а			X			X				X							X				X							
5 Др.народов 16			X			X				X							X				X							
6 Омская 66									X					X							X							X
7 Др.народов 6			X			X				X							X				X							X
8 Др.народов 18а			X			X				X							X				X							X
9 Др.народов 20			X			X				X							X				X							X
10 60 лет Октября 55			X			X				X							X				X							X
11 60 лет Октября 59			X			X				X							X				X							X
12 Ханты-Мансийская 9				X					X					X						X								X
13 Ханты-Мансийская 11				X					X					X						X								X
14 Ханты-Мансийская 15				X					X					X						X								X
15 Омская 68				X					X					X						X								X
16 Др.народов 22/2				X					X					X						X								X
17 Др.народов 22/3				X					X					X						X								X
18 Ханты-Мансийская 21/1				X					X					X						X								X
19 Ханты-Мансийская 21/2				X					X					X						X								X
20 60 лет Октября 57			X						X					X						X								X

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

Начальник ЖСУ №16 Запывалова Е.С. 

Плановый график
 очистки внутрисваргательных проездов
 ЖСУ №16

Наименование	Март 2025																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1 Др.народов 8		X				X				X						X				X											X
2 Др.народов 10		X				X				X						X				X											X
3 Др.народов 20а		X				X				X						X				X											X
4 Др.народов 8а		X				X				X						X				X											X
5 Др.народов 16		X				X				X						X				X											X
6 Омская 66			X						X							X				X											X
7 Др.народов 6		X				X				X						X				X											X
8 Др.народов 18а		X				X				X						X				X											X
9 Др.народов 20		X				X				X						X				X											X
10 60 лет Октября 55		X				X				X						X				X											X
11 60 лет Октября 59		X				X				X						X				X											X
12 Ханты-Мансийская 9			X						X							X				X											X
13 Ханты-Мансийская 11			X						X							X				X											X
14 Ханты-Мансийская 15			X						X							X				X											X
15 Омская 68			X						X							X				X											X
16 Др.народов 22/2		X				X				X						X				X											X
17 Др.народов 22/3		X				X				X						X				X											X
18 Ханты-Мансийская 21/1		X				X				X						X				X											X
19 Ханты-Мансийская 21/2		X				X				X						X				X											X
20 60 лет Октября 57		X				X				X						X				X											X

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

Начальник ЖСУ №16 Запевилова Е.С. 

"УТВЕРЖДАЮ"
 Главный инженер АО "ЖТ №1"
 А.И. Нарижний

Плановый график
 очистки внутренних проездов
 ЖЭУ №16

Наименование	Апрель 2025																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1 Др.народов 8	X			X			X						X				X				X									
2 Др.народов 10	X			X			X						X				X				X									
3 Др.народов 20а	X			X			X						X				X				X									
4 Др.народов 8а	X			X			X						X				X				X									
5 Др.народов 16	X			X			X						X				X				X									
6 Омская 66		X				X							X				X				X									
7 Др.народов 6	X			X			X						X				X				X									
8 Др.народов 18а	X			X			X						X				X				X									
9 Др.народов 20	X			X			X						X				X				X									
10 60 лет Октября 55	X			X			X						X				X				X									
11 60 лет Октября 59	X			X			X						X				X				X									
12 Ханты-Мансийская 9		X				X							X				X				X									
13 Ханты-Мансийская 11		X				X							X				X				X									
14 Ханты-Мансийская 15		X				X							X				X				X									
15 Омская 68		X				X							X				X				X									
16 Др.народов 22/2		X				X							X				X				X									
17 Др.народов 22/3		X				X							X				X				X									
18 Ханты-Мансийская 21/1		X				X							X				X				X									
19 Ханты-Мансийская 21/2		X				X							X				X				X									
20 60 лет Октября 57		X				X							X				X				X									

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

Начальник ЖЭУ №16 Запавалова Е.С.

