

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Главный инженер АО "ЖТ №1"  
 А.И. Нарижний

Плановый график  
 очистки внутриквартальных проездов  
 ЖЭУ №1

№ п/п	Наименование	Ноябрь 2024																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Пр.победы 1				X										X						X				X					X
2	Пр.победы 1а				X										X						X				X					X
3	60 лет Октября 5а	X					X							X				X			X								X	
4	60 лет Октября 7а	X					X							X				X			X								X	
5	60 лет Октября 7б	X					X							X				X			X								X	
6	60 лет Октября 5б	X					X							X				X			X								X	
7	Пр.победы 3а				X					X				X						X					X				X	
8	Пр.победы 7				X					X				X						X				X					X	
9	Менделеева 6б						X							X				X			X								X	
10	Менделеева 2						X							X				X			X								X	
11	Менделеева 2а						X							X				X			X								X	
12	Менделеева 4б						X							X				X			X								X	
13	Менделеева 6						X							X				X			X								X	
14	60 лет Октября 1	X								X				X						X					X				X	
15	Пр.победы 5а	X								X				X						X				X				X		X
16	Пр.победы 7а	X								X				X						X				X					X	
17	Пр.победы 9а	X								X				X						X				X					X	
18	Пр.победы 13	X								X				X						X				X					X	
19	Пр.победы 13а	X								X				X						X				X					X	
20	Омская 4							X						X					X			X							X	
21	Омская 6						X							X					X			X							X	
22	Омская 6а						X							X					X			X							X	
23	Омская 8						X							X					X			X							X	
24	Пр.победы 11а				X					X				X						X				X					X	
25	Менделеева 8а						X							X					X			X							X	
26	Омская 2						X							X					X			X							X	
27	60 лет Октября 5						X							X					X			X							X	
28	60 лет Октября 7						X							X					X			X							X	
29	60 лет Октября 3						X							X					X			X							X	
30	Менделеева 4				X					X				X					X			X				X			X	
31	Менделеева 4а	X					X							X					X			X							X	
32	Пр.победы 11	X					X							X					X			X							X	
33	Пр.победы 9	X					X							X					X			X							X	
34	Пр.победы 3	X					X							X					X			X							X	
35	Пр.победы 5	X					X							X					X			X							X	
36	60 лет Октября 6				X					X				X					X			X				X			X	
37	60 лет Октября 10				X					X				X					X			X			X				X	
38	60 лет Октября 4				X					X				X					X			X			X				X	
39	60 лет Октября 8				X					X				X					X			X			X				X	
40	60 лет Октября 11				X					X				X					X			X			X				X	

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

Начальник ЖЭУ №1 Боженко Е.А.



"УТВЕРЖДАЮ"  
 Главный инженер АО "ЖТ №1"  
 А.И. Нарижний

Плановый график  
 очистки внутривартовых проездов  
 ЖЭУ №1

		Декабрь 2024																															
№ п/п	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Пр.победы 1					X				X				X						X				X									
2	Пр.победы 1а					X				X				X						X				X									
3	60 лет Октября 5а		X			X							X				X				X										X		
4	60 лет Октября 7а		X			X							X				X				X										X		
5	60 лет Октября 7б		X			X							X				X				X									X			
6	60 лет Октября 5б		X			X							X				X				X									X			
7	Пр.победы 3а					X				X				X						X				X						X			
8	Пр.победы 7					X				X				X						X				X					X				
9	Менделеева 6б		X			X							X				X				X									X			
10	Менделеева 2		X			X							X				X				X									X			
11	Менделеева 2а		X			X							X				X				X									X			
12	Менделеева 4б		X			X							X				X				X									X			
13	Менделеева 6		X			X							X				X				X									X			
14	60 лет Октября 1					X				X				X						X				X						X			
15	Пр.победы 5а					X				X				X						X				X						X			
16	Пр.победы 7а					X				X				X						X				X						X			
17	Пр.победы 9а					X				X				X						X				X						X			
18	Пр.победы 13					X				X				X						X				X						X			
19	Пр.победы 13а					X				X				X						X				X						X			
20	Омская 4		X			X							X				X				X									X			
21	Омская 6		X			X							X				X				X									X			
22	Омская 6а		X			X							X				X				X									X			
23	Омская 8		X			X							X				X				X									X			
24	Пр.победы 11а					X				X				X						X				X						X			
25	Менделеева 8а		X			X							X				X				X									X			
26	Омская 2		X			X							X				X				X									X			
27	60 лет Октября 5		X			X							X				X				X									X			
28	60 лет Октября 7		X			X							X				X				X									X			
29	60 лет Октября 3		X			X							X				X				X									X			
30	Менделеева 4					X				X				X						X				X						X			
31	Менделеева 4а		X			X							X				X				X									X			
32	Пр.победы 11		X			X							X				X				X									X			
33	Пр.победы 9		X			X							X				X				X									X			
34	Пр.победы 3		X			X							X				X				X									X			
35	Пр.победы 5		X			X							X				X				X									X			
36	60 лет Октября 6					X				X				X						X				X						X			
37	60 лет Октября 10					X				X				X						X				X						X			
38	60 лет Октября 4					X				X				X						X				X						X			
39	60 лет Октября 8					X				X				X						X				X						X			
40	60 лет Октября 11					X				X				X						X				X						X			

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

Начальник ЖЭУ №1 Боженко Е.А.



"УТВЕРЖДАЮ"  
 Главный инженер АО "ЖТ №1"  
 А.И. Нарижний

Плановый график  
 очистки внутриваргальных проездов  
 ЖЭУ №1

		Январь 2025																														
№ п/п	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Пр.победы 1													X				X			X						X					
2	Пр.победы 1а												X					X			X						X					
3	60 лет Октября 5а													X							X				X				X			
4	60 лет Октября 7а													X							X				X				X			
5	60 лет Октября 7б													X							X				X				X			
6	60 лет Октября 5б													X							X				X				X			
7	Пр.победы 3а												X					X			X						X					X
8	Пр.победы 7												X					X			X						X					X
9	Менделеева 6б													X							X				X				X			
10	Менделеева 2												X								X				X				X			
11	Менделеева 2а												X								X				X				X			
12	Менделеева 4б													X							X				X				X			
13	Менделеева 6													X							X				X				X			
14	60 лет Октября 1												X					X			X						X					X
15	Пр.победы 5а												X					X			X						X					X
16	Пр.победы 7а												X					X			X						X					X
17	Пр.победы 9а												X					X			X						X					X
18	Пр.победы 13												X					X			X						X					X
19	Пр.победы 13а												X					X			X						X					X
20	Омская 4												X								X				X			X				X
21	Омская 6												X								X				X			X				X
22	Омская 6а												X								X				X			X				X
23	Омская 8												X								X				X			X				X
24	Пр.победы 11а												X					X			X						X					X
25	Менделеева 8а												X								X				X			X				X
26	Омская 2												X								X				X			X				X
27	60 лет Октября 5												X								X				X			X				X
28	60 лет Октября 7												X								X				X			X				X
29	60 лет Октября 3												X								X				X			X				X
30	Менделеева 4											X						X			X						X					X
31	Менделеева 4а												X								X				X			X				X
32	Пр.победы 11												X								X				X			X				X
33	Пр.победы 9												X								X				X			X				X
34	Пр.победы 3												X								X				X			X				X
35	Пр.победы 5												X								X				X			X				X
36	60 лет Октября 6												X					X			X						X					X
37	60 лет Октября 10												X					X			X						X					X
38	60 лет Октября 4												X					X			X						X					X
39	60 лет Октября 8												X					X			X						X					X
40	60 лет Октября 11												X					X			X						X					X

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

Начальник ЖЭУ №1 Боженко Е.А.



"УТВЕРЖДАЮ"  
 Главный инженер АО "ЖТ №1"  
 А.И. Нарижний

Плановый график  
 очиски внутриквартальных проездов  
 ЖЭУ №1

№ п/п	Наименование	Февраль 2025																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Пр.победы 1			X				X					X				X			X								X	
2	Пр.победы 1а			X				X					X				X			X								X	
3	60 лет Октября 5а						X			X			X						X								X		
4	60 лет Октября 7а					X			X				X						X								X		
5	60 лет Октября 7б					X			X				X						X								X		
6	60 лет Октября 5б					X			X				X						X								X		
7	Пр.победы 3а			X			X					X				X			X			X						X	
8	Пр.победы 7			X			X					X				X			X			X						X	
9	Менделеева 6б					X			X				X						X			X					X		
10	Менделеева 2					X			X				X						X			X					X		
11	Менделеева 2а					X			X				X						X			X					X		
12	Менделеева 4б					X			X				X						X			X					X		
13	Менделеева 6					X			X				X						X			X					X		
14	60 лет Октября 1			X			X					X							X			X					X		
15	Пр.победы 5а			X			X					X							X			X					X		
16	Пр.победы 7а			X			X					X							X			X					X		
17	Пр.победы 9а			X			X					X							X			X					X		
18	Пр.победы 13			X			X					X							X			X					X		
19	Пр.победы 13а			X			X					X							X			X					X		
20	Омская 4					X			X				X						X			X					X		
21	Омская 6					X			X				X						X			X					X		
22	Омская 6а					X			X				X						X			X					X		
23	Омская 8					X			X				X						X			X					X		
24	Пр.победы 11а			X			X					X				X			X			X					X		
25	Менделеева 8а					X			X				X						X			X					X		
26	Омская 2					X			X				X						X			X					X		
27	60 лет Октября 5					X			X				X						X			X					X		
28	60 лет Октября 7					X			X				X						X			X					X		
29	60 лет Октября 3					X			X				X						X			X					X		
30	Менделеева 4			X			X					X				X			X			X					X		
31	Менделеева 4а					X			X				X						X			X					X		
32	Пр.победы 11					X			X				X						X			X					X		
33	Пр.победы 9					X			X				X						X			X					X		
34	Пр.победы 3					X			X				X						X			X					X		
35	Пр.победы 5					X			X				X						X			X					X		
36	60 лет Октября 6			X			X					X				X			X			X					X		
37	60 лет Октября 10			X			X					X				X			X			X					X		
38	60 лет Октября 4			X			X					X				X			X			X					X		
39	60 лет Октября 8			X			X					X				X			X			X					X		
40	60 лет Октября 11			X			X					X				X			X			X					X		

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

Начальник ЖЭУ №1 Боженко Е.А.



УТВЕРЖДАЮ:  
 Гл. инженер АО "ЖТ №1"  
 А.И.Парижский  
 " 17 " \_\_\_\_\_ 2025г.

**ГРАФИК**  
 механизированной очистки от снега внутриквартальных дорог и придомовой территории по ДО 1/2  
 на март 2025 г.

№ п/п	Адрес	Число месяца																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Омская д.2	вых							вых						вых									вых								вых
2	Омская д.4	вых							вых						вых									вых								вых
3	Омская д.6	вых							вых						вых									вых								вых
4	Омская д.6 а	вых							вых						вых									вых								вых
5	Омская д.8	вых							вых						вых									вых								вых
6	пр.Победы д.1	вых							вых						вых									вых								вых
7	пр.Победы д.1 а	вых							вых						вых									вых								вых
8	пр.Победы д.3	вых							вых						вых									вых								вых
9	пр.Победы д.3 а	вых							вых						вых									вых								вых
10	пр.Победы д.5	вых							вых						вых									вых								вых
11	пр.Победы д.5 а	вых							вых						вых									вых								вых
12	пр.Победы д.7	вых							вых						вых									вых								вых
13	пр.Победы д.7 а	вых							вых						вых									вых								вых
14	пр.Победы д.9	вых							вых						вых									вых								вых
15	пр.Победы д.9 а	вых							вых						вых									вых								вых
16	пр.Победы д.11	вых							вых						вых									вых								вых
17	пр.Победы д.11 а	вых							вых						вых									вых								вых
18	пр.Победы д.13	вых							вых						вых									вых								вых
19	пр.Победы д.13 а	вых							вых						вых									вых								вых
20	60 лет Октября д.1	вых							вых						вых									вых								вых
21	60 лет Октября д.3	вых							вых						вых									вых								вых
22	60 лет Октября д.4	вых							вых						вых									вых								вых
23	60 лет Октября д.5	вых							вых						вых									вых								вых
24	60 лет Октября д.5 а	вых							вых						вых									вых								вых
25	60 лет Октября д.5 б	вых							вых						вых									вых								вых
26	60 лет Октября д.6	вых							вых						вых									вых								вых
27	60 лет Октября д.7	вых							вых						вых									вых								вых
28	60 лет Октября д.7 а	вых							вых						вых									вых								вых
29	60 лет Октября д.7 б	вых							вых						вых									вых								вых
30	60 лет Октября д.8	вых							вых						вых									вых								вых
31	60 лет Октября д.10	вых							вых						вых									вых								вых
32	60 лет Октября д.11	вых							вых						вых									вых								вых
33	Менделеева д.2	вых							вых						вых									вых								вых
34	Менделеева д.2 а	вых							вых						вых									вых								вых
35	Менделеева д.4	вых							вых						вых									вых								вых
36	Менделеева д.4 а	вых							вых						вых									вых								вых
37	Менделеева д.4 б	вых							вых						вых									вых								вых
38	Менделеева д.6	вых							вых						вых									вых								вых
39	Менделеева д.6 б	вых							вых						вых									вых								вых
40	Менделеева д.8 а	вых							вых						вых									вых								вых

**Примечание:**

В связи с погодными условиями возможно отклонения от графика очистки дорог, а также с корректировкой выходных и праздничных дней согласно производственному календарю

Начальник ДО 1/2

Брыкина Н.В.

Инженер ПТО АО "ЖТ №1"

