


"УТВЕРЖДАЮ"  
 Главный инженер АО "ЖТ №1"  
 А.И. Нарижний

Плановый график  
 очистки внутриквартальных проездов  
 ЖЭУ №2

		Ноябрь 2024																													
№ п/п	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Нефтяников 5б					X									X				X				X							X	
2	Нефтяников 1					X									X				X				X							X	
3	Нефтяников 1а					X									X				X				X							X	
4	Нефтяников 1б					X									X				X				X							X	
5	Нефтяников 3					X									X				X				X							X	
6	Нефтяников 3а общ.№2					X									X				X				X							X	
7	Нефтяников 5					X									X				X				X							X	
8	Нефтяников 5а					X									X				X				X							X	
9	Омская 10	X					X				X					X						X				X					X
10	Омская 12	X					X				X					X						X				X					X
11	Омская 14	X					X				X					X						X				X					X
12	Омская 16	X					X				X					X						X				X					X
13	Омская 18	X					X				X					X						X				X					X
14	Омская 20	X					X				X					X						X				X					X
15	Омская 20а	X					X				X					X						X				X					X
16	Омская 22	X					X				X					X						X				X					X
17	Омская 22а	X					X				X					X						X				X					X
18	Омская 24	X					X				X					X						X				X					X
19	Пионерская 1	X					X				X					X						X				X					X
20	Пионерская 3					X									X							X								X	
21	Пионерская 5					X									X							X								X	
22	Пионерская 7					X									X							X								X	
23	Пионерская 11а					X									X							X								X	
24	Пионерская 13					X									X							X								X	
25	Пионерская 13а					X									X							X								X	
26	Пионерская 15					X									X							X								X	
27	Пр.победы 6					X									X							X								X	
28	Пр.победы 10а	X					X				X					X						X				X					X
29	Пр.победы 14	X					X				X					X						X				X					X
30	Пр.победы 14б	X					X				X					X						X				X					X
31	Пр.победы 6б	X					X				X					X						X				X					X
32	Пр.победы 6а общ.№19	X					X				X					X						X				X					X
33	Пр.победы 14а общ.№20	X					X				X					X						X				X					X
34	Пр.победы 8а	X					X				X					X						X				X					X
35	Пр.победы 12а					X									X							X								X	
36	Пр.победы 8					X									X							X								X	
37	Нефтяников 2	X					X				X					X						X				X					X
38	Нефтяников 4	X					X				X					X						X				X					X

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

Начальник ЖЭУ №2 Брыкина Н.В.



"УТВЕРЖДАЮ"  
 Главный инженер АО "ЖТ №1"  
 А.И. Нарижний

Плановый график  
 очистки внутривартовых проездов  
 ЖЭУ №2

№ п/п	Наименование	Декабрь 2024																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Нефтяников 5б		X				X					X				X				X						X					X	
2	Нефтяников 1		X				X					X				X				X						X					X	
3	Нефтяников 1а		X				X					X				X				X						X					X	
4	Нефтяников 1б		X				X					X				X				X						X					X	
5	Нефтяников 3		X				X					X				X				X						X					X	
6	Нефтяников 3а общ.№2		X				X					X				X				X						X					X	
7	Нефтяников 5		X				X					X				X				X						X					X	
8	Нефтяников 5а		X				X					X				X				X						X					X	
9	Омская 10					X				X			X						X					X				X				
10	Омская 12					X			X			X							X				X				X				X	
11	Омская 14					X			X			X							X				X				X				X	
12	Омская 16					X			X			X							X				X				X				X	
13	Омская 18					X			X			X							X				X				X				X	
14	Омская 20					X			X			X							X				X				X				X	
15	Омская 20а					X			X			X							X				X				X				X	
16	Омская 22					X			X			X							X				X				X				X	
17	Омская 22а					X			X			X							X				X				X				X	
18	Омская 24					X			X			X							X				X				X				X	
19	Пионерская 1					X			X			X							X				X				X				X	
20	Пионерская 3		X				X					X					X				X					X					X	
21	Пионерская 5		X				X					X					X				X					X					X	
22	Пионерская 7		X				X					X					X				X					X					X	
23	Пионерская 11а		X				X					X					X				X					X					X	
24	Пионерская 13		X				X					X					X				X					X					X	
25	Пионерская 13а		X				X					X					X				X					X					X	
26	Пионерская 15		X				X					X					X				X					X					X	
27	Пр.победы 6		X				X					X					X				X					X					X	
28	Пр.победы 10а					X			X			X							X				X				X				X	
29	Пр.победы 14					X			X			X							X				X				X				X	
30	Пр.победы 14б					X			X			X							X				X				X				X	
31	Пр.победы 6б					X			X			X							X				X				X				X	
32	Пр.победы 6а общ.№19					X			X			X							X				X				X				X	
33	Пр.победы 14а общ.№20					X			X			X							X				X				X				X	
34	Пр.победы 8а					X			X			X							X				X				X				X	
35	Пр.победы 12а		X				X					X					X				X					X					X	
36	Пр.победы 8		X				X					X					X				X					X					X	
37	Нефтяников 2					X			X			X							X				X				X				X	
38	Нефтяников 4					X			X			X							X				X				X				X	

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

Начальник ЖЭУ №2 Брыкина Н.В.

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Главный инженер АО "ЖТ №1"  
 А.И. Нарижний

Планный график  
 очистки внутриквартальных проездов  
 ЖЭУ №2

№ п/п	Наименование	Январь 2025																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Нефтяников 5б									X						X						X									X	
2	Нефтяников 1									X						X						X									X	
3	Нефтяников 1а									X						X						X									X	
4	Нефтяников 1б									X						X						X									X	
5	Нефтяников 3									X						X						X									X	
6	Нефтяников 3а общ.№2									X						X						X									X	
7	Нефтяников 5									X						X						X									X	
8	Нефтяников 5а									X						X						X									X	
9	Омская 10								X							X							X									
10	Омская 12								X							X							X									
11	Омская 14								X							X							X									
12	Омская 16								X							X							X									
13	Омская 18								X							X							X									
14	Омская 20								X							X							X									
15	Омская 20а								X							X							X									
16	Омская 22								X							X							X									
17	Омская 22а								X							X							X									
18	Омская 24								X							X							X									
19	Пионерская 1								X							X							X									
20	Пионерская 3									X						X							X									X
21	Пионерская 5									X						X							X									X
22	Пионерская 7									X						X							X									X
23	Пионерская 11а									X						X							X									X
24	Пионерская 13									X						X							X									X
25	Пионерская 13а									X						X							X									X
26	Пионерская 15									X						X							X									X
27	Пр.победы 6									X						X							X									X
28	Пр.победы 10а								X							X							X									
29	Пр.победы 14								X							X							X									
30	Пр.победы 14б								X							X							X									
31	Пр.победы 6б								X							X							X									
32	Пр.победы 6а общ.№19								X							X							X									
33	Пр.победы 14а общ.№20								X							X							X									
34	Пр.победы 8а								X							X							X									
35	Пр.победы 12а									X						X							X					X				X
36	Пр.победы 8									X						X							X					X				X
37	Нефтяников 2								X							X							X									
38	Нефтяников 4								X							X							X									

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

Начальник ЖЭУ №2 Брыкина Н.В.




"УТВЕРЖДАЮ"  
 Главный инженер АО "ЖТ №1"  
 А.И. Нарижний

Плановый график  
 очистки внутриквартальных проездов  
 ЖЭУ №2

№ п/п	Наименование	Февраль 2025																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Нефтяников 5б					X					X				X					X									X
2	Нефтяников 1					X					X				X					X									X
3	Нефтяников 1а					X					X				X					X									X
4	Нефтяников 1б					X					X				X					X									X
5	Нефтяников 3					X					X				X					X									X
6	Нефтяников 3а общ.№2					X					X				X					X									X
7	Нефтяников 5					X					X				X					X									X
8	Нефтяников 5а					X					X				X					X									X
9	Омская 10						X							X							X				X				X
10	Омская 12						X							X							X				X				X
11	Омская 14						X							X							X				X				X
12	Омская 16						X							X							X				X				X
13	Омская 18						X							X							X				X				X
14	Омская 20						X							X							X				X				X
15	Омская 20а						X							X							X				X				X
16	Омская 22						X							X							X				X				X
17	Омская 22а						X							X							X				X				X
18	Омская 24						X							X							X				X				X
19	Пионерская 1						X							X							X				X				X
20	Пионерская 3						X						X								X								X
21	Пионерская 5						X						X								X								X
22	Пионерская 7						X						X								X								X
23	Пионерская 11а						X						X								X								X
24	Пионерская 13						X						X								X								X
25	Пионерская 13а						X						X								X								X
26	Пионерская 15						X						X								X								X
27	Пр.победы 6						X						X								X								X
28	Пр.победы 10а						X						X								X				X				X
29	Пр.победы 14						X					X									X				X				X
30	Пр.победы 14б						X					X									X				X				X
31	Пр.победы 6б						X					X									X				X				X
32	Пр.победы 6а общ.№19						X					X									X				X				X
33	Пр.победы 14а общ.№20						X					X									X				X				X
34	Пр.победы 8а						X					X									X				X				X
35	Пр.победы 12а						X					X									X								X
36	Пр.победы 8						X					X									X								X
37	Нефтяников 2						X						X								X								X
38	Нефтяников 4						X						X								X								X

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

Начальник ЖЭУ №2 Брыкина Н.В.



**ГРАФИК**  
 механизированной очистки от снега внутриквартальных дорог и придомовой территории по ДО 1/2  
 на март 2025 г.

№ п/п	Адрес	Число месяца																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Омская д.10(1-6)	вых							вых							вых							вых									вых
2	Омская д.12(1-6)	вых							вых							вых							вых									вых
3	Омская д.14(1-6)	вых							вых							вых							вых									вых
4	Омская д.16(1-8)	вых							вых							вых							вых									вых
5	Омская д.18(1-4)	вых							вых							вых							вых									вых
6	Омская д.20(1)	вых							вых							вых							вых									вых
7	Омская д.20а(1)	вых							вых							вых							вых									вых
8	Омская д.22(1-4)	вых							вых							вых							вых									вых
9	Омская д.22а(1-8)	вых							вых							вых							вых									вых
10	Омская д.24(1-6)	вых							вых							вых							вых									вых
11	Пр.Победы д.6(1-4)	вых							вых							вых							вых									вых
12	Пр.Победы д.6а(1-3)	вых							вых							вых							вых									вых
13	Пр.Победы д.6б(1-3)	вых							вых							вых							вых									вых
14	Пр.Победы д.8(1)	вых							вых							вых							вых									вых
15	Пр.Победы д.8а(1)	вых							вых							вых							вых									вых
16	Пр.Поб. д.10а(1-2)	вых							вых							вых							вых									вых
17	Пр.Победы д.12а(1)	вых							вых							вых							вых									вых
18	Пр.Поб. д.14(1-4)	вых							вых							вых							вых									вых
19	Пр.Поб. д.14а(1-3)	вых							вых							вых							вых									вых
20	Пр.Поб. д.14б(1-3)	вых							вых							вых							вых									вых
21	Пионерская д.1(1-4)	вых							вых							вых							вых									вых
22	Пионерская д.3(1-4)	вых							вых							вых							вых									вых
23	Пионерская д.5(1-4)	вых							вых							вых							вых									вых
24	Пионерская д.7(1-4)	вых							вых							вых							вых									вых
25	Пионерская д.11а(1-4)	вых							вых							вых							вых									вых
26	Пионерская д.13(1-4)	вых							вых							вых							вых									вых
27	Пионерская д.13а(1-6)	вых							вых							вых							вых									вых
28	Пионерская д.15(1-4)	вых							вых							вых							вых									вых
29	Нефтяников д.1(1-4)	вых							вых							вых							вых									вых
30	Нефтяников д.1а(1-4)	вых							вых							вых							вых									вых
31	Нефтяников д.1б(1-4)	вых							вых							вых							вых									вых
32	Нефтяников д.3(1-4)	вых							вых							вых							вых									вых
33	Нефтяников д.3а(1,2)	вых							вых							вых							вых									вых
34	Нефтяников д.5(1-4)	вых							вых							вых							вых									вых
35	Нефтяников д.5а(1-4)	вых							вых							вых							вых									вых
36	Нефтяников д.5б(1-6)	вых							вых							вых							вых									вых
37	Нефтяников д.2(3под.)	вых							вых							вых							вых									вых
38	Нефтяников д.4(3под.)	вых							вых							вых							вых									вых

**Примечание:**

В связи с погодными условиями возможно отклонения от графика очистки дорог, а также с корректировкой выходных и праздничных дней согласно производственному календарю

Начальник ДО 1/2

Брыкина Н.В.

Инженер ПТО АО "ЖТ №1"