

Плановый график
очистки внутренних помещений
ЖСУ №2

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ЖТ №1"

А.И. Нарикжини

№ п/п	Наименование	Ноябрь 2024																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Нефтяников 5б				X									X																		
2	Нефтяников 1				X									X						X												
3	Нефтяников 1а				X									X						X												
4	Нефтяников 1б				X									X						X												
5	Нефтяников 3				X									X						X												
6	Нефтяников За общ. №2				X									X						X												
7	Нефтяников 5				X									X						X												
8	Нефтяников 5а				X									X						X												
9	Омская 10				X									X						X												
10	Омская 12				X									X						X												
11	Омская 14				X									X						X												
12	Омская 16				X									X						X												
13	Омская 18				X									X						X												
14	Омская 20				X									X						X												
15	Омская 20а				X									X						X												
16	Омская 22				X									X						X												
17	Омская 22а				X									X						X												
18	Омская 24				X									X						X												
19	Пионерская 1				X									X						X												
20	Пионерская 3				X									X						X												
21	Пионерская 5				X									X						X												
22	Пионерская 7				X									X						X												
23	Пионерская 11а				X									X						X												
24	Пионерская 13				X									X						X												
25	Пионерская 13а				X									X						X												
26	Пионерская 15				X									X						X												
27	Пр. победы 6				X									X						X												
28	Пр. победы 10а				X									X						X												
29	Пр. победы 14				X									X						X												
30	Пр. победы 14б				X									X						X												
31	Пр. победы 6б				X									X						X												
32	Пр. победы ба общ. №19				X									X						X												
33	Пр. победы 14а общ. №20				X									X						X												
34	Пр. победы 8а				X									X						X												
35	Пр. победы 12а				X									X						X												
36	Пр. победы 8				X									X						X												
37	Нефтяников 2				X									X						X												
38	Нефтяников 4				X									X						X												

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

Начальник ЖСУ №2 Брыкина Н.В.



Планный график
очистки внутренних проездов
ЖСУ №2

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ЖТ №1"

А.И. Нарыжный

Декабрь 2024

№ п/п	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Нефтяников 5б	X				X						X					X				X												X
2	Нефтяников 1	X				X						X					X				X											X	
3	Нефтяников 1а	X				X						X					X				X											X	
4	Нефтяников 1б	X				X						X					X				X											X	
5	Нефтяников 3	X				X						X					X				X											X	
6	Нефтяников За общ. №2	X				X						X					X				X											X	
7	Нефтяников 5	X				X						X					X				X											X	
8	Нефтяников 5а	X				X						X					X				X											X	
9	Омская 10					X						X					X				X											X	
10	Омская 12					X						X					X				X											X	
11	Омская 14					X						X					X				X											X	
12	Омская 16					X						X					X				X											X	
13	Омская 18					X						X					X				X											X	
14	Омская 20					X						X					X				X											X	
15	Омская 20а					X						X					X				X											X	
16	Омская 22					X						X					X				X											X	
17	Омская 22а					X						X					X				X											X	
18	Омская 24					X						X					X				X											X	
19	Пионерская 1					X			X			X					X				X											X	
20	Пионерская 3	X				X						X					X				X											X	
21	Пионерская 5	X				X						X					X				X											X	
22	Пионерская 7	X				X						X					X				X											X	
23	Пионерская 11а	X				X						X					X				X											X	
24	Пионерская 13	X				X						X					X				X											X	
25	Пионерская 13а	X				X						X					X				X											X	
26	Пионерская 15	X				X						X					X				X											X	
27	Пр. победы 6		X			X						X					X				X											X	
28	Пр. победы 10а					X						X					X				X											X	
29	Пр. победы 14					X						X					X				X											X	
30	Пр. победы 14б					X						X					X				X											X	
31	Пр. победы 66					X						X					X				X											X	
32	Пр. победы 6а общ. №19					X						X					X				X											X	
33	Пр. победы 14а общ. №20					X						X					X				X											X	
34	Пр. победы 8а		X			X						X					X				X											X	
35	Пр. победы 12а		X			X						X					X				X											X	
36	Пр. победы 8		X			X						X					X				X											X	
37	Нефтяников 2		X			X						X					X				X											X	
38	Нефтяников 4		X			X						X					X				X											X	

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

Начальник ЖСУ №2 Брыкина Н.В.



Плановый график
 очистки внутриквартальных проездов
 ЖЭУ №2

№ п/п	Наименование	Январь 2025																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	Нефтяников 5б									X													X											
2	Нефтяников 1									X													X											
3	Нефтяников 1а									X													X											
4	Нефтяников 1б									X													X											
5	Нефтяников 3									X													X											
6	Нефтяников За общ. №2									X													X											
7	Нефтяников 5									X													X											
8	Нефтяников 5а									X													X											
9	Омская 10									X													X											
10	Омская 12									X													X											
11	Омская 14									X													X											
12	Омская 16									X													X											
13	Омская 18									X													X											
14	Омская 20									X													X											
15	Омская 20а									X													X											
16	Омская 22									X													X											
17	Омская 22а									X													X											
18	Омская 24									X													X											
19	Пионерская 1									X													X											
20	Пионерская 3									X													X											
21	Пионерская 5									X													X											
22	Пионерская 7									X													X											
23	Пионерская 11а									X													X											
24	Пионерская 13									X													X											
25	Пионерская 13а									X													X											
26	Пионерская 15									X													X											
27	Припогоды 6									X													X											
28	Припогоды 10а									X													X											
29	Припогоды 14									X													X											
30	Припогоды 14б									X													X											
31	Припогоды 6б									X													X											
32	Припогоды ба общ. №19									X													X											
33	Припогоды 14а общ. №20									X													X											
34	Припогоды 8а									X													X											
35	Припогоды 12а									X													X											
36	Припогоды 8									X													X											
37	Нефтяников 2									X													X											
38	Нефтяников 4									X													X											

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

Начальник ЖЭУ №2 Брыкина Н.В.



Плановый график
очистки внутриквартирных проездов
ЖСЭУ №2

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный Инженер АО "ЖТ №1"
А.И. Нарикский

№ п/п	Наименование	Февраль 2025																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Нефтяников 5б				X					X				X															X
2	Нефтяников 1				X					X				X															X
3	Нефтяников 1а				X					X				X															X
4	Нефтяников 1б				X					X				X															X
5	Нефтяников 3				X					X				X															X
6	Нефтяников 3а общ. №2				X					X				X															X
7	Нефтяников 5				X					X				X															X
8	Нефтяников 5а				X					X				X															X
9	Омская 10												X																X
10	Омская 12											X																	X
11	Омская 14											X																	X
12	Омская 16											X																	X
13	Омская 18											X																	X
14	Омская 20											X																	X
15	Омская 20а											X																	X
16	Омская 22											X																	X
17	Омская 22а											X																	X
18	Омская 24											X																	X
19	Пионерская 1											X																	X
20	Пионерская 3											X																	X
21	Пионерская 5											X																	X
22	Пионерская 7											X																	X
23	Пионерская 11а											X																	X
24	Пионерская 13											X																	X
25	Пионерская 13а											X																	X
26	Пионерская 15											X																	X
27	Др.победы 6											X																	X
28	Др.победы 10а											X																	X
29	Др.победы 14											X																	X
30	Др.победы 14б											X																	X
31	Др.победы 6б											X																	X
32	Др.победы 6а общ. №19											X																	X
33	Др.победы 14а общ. №20											X																	X
34	Др.победы 8а											X																	X
35	Др.победы 12а											X																	X
36	Др.победы 8											X																	X
37	Нефтяников 2											X																	X
38	Нефтяников 4											X																	X

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

Начальник ЖСЭУ №2 Брыкина Н.В.



Плановый график
очистки внутриваргальных проездов
ЖСУ №2

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ЖТ №1"

А.И. Наржайин

№ п/п	Наименование	Март 2025																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	Нефтяников 5б		X								X											X												
2	Нефтяников 1		X								X											X												
3	Нефтяников 1а		X								X											X												
4	Нефтяников 1б		X								X											X												
5	Нефтяников 3		X								X											X												
6	Нефтяников 3а общ. №2		X								X											X												
7	Нефтяников 5		X								X											X												
8	Нефтяников 5а		X								X											X												
9	Омская 10					X					X											X												
10	Омская 12					X					X											X												
11	Омская 14					X					X											X												
12	Омская 16					X					X											X												
13	Омская 18					X					X											X												
14	Омская 20					X					X											X												
15	Омская 20а					X					X											X												
16	Омская 22					X					X											X												
17	Омская 22а					X					X											X												
18	Омская 24					X					X											X												
19	Пионерская 1					X					X											X												
20	Пионерская 3		X								X											X												
21	Пионерская 5		X								X											X												
22	Пионерская 7		X								X											X												
23	Пионерская 11а		X								X											X												
24	Пионерская 13		X								X											X												
25	Пионерская 13а		X								X											X												
26	Пионерская 15		X								X											X												
27	Пр.победы 6		X								X											X												
28	Пр.победы 10а					X					X											X												
29	Пр.победы 14					X					X											X												
30	Пр.победы 14б					X					X											X												
31	Пр.победы 6б					X					X											X												
32	Пр.победы 6а общ. №19					X					X											X												
33	Пр.победы 14а общ. №20					X					X											X												
34	Пр.победы 8а					X					X											X												
35	Пр.победы 12а		X								X											X												
36	Пр.победы 8		X								X											X												
37	Нефтяников 2					X					X											X												
38	Нефтяников 4					X					X											X												

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

Начальник ЖСУ №2 Брыкина Н.В.



Плановый график
очистки внутриквартирных проездов
ЖЭУ №2

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер АО "ЖТ №1"
А.И. Наркицкий

№ п/п	Наименование	Апрель 2025																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Нефтянников 5б	X					X						X										X									X
2	Нефтянников 1	X					X						X										X									X
3	Нефтянников 1а	X					X						X										X									X
4	Нефтянников 1б	X					X						X										X									X
5	Нефтянников 3	X					X						X										X									X
6	Нефтянников 3а общ.№2	X					X						X										X									X
7	Нефтянников 5	X					X						X										X									X
8	Нефтянников 5а	X					X						X										X									X
9	Омская 10	X					X						X										X									X
10	Омская 12	X					X						X										X									X
11	Омская 14	X					X						X										X									X
12	Омская 16	X					X						X										X									X
13	Омская 18	X					X						X										X									X
14	Омская 20	X					X						X										X									X
15	Омская 20а	X					X						X										X									X
16	Омская 22	X					X						X										X									X
17	Омская 22а	X					X						X										X									X
18	Омская 24	X					X						X										X									X
19	Пионерская 1	X					X						X										X									X
20	Пионерская 3	X					X						X										X									X
21	Пионерская 5	X					X						X										X									X
22	Пионерская 7	X					X						X										X									X
23	Пионерская 11а	X					X						X										X									X
24	Пионерская 13	X					X						X										X									X
25	Пионерская 13а	X					X						X										X									X
26	Пионерская 15	X					X						X										X									X
27	Пр.победы 6	X					X						X										X									X
28	Пр.победы 10а	X					X						X										X									X
29	Пр.победы 14	X					X						X										X									X
30	Пр.победы 14б	X					X						X										X									X
31	Пр.победы 6б	X					X						X										X									X
32	Пр.победы 6а общ.№19	X					X						X										X									X
33	Пр.победы 14а общ.№20	X					X						X										X									X
34	Пр.победы 8а	X					X						X										X									X
35	Пр.победы 12а	X					X						X										X									X
36	Пр.победы 8	X					X						X										X									X
37	Нефтянников 2	X					X						X										X									X
38	Нефтянников 4	X					X						X										X									X

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика

Начальник ЖЭУ №2 Брыкина Н.В.

