

"Согласовано"

Главный инженер ОАО "УК №1"

 Похила Ю.А.

Начальник ОАО "УК №1" ЖЭУ-16

 Полинская В.А.

"Утверждаю"

Главный инженер ОАО "ЖТ №1"

 Фатахова О.А.

Начальник ОАО "ЖТ №1" ПУ №4

 Дьяченко Т.А.

ГРАФИК очистки козырьков, парапетов от снега
по ЖЭУ-16 ПУ № 4
февраль 2015г.

Адрес	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Омская 66 1-6 под																															
Др. Народов 8 1-4																															
Др. Народов 8 а																															
р. Народов 10 1-4																															
р. Народов 16 1-6																															

Подготовил инженер ПУ-4  Шилина Т.З.

Примечание: очистка производится по мере необходимости в зависимости от выпавших осадков

СОГЛАСОВАНО

гл. инженер ОАО "УК№1"
Ю.А. Похила

УТВЕРЖДАЮ

гл. инженер ОАО "ЖТ№1"
О.А. Фаттахова

График очистки
скатных и плоских кровель и козырьков от снега жилых домов ЖЭУ № 15,18
на 2015 г. в ручную.

	Адрес	Дни месяца																														
		февраль															март															
		16	17	18	19	20	24	25	26	27	2	3	4	5	6	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	
60 лет октября 51а																																
скатная	Др. Народов 13																															
	Др. Народов 15а																															
	Чапаева 9а																															
	Чапаева 9б																															
	Чапаева 7а																															
	Омская 60																															
	Чапаева 7б																															
	Чапаева 5/47																															
	М.Джалилия 2е,б,ж																															
	60 лет октября 22б,в.																															
мягкая	Чапаева 5																															
	Чапаева 5а																															
	Чапаева 5б																															
	Чапаева 5в																															
	Чапаева 7																															
	Чапаева 7в																															
	Чапаева 9																															
	Омская 54																															
	Омская 58																															
	Омская 62																															
	60 лет Октября 47																															
	60 лет Октября 49																															
	60 лет Октября 51																															
	Др.народов 7																															
	Др.народов 9																															
	Др.народов 15																															
	Др.народов 17																															
	60 лет Октября 42																															
мягкая	60 лет Октября 44																															
	60 лет Октября 46																															
	60 лет Октября 48																															
	60 лет Октября 54																															
	60 лет Октября 56																															
	Куропактина 1																															
	Чапаева 6																															

Начальник ПУ№3

 Гузеева Р.А.

Начальник ЖЭУ№15

 Барышева Е.Е.

Начальник ЖЭУ№ 18

 Качановская Ж.Л.

Очистку мягких кровель от снежных свесов производить по мере необходимости в зависимости от выпавших осадков.

"Согласовано"

Гл инженер ОАО "УК № 1"

[Signature] Похила Ю.А.

"Утверждаю"

Гл инженер ОАО "ЖТК № 1"

[Signature] Фаттахова О.А.

**ГРАФИК
ОЧИСТКИ КРОВЛИ Ж/ДОМОВ ОТ СНЕГА (в ручную) ЖЭУ-12**

Март 2015г.

№ п/п	Адрес	тип кровли	Дата																															
			2	3	4	5	6	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31											
1	Мира 64а	профлист	■	■																														
2	Мира 64в	профлист			■																													
3	Мира 70	профлист													■	■																		
4	Мира 70а	профлист				■	■	■	■	■	■																							
5	Мира 68а	профлист											■	■																				
6	Др народов 29	профлист														■																		
7	Др народов 31а	профлист																■																
8	Таежная 31	профлист																									■							
9	Таежная 31а	профлист																												■				
10	Др народов 33	профлист																																
11	Чапаева 17а	мягкая							■																									

Уборка свесов

**ГРАФИК
ОЧИСТКИ КРОВЛИ Ж/ДОМОВ ОТ СНЕГА (с применением АГП) ЖЭУ-12**

Март 2015г.

№ п/п	Адрес	тип кровли	Дата																																
			2	3	4	5	6	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31												
1	Мира 70в	шифер																																	
2	Мира 68б	шифер																																	
3	Ленина 38а	профлист	■																																

Очистка кровли будет производиться при условии отсутствия автомашин по периметру территории жилого дома на расстоянии 15м/п.

Очистка свесов будет производиться по необходимости, в зависимости от выпавших осадков

В связи с погодными условиями дата очистки кровли возможно будет изменена.

График составлен на очистку кровли при наличии 5 чел. рабочих по ко и рз 4р.

Начальник ПУ №2:

Начальник ЖЭУ №12:

[Signature]

Белова О.С.

Большакова В.А.

Согласовано:
Гл. инженер ОАО "УК №1"
 Похила Ю.А.

Утверждаю:
Гл. инженер ОАО "ЖТ №1"
 Фаттахова О.А.

ГРАФИК
очистки скатных кровель на февраль, март 2015г.
ПУ-1

МКР	АДРЕС	ДАТА																																
		16.02	17.02	18.02	19.02	20.02	24.02	25.02	26.02	27.02	02.03	03.03	04.03	05.03	06.03	10.03	11.03	12.03	13.03	16.03	17.03	18.03	19.03	20.03	23.03	24.03	25.03	26.03	27.03	30.03	31.03			
Скатные с ходовыми полами	пр. Победы 5а																																	
	Менделеева 6Б																																	
	пр.Победы 9А																																	
	пр.Победы 11А																																	
	пр.Победы 13А																																	
	60л.Октября 7А																																	
	60л.Октября 5А																																	
	60л.Октября 5Б																																	
	Омская 2																																	
	Омская 6																																	
Омская 6А																																		
Омская 4																																		
Омская 8																																		
Менделеева 2	очистка производится УТР																																	
Менделеева 2А	<p>Согласно ПИН №170 тех. эксплуатации жилищного фонда от 27.09.2003г.,</p> <p>очистка мягких кровель от снежных свесов будет производиться по необходимости,</p> <p>в зависимости от выпавших осадков.</p>																																	
Менделеева 4Б																																		
Менделеева 6																																		
Менделеева 8А																																		
60л.Октября 7Б																																		
60л.Октября 1																																		
пр.Победы 1																																		
пр.Победы 1А																																		
пр.Победы 3А																																		
пр.Победы 7																																		
пр.Победы 7А																																		
пр.Победы 13																																		
Омская 2Б																																		
пр.Победы 3																																		
пр.Победы 5																																		
пр.Победы 9																																		
пр.Победы 11																																		
60л.Октября 3																																		
60л.Октября 5																																		
60л.Октября 7																																		
60л.Октября 9																																		
60л.Октября 10																																		
60л.Октября 11																																		
60л.Октября 4																																		
60л.Октября 6																																		
60л.Октября 8																																		
ул. Менделеева 4																																		
ул. Менделеева 4а																																		
ул. Менделеева 10																																		
ул. Менделеева 12																																		

Начальник ЖЭУ-1



Талачева М.Р.

Начальник ПУ-1



Самарина В.Н.