

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора ОАО "ЖТ №1"
Л.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. директора ОАО "ЖТ №1"
И. О. Воликовская

График
очистки от снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №1
МКСМ -800

		Март 2015 год																														
№ п/п	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Пр.победы 1		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
2	Пр.победы 1а		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
3	60 лет Октября 5а			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
4	60 лет Октября 7а			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
5	60 лет Октября 7б			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
6	60 лет Октября 5б			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
7	Пр.победы 3а		X		X		X				X		X		X		X		X		X			X		X		X				X
8	Пр.победы 7		X		X		X				X		X		X		X		X		X			X		X		X				X
9	Менделеева 6б			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
10	Менделеева 2			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
11	Менделеева 2а			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
12	Менделеева 4б			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
13	Менделеева 6			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
14	60 лет Октября 1		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
15	Пр.победы 5а		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
16	Пр.победы 7а		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
17	Пр.победы 9а		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
18	Пр.победы 13		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
19	Пр.победы 13а		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
20	Омская 2б			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
21	Омская 4			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
22	Омская 6			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
23	Омская 6а			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
24	Омская 8			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
25	Пр.победы 11а		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
26	Менделеева 8а			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
27	Омская 2			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
28	60 лет Октября 5			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
29	60 лет Октября 7			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
30	60 лет Октября 3			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
31	60 лет Октября 9			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
32	Менделеева 4		X		X		X				X		X		X		X		X		X			X		X		X				X
33	Менделеева 4а			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
34	Менделеева 12 общ.1			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
35	Менделеева 10 общ.2			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
36	Пр.победы 11		X		X		X				X		X		X		X		X		X			X		X		X				X
37	Пр.победы 9		X		X		X				X		X		X		X		X		X			X		X		X				X
38	Пр.победы 3		X		X		X				X		X		X		X		X		X			X		X		X				X
39	Пр.победы 5		X		X		X				X		X		X		X		X		X			X		X		X				X
40	60 лет Октября 11			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
41	60 лет Октября 6			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
42	60 лет Октября 10			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
43	60 лет Октября 4			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
44	60 лет Октября 8			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ПЭО ОАО "ЖТ №1"

Н.Ю. Кривошеева

"СОГЛАСОВАНО"
Зам. директора ОАО "УК №1"
Л.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. директора ОАО "ЖТ №1"
И.О. Воликовская

График
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №1
АМКОДОР ТО-18

		Март 2015 год																														
№ п/п	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Пр. победы 1		X										X									X										X
2	Пр.победы 1а		X										X									X										X
3	60 лет Октября 5а							X										X										X				
4	60 лет Октября 7а							X										X										X				
5	60 лет Октября 7б							X										X										X				
6	60 лет Октября 5б							X										X										X				
7	Пр.победы 3а		X										X									X										X
8	Пр.победы 7		X										X									X										X
9	Менделеева 6б							X										X										X				
10	Менделеева 2							X										X										X				
11	Менделеева 2а							X										X										X				
12	Менделеева 4б							X										X										X				
13	Менделеева 6							X										X										X				
14	60 лет Октября 1		X										X									X										X
15	Пр.победы 5а		X										X									X										X
16	Пр.победы 7а		X										X									X										X
17	Пр.победы 9а		X										X									X										X
18	Пр.победы 13		X										X									X										X
19	Пр.победы 13а		X										X									X										X
20	Омская 2б							X										X										X				
21	Омская 4							X										X										X				
22	Омская 6							X										X										X				
23	Омская 6а							X										X										X				
24	Омская 8							X										X										X				
25	Пр.победы 11а		X										X									X										X
26	Менделеева 8а							X										X										X				
27	Омская 2							X										X										X				
28	60 лет Октября 5							X										X										X				
29	60 лет Октября 7							X										X										X				
30	60 лет Октября 3							X										X										X				
31	60 лет Октября 9							X										X										X				
32	Менделеева 4		X										X									X										X
33	Менделеева 4а							X										X										X				
34	Менделеева 12 общ.1							X										X										X				
35	Менделеева 10 общ.2							X										X										X				
36	Пр.победы 11		X										X									X										X
37	Пр.победы 9		X										X									X										X
38	Пр.победы 3		X										X									X										X
39	Пр.победы 5		X										X									X										X
40	60 лет Октября 11							X										X										X				
41	60 лет Октября 6							X										X										X				
42	60 лет Октября 10							X										X										X				
43	60 лет Октября 4							X										X										X				
44	60 лет Октября 8							X										X										X				

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ПЭО ОАО "ЖТ №1"

Н.Ю. Кривошеева

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора ОАО "УК №1"

Д.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. директора ОАО "ЖТ №1"

И. О. Воликовская

График
очистки от снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №2
МКСМ-800

		Март 2015 год																																
п/п	Наименование	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	Нефтяников 5б		X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X							
2	Нефтяников 1		X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X							
3	Нефтяников 1а		X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X							
4	Нефтяников 1б		X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X							
5	Нефтяников 3		X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X							
6	Нефтяников 3а общ. №2		X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X							
7	Нефтяников 5		X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X							
8	Нефтяников 5а		X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X							
9	Омская 10	X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X					X	
10	Омская 12	X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X					X	
11	Омская 14	X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X					X	
12	Омская 16	X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X					X	
13	Омская 18	X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X					X	
14	Омская 18а	X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X					X	
15	Омская 20	X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X					X	
16	Омская 20а	X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X					X	
17	Омская 22	X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X					X	
18	Омская 22а	X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X					X	
19	Омская 24	X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X					X	
20	Пионерская 1		X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X						X	
21	Пионерская 3		X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X						X	
22	Пионерская 5		X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X						X	
23	Пионерская 7		X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X						X	
24	Пионерская 11а		X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X						X	
25	Пионерская 13		X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X						X	
26	Пионерская 13а		X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X						X	
27	Пионерская 15		X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X						X	
28	Пр. победы 6	X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X					X	
29	Пр. победы 10а	X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X					X	
30	Пр. победы 14	X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X					X	
31	Пр. победы 14б	X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X					X	
32	Пр. победы 6б	X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X					X	
33	Пр. победы 6а общ. №19	X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X					X	
34	Пр. победы 14а общ. №20	X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X					X	
35	Пионерская 9		X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X						X	
36	Пионерская 11		X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X						X	
37	Пр. победы 8а	X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X					X	
38	Пр. победы 12а	X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X					X	
39	Пр. победы 8	X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X					X	
40	Пр. победы 12	X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X					X	
41	Нефтяников 2		X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X						X	
42	Нефтяников 4		X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X						X	

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ПЭО ОАО "ЖТ №1"

Н.Ю. Кривошеина

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора ОАО "УК №1"

П.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. директора ОАО "ЖТ №1"

И.О. Воликовская

График
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №2
АМКООР ТО-18

		Март 2015 год																														
№ п/п	Наименование	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Нефтяников 5б						X									X									X							
2	Нефтяников 1						X									X									X							
3	Нефтяников 1а						X									X									X							
4	Нефтяников 1б						X									X									X							
5	Нефтяников 3						X									X									X							
6	Нефтяников 3а общ. №2						X									X									X							
7	Нефтяников 5						X									X									X							
8	Нефтяников 5а						X									X									X							
9	Омская 10	X										X								X											X	
10	Омская 12	X										X								X											X	
11	Омская 14	X										X								X											X	
12	Омская 16	X										X								X											X	
13	Омская 18	X										X								X											X	
14	Омская 18а	X										X								X											X	
15	Омская 20	X										X								X											X	
16	Омская 20а	X										X								X											X	
17	Омская 22	X										X								X											X	
18	Омская 22а	X										X								X											X	
19	Омская 24	X										X								X											X	
20	Пионерская 1						X									X									X							
21	Пионерская 3						X									X									X							
22	Пионерская 5						X									X									X							
23	Пионерская 7						X									X									X							
24	Пионерская 11а						X									X									X							
25	Пионерская 13						X									X									X							
26	Пионерская 13а						X									X									X							
27	Пионерская 15						X									X									X							
28	Пр. победы 6	X										X								X											X	
29	Пр. победы 10а	X										X								X											X	
30	Пр. победы 14	X										X								X											X	
31	Пр. победы 14б	X										X								X											X	
32	Пр. победы 6б	X										X								X											X	
33	Пр. победы 6а общ. №19	X										X								X											X	
34	Пр. победы 14а общ. №20	X										X								X											X	
35	Пионерская 9						X									X									X							
36	Пионерская 11						X									X									X							
37	Пр. победы 8а	X										X								X											X	
38	Пр. победы 12а	X										X								X											X	
39	Пр. победы 8	X										X								X											X	
40	Пр. победы 12	X										X								X											X	
41	Нефтяников 2						X									X									X							
42	Нефтяников 4						X									X									X							

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ПЭО ОАО "ЖТ №1"

Н.Ю. Кривошеева

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора ОАО "УК №1"

Л.А. Захарова Л.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. директора ОАО "ЖТ №1"

И.О. Воликовская И.О. Воликовская

**График
очистки от снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №12
МКСМ -800**

		Март 2015 год																														
	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Др.народов 33		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X					X
2	Др.народов 31		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X					X
3	Др.народов 35		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X					X
4	Др.народов 29а		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X					X
5	Др.народов 27		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X					X
6	Др.народов 27а		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X					X
7	Др.народов 29		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X					X
8	Др.народов 31а		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X					X
9	Мира 64		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X					X
10	Мира 64а		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X					X
11	Мира 64в		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X					X
12	Мира 68а		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X					X
13	Мира 70		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X					X
14	Мира 70а		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X					X
15	Мира 70в		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X					X
16	Мира 74а		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X					X
17	Чапаева 17а			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X			X	
18	Мира 68б		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X					X
19	Мира 62		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X					X
20	Мира 66		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X					X
21	Мира 66а		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X					X
22	Чапаева 17			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
23	Чапаева 19			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
24	Чапаева 21			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
25	Чапаева 23			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
26	Ленина 21			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
27	Ленина 23			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
28	Ленина 19			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
29	Чапаева 15/1			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
30	Чапаева 15/2			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
31	Ленина 34			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
32	Ленина 36			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
33	Ленина 38			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
34	Ленина 36а			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
35	Ленина 38а			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
36	Тажная 31а			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X
37	Тажная 31			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X				X

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ПЭО ОАО "ЖТ №1"

Н.Ю. Кривошеева

Н.Ю. Кривошеева

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора ОАО "УК №1"

Л.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. директора ОАО "ЖТ №1"

И.О. Воликовская

График
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №12
АМКОДОР ТО-18

№ п/п	Наименование	Март 2015 год																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Др.народов 33				X									X											X							
2	Др.народов 31				X									X											X							
3	Др.народов 35				X									X											X							
4	Др.народов 29а				X									X											X							
5	Др.народов 27				X									X											X							
6	Др.народов 27а				X									X											X							
7	Др.народов 29				X									X											X							
8	Др.народов 31а				X									X											X							
9	Мира 64				X									X											X							
10	Мира 64а				X									X											X							
11	Мира 64в				X									X											X							
12	Мира 68а				X									X											X							
13	Мира 70				X									X											X							
14	Мира 70а				X									X											X							
15	Мира 70в				X									X											X							
16	Мира 74а				X									X											X							
17	Чапаева 17а			X									X								X					X						X
18	Мира 68б				X									X											X							
19	Мира 62				X									X											X							
20	Мира 66				X									X											X							
21	Мира 66а				X									X											X							
22	Чапаева 17			X									X								X											X
23	Чапаева 19			X									X								X											X
24	Чапаева 21			X									X								X											X
25	Чапаева 23			X									X								X											X
26	Ленина 21			X									X								X											X
27	Ленина 23			X									X								X											X
28	Ленина 19			X									X								X											X
29	Чапаева 15/1			X									X								X											X
30	Чапаева 15/2			X									X								X											X
31	Ленина 34			X									X								X											X
32	Ленина 36			X									X								X											X
33	Ленина 38			X									X								X											X
34	Ленина 36а			X									X								X											X
35	Ленина 38а			X									X								X											X
36	Тажная 31а			X									X								X											X
37	Тажная 31			X									X								X											X

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ПЭО ОАО "ЖТ №1"

Н.Ю. Кривошеева

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора ОАО "УК №1"

Д.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. директора ОАО "ЖТ №1"

И.О. Воликовская

График
очистки от снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №15
МКСМ -800

		Март 2015 год																														
	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Чапаева 11		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
2	Чапаева 13		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
3	Чапаева 13/1		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
4	Чапаева 13/2		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
5	60 лет Октября 51а			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X			X	
6	Чапаева 5а		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
7	Чапаева 5б		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
8	Чапаева 7а		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
9	Чапаева 7в		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
10	Чапаева 7б		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
11	Чапаева 9а		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
12	Чапаева 9б		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
13	Омская 60			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X			X	
14	Др.народов 9			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X			X	
15	Др.народов 13			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X			X	
16	Др.народов 15а			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X			X	
17	Чапаева 5		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
18	Чапаева 5/47		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
19	Чапаева 5в		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
20	Чапаева 7		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
21	Чапаева 9			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X			X	
22	Омская 54			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X			X	
23	Омская 58			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X			X	
24	Омская 62			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X			X	
25	Др.народов 7			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X			X	
26	Др.народов 17			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X			X	
27	Др.народов 15			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X			X	
28	60 лет Октября 51			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X			X	
29	60 лет Октября 47			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X			X	
30	60 лет Октября 49			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X			X	

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ПЭО ОАО "ЖТ №1"

Н.Ю. Кривошева

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора ОАО "УК №1"

Л.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. директора ОАО "ЖТ №1"

И.О. Воликовская

График
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №15
АМКОДОР ТО-18

		Март 2015 год																														
№ п/п	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Чапаева 11			X										X										X								
2	Чапаева 13			X										X										X								
3	Чапаева 13/1			X										X										X								
4	Чапаева 13/2			X										X										X								
5	60 лет Октября 51а						X										X										X					
6	Чапаева 5а			X										X										X								
7	Чапаева 5б			X										X										X								
8	Чапаева 7а			X										X										X								
9	Чапаева 7в			X										X										X								
10	Чапаева 7б			X										X										X								
11	Чапаева 9а			X										X										X								
12	Чапаева 9б			X										X										X								
13	Омская 60						X										X										X					
14	Др.народов 9						X										X										X					
15	Др.народов 13						X										X										X					
16	Др.народов 15а						X										X										X					
17	Чапаева 5			X										X										X								
18	Чапаева 5/47			X										X										X								
19	Чапаева 5в			X										X										X								
20	Чапаева 7			X										X										X								
21	Чапаева 9						X										X										X					
22	Омская 54						X										X										X					
23	Омская 58						X										X										X					
24	Омская 62						X										X										X					
25	Др.народов 7						X										X										X					
26	Др.народов 17						X										X										X					
27	Др.народов 15						X										X										X					
28	60 лет Октября 51						X										X										X					
29	60 лет Октября 47						X										X										X					
30	60 лет Октября 49						X										X										X					

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ПЭО ОАО "ЖТ №1"

Н.Ю. Кривошеева

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора ОАО "УК №1"

Л.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. директора ОАО "ЖТ №1"

И.О. Воликовская

График
очистки от снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №16
МКСМ -800

		Март 2015 год																														
	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Др.народов 8		X		X		X				X		X		X		X		X		X				X		X		X			X
2	Др.народов 10		X		X		X				X		X		X		X		X		X				X		X		X			X
3	Др.народов 20а		X		X		X				X		X		X		X		X		X				X		X		X			X
4	Др.народов 8а		X		X		X				X		X		X		X		X		X				X		X		X			X
5	Др.народов 16		X		X		X				X		X		X		X		X		X				X		X		X			X
6	Омская 66			X		X		X				X		X			X		X		X				X		X		X			X
7	Др.народов 6		X		X		X				X		X		X		X		X		X				X		X		X			X
8	Др.народов 18а		X		X		X				X		X		X		X		X		X				X		X		X			X
9	Др.народов 20		X		X		X				X		X		X		X		X		X				X		X		X			X
10	60 лет Октября 55		X		X		X				X		X		X		X		X		X				X		X		X			X
11	60 лет Октября 59		X		X		X				X		X		X		X		X		X				X		X		X			X
12	Ханты-Мансийская 9			X		X		X				X		X			X		X		X				X		X		X			X
13	Ханты-Мансийская 11			X		X		X				X		X			X		X		X				X		X		X			X
14	Ханты-Мансийская 15			X		X		X				X		X			X		X		X				X		X		X			X
15	Ханты-Мансийская 17			X		X		X				X		X			X		X		X				X		X		X			X
16	Ханты-Мансийская 19			X		X		X				X		X			X		X		X				X		X		X			X
17	Омская 64			X		X		X				X		X			X		X		X				X		X		X			X
18	Омская 68			X		X		X				X		X			X		X		X				X		X		X			X
19	Др.народов 22/1			X		X		X				X		X			X		X		X				X		X		X			X
20	Др.народов 22/2			X		X		X				X		X			X		X		X				X		X		X			X
21	Др.народов 22/3			X		X		X				X		X			X		X		X				X		X		X			X
22	Ханты-Мансийская 21/1			X		X		X				X		X			X		X		X				X		X		X			X
23	Ханты-Мансийская 21/2			X		X		X				X		X			X		X		X				X		X		X			X
24	60 лет Октября 57		X		X		X				X		X		X		X		X		X				X		X		X			X
25	прочее			X		X		X				X		X			X		X		X				X		X		X			X

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ПЭО ОАО "ЖТ №1"

Н.Ю. Кривошеева

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора ОАО "УК №1"

Л.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. директора ОАО "ЖТ №1"

И.О. Воликовская

График
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №16
АМКОДОР ТО-18

		Март 2015 год																															
	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Др.народов 8					X									X										X								
2	Др.народов 10					X									X										X								
3	Др.народов 20а					X									X										X								
4	Др.народов 8а					X									X										X								
5	Др.народов 16					X									X										X								
6	Омская 66							X									X											X					
7	Др.народов 6					X									X										X								
8	Др.народов 18а					X									X										X								
9	Др.народов 20					X									X										X								
10	60 лет Октября 55					X									X										X								
11	60 лет Октября 59					X									X										X								
12	Ханты-Мансийская 9							X									X											X					
13	Ханты-Мансийская 11							X									X											X					
14	Ханты-Мансийская 15							X									X											X					
15	Ханты-Мансийская 17							X									X											X					
16	Ханты-Мансийская 19							X									X											X					
17	Омская 64							X									X											X					
18	Омская 68							X									X											X					
19	Др.народов 22/1							X									X											X					
20	Др.народов 22/2							X									X											X					
21	Др.народов 22/3							X									X											X					
22	Ханты-Мансийская 21/1							X									X											X					
23	Ханты-Мансийская 21/2							X									X											X					
24	60 лет Октября 57					X									X										X								
25	прочее							X									X											X					

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ПЭО ОАО "ЖТ №1"

Н.Ю. Кривошеева

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора ОАО "УК №1"

Л.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. директора ОАО "ЖТ №1"

И.О. Воликовская

График
очистки от снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №18
МКСМ -800

		Март 2015 год																														
	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	60 лет Октября 42		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
2	60 лет Октября 44		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
3	60 лет Октября 46		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
4	60 лет Октября 48		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
5	60 лет Октября 54		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
6	60 лет Октября 56		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
7	Проезд Куропаткина 1		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
8	60 лет Октября 70			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X			X	
9	60 лет Октября 72			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X			X	
10	60 лет Октября 74			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X			X	
11	60 лет Октября 76			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X			X	
12	60 лет Октября 84			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X			X	
13	60 лет Октября 86			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X			X	
14	60 лет Октября 88			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X			X	
15	60 лет Октября 90			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X			X	
16	60 лет Октября 22б			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X			X	
17	61 лет Октября 22в			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X			X	
18	М. Джалиля 2б		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
19	М. Джалиля 2е		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
20	М. Джалиля 2ж		X		X		X				X		X		X			X		X		X			X		X		X			X
21	прочее			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X			X	

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ПЭО ОАО "ЖТ №1"

Н.Ю. Кривошеева

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора ОАО "УК №1"

Д.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. директора ОАО "ЖТ №1"

И.О. Воликовская

**График
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №18
АМКОДОР ТО-18**

		Март 2015 год																														
	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	60 лет Октября 42		X									X									X								X			
2	60 лет Октября 44		X									X									X								X			
3	60 лет Октября 46		X									X									X								X			
4	60 лет Октября 48		X									X									X								X			
5	60 лет Октября 54		X									X									X								X			
6	60 лет Октября 56		X									X									X								X			
7	Проезд Куропаткина 1		X									X									X								X			
8	60 лет Октября 70						X										X									X						
9	60 лет Октября 72						X										X									X						
10	60 лет Октября 74						X										X									X						
11	60 лет Октября 76						X										X									X						
12	60 лет Октября 84						X										X									X						
13	60 лет Октября 86						X										X									X						
14	60 лет Октября 88						X										X									X						
15	60 лет Октября 90						X										X									X						
16	60 лет Октября 22б						X										X									X						
17	61 лет Октября 22в						X										X									X						
18	М. Джалиля 2б		X									X									X								X			
19	М. Джалиля 2е		X									X									X								X			
20	М. Джалиля 2ж		X									X									X								X			
21	прочее						X										X									X						


Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ПЭО ОАО "ЖТ №1"

Н.Ю. Кривошеева

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора ОАО "УК №1"

 Л.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. директора ОАО "ЖТ №1"


 И. О. Воликовская

График
очистки от снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №18
МКСМ - 800

		Март 2015 год																														
	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Чапаева 6			X		X		X				X		X			X		X		X			X		X		X			X	

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня


Начальник ПЭО ОАО "ЖТ №1"



Н.Ю. Кривошеева

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора ОАО "УК №1"

 Л.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. директора ОАО "ЖТ №1"

 И. О. Воликовская

График
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №18
АМКАДОР ТО - 18

		Март 2015 год																														
	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Чапаева 6										X									X									X			

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ПЭО ОАО "ЖТ №1"



Н.Ю. Кривошеева