

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора ОАО "УК №1"

И.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. директора ПАО "ЖТ №1"

И. О. Воликовская

График
очистки от снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №1
МКСМ -800

		Январь 2016 год																															
№ п/п	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Пр победы 1											X			X				X			X				X			X				
2	Пр победы 1а											X			X				X			X				X			X				
3	60 лет Октября 5а											X			X				X			X				X			X				
4	60 лет Октября 7а											X			X				X			X				X			X				
5	60 лет Октября 7б											X			X				X			X				X			X				
6	60 лет Октября 5б											X			X				X			X				X			X				
7	Пр победы 3а												X			X				X			X				X			X			
8	Пр победы 7												X			X				X			X				X			X			
9	Менделеева 6б												X			X				X			X				X			X			
10	Менделеева 2											X			X					X			X				X			X			
11	Менделеева 2а											X			X					X			X				X			X			
12	Менделеева 4б											X			X					X			X				X			X			
13	Менделеева 6												X			X				X			X				X			X			
14	60 лет Октября 1											X			X					X			X				X			X			
15	Пр победы 5а												X			X				X			X				X			X			
16	Пр победы 7а												X			X				X			X				X			X			
17	Пр победы 9а												X			X				X			X				X			X			
18	Пр победы 13												X			X				X			X				X			X			
19	Пр победы 13а												X			X				X			X				X			X			
20	Омская 2б												X			X				X			X				X			X			
21	Омская 4												X			X				X			X				X			X			
22	Омская 6												X			X				X			X				X			X			
23	Омская 6а												X			X				X			X				X			X			
24	Омская 8												X			X				X			X				X			X			
25	Пр победы 11а												X			X				X			X				X			X			
26	Менделеева 8а												X			X				X			X				X			X			
27	Омская 2												X			X				X			X				X			X			
28	60 лет Октября 5												X			X				X			X				X			X			
29	60 лет Октября 7												X			X				X			X				X			X			
30	60 лет Октября 3												X			X				X			X				X			X			
31	60 лет Октября 9												X			X				X			X				X			X			
32	Менделеева 4												X			X				X			X				X			X			
33	Менделеева 4а												X			X				X			X				X			X			
34	Менделеева 12 общ 1												X			X				X			X				X			X			
35	Менделеева 10 общ 2												X			X				X			X				X			X			
36	Пр победы 11												X			X				X			X				X			X			
37	Пр победы 9												X			X				X			X				X			X			
38	Пр победы 3												X			X				X			X				X			X			
39	Пр победы 5												X			X				X			X				X			X			
40	60 лет Октября 11												X			X				X			X				X			X			
41	60 лет Октября 6												X			X				X			X				X			X			
42	60 лет Октября 10												X			X				X			X				X			X			
43	60 лет Октября 4												X			X				X			X				X			X			
44	60 лет Октября 8												X			X				X			X				X			X			

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня, в период с 01 января по 10 января 2016г. техника будет работать при условии снегопада

Начальник ПЭО ПАО "ЖТ №1"

В.В. Субицкая

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора ОАО "УК №1"
И.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. директора ПАО "ЖТ №1"
И.О. Воликовская

График
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов
ЖУ №1
АМКООР ТО-18

		Январь 2016 год																															
№ п/п	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Пр. победы 1											X									X									X			
2	Пр. победы 1а											X									X									X			
3	60 лет Октября 5а											X									X									X			
4	60 лет Октября 7а											X									X									X			
5	60 лет Октября 7б											X									X									X			
6	60 лет Октября 5б											X									X									X			
7	Пр. победы 3а													X									X										
8	Пр. победы 7													X									X										
9	Менделеева 6б													X									X										
10	Менделеева 2											X									X									X			
11	Менделеева 2а											X									X									X			
12	Менделеева 4б											X									X									X			
13	Менделеева 6													X									X										
14	60 лет Октября 1											X									X									X			
15	Пр. победы 5а													X									X										
16	Пр. победы 7а													X									X										
17	Пр. победы 9а													X									X										
18	Пр. победы 13													X									X										
19	Пр. победы 13а													X									X										
20	Омская 2б													X									X										
21	Омская 4													X									X										
22	Омская 6													X									X										
23	Омская 6а													X									X										
24	Омская 8													X									X										
25	Пр. победы 11а													X									X										
26	Менделеева 8а													X									X										
27	Омская 2													X									X										
28	60 лет Октября 5											X									X									X			
29	60 лет Октября 7											X									X									X			
30	60 лет Октября 3											X									X									X			
31	60 лет Октября 9											X									X									X			
32	Менделеева 4											X									X									X			
33	Менделеева 4а											X									X									X			
34	Менделеева 12 общ 1													X									X										
35	Менделеева 10 общ 2													X									X										
36	Пр. победы 11													X									X										
37	Пр. победы 9													X									X										
38	Пр. победы 3													X									X										
39	Пр. победы 5													X									X										
40	60 лет Октября 11											X									X									X			
41	60 лет Октября 6											X									X									X			
42	60 лет Октября 10											X									X									X			
43	60 лет Октября 4											X									X									X			
44	60 лет Октября 8											X									X									X			

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня в период с 01 января по 10 января 2016г. техника будет работать при условии снегопада

Начальник ПДО ПАО "ЖТ №1"



В.В. Субицкая

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора ОАО "УК №1"

Захарова Д.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. директора ПАО "ЖТ №1"

Воликовская О. Воликовская

График
очистки от снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №2
МКСМ-800

№ п/п	Наименование	Январь 2016 год																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Нефтяников 5б												X			X				X			X				X			X		
2	Нефтяников 1												X			X				X			X				X			X		
3	Нефтяников 1а												X			X				X			X				X			X		
4	Нефтяников 1б												X			X				X			X				X			X		
5	Нефтяников 3												X			X				X			X				X			X		
6	Нефтяников 3а общ №2												X			X				X			X				X			X		
7	Нефтяников 5												X			X				X			X				X			X		
8	Нефтяников 5а												X			X				X			X				X			X		
9	Омская 10											X			X				X			X				X			X			
10	Омская 12											X			X				X			X				X			X			
11	Омская 14											X			X				X			X				X			X			
12	Омская 16											X			X				X			X				X			X			
13	Омская 18											X			X				X			X				X			X			
14	Омская 18а											X			X				X			X				X			X			
15	Омская 20											X			X				X			X				X			X			
16	Омская 20а											X			X				X			X				X			X			
17	Омская 22											X			X				X			X				X			X			
18	Омская 22а											X			X				X			X				X			X			
19	Омская 24											X			X				X			X				X			X			
20	Пионерская 1												X			X				X			X				X			X		
21	Пионерская 3												X			X				X			X				X			X		
22	Пионерская 5												X			X				X			X				X			X		
23	Пионерская 7												X			X				X			X				X			X		
24	Пионерская 11а												X			X				X			X				X			X		
25	Пионерская 13												X			X				X			X				X			X		
26	Пионерская 13а												X			X				X			X				X			X		
27	Пионерская 15												X			X				X			X				X			X		
28	Пр победы 6											X			X					X			X				X			X		
29	Пр победы 10а											X			X					X			X				X			X		
30	Пр победы 14											X			X					X			X				X			X		
31	Пр победы 14б											X			X					X			X				X			X		
32	Пр победы 6б											X			X					X			X				X			X		
33	Пр победы 6а общ №19											X			X					X			X				X			X		
34	Пр победы 14а общ №20											X			X					X			X				X			X		
35	Пионерская 9												X			X				X			X				X			X		
36	Пионерская 11												X			X				X			X				X			X		
37	Пр победы 8а												X			X				X			X				X			X		
38	Пр победы 12а												X			X				X			X				X			X		
39	Пр победы 8												X			X				X			X				X			X		
40	Пр победы 12												X			X				X			X				X			X		
41	Нефтяников 2											X			X					X			X				X			X		
42	Нефтяников 4											X			X					X			X				X			X		

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня, в период с 01 января по 10 января 2016г. техника будет работать при условии снегопада

Начальник ПАО ПАО "ЖТ №1"

В.В. Субицкая

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора ОАО "УК №1"
Л.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. директора ПАО "ЖТ №1"
И.О. Воликовская

График
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов
ЖОУ №2
АМКОДОР ТО-18

		Январь 2016 год																														
№ п/п	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Нефтяников 5б													X									X							X		
2	Нефтяников 1													X									X							X		
3	Нефтяников 1а													X									X							X		
4	Нефтяников 1б													X									X							X		
5	Нефтяников 3													X									X							X		
6	Нефтяников 3а общ. №2													X									X							X		
7	Нефтяников 5													X									X							X		
8	Нефтяников 5а													X									X							X		
9	Омская 10																		X									X				
10	Омская 12																		X									X				
11	Омская 14																		X									X				
12	Омская 16																		X									X				
13	Омская 18																		X									X				
14	Омская 18а																		X									X				
15	Омская 20																		X									X				
16	Омская 20а																		X									X				
17	Омская 22																		X									X				
18	Омская 22а																		X									X				
19	Омская 24																		X									X				
20	Пионерская 1													X									X							X		
21	Пионерская 3													X									X							X		
22	Пионерская 5													X									X							X		
23	Пионерская 7													X									X							X		
24	Пионерская 11а													X									X							X		
25	Пионерская 13													X									X							X		
26	Пионерская 13а													X									X							X		
27	Пионерская 15													X									X							X		
28	Пр. победы 6																		X									X				
29	Пр. победы 10а																		X									X				
30	Пр. победы 14																		X									X				
31	Пр. победы 14б																		X									X				
32	Пр. победы 6б																		X									X				
33	Пр. победы 6а общ. №19																		X									X				
34	Пр. победы 14а общ. №20																		X									X				
35	Пионерская 9													X									X							X		
36	Пионерская 11													X									X							X		
37	Пр. победы 8а																		X									X				
38	Пр. победы 12а																		X									X				
39	Пр. победы 8																		X									X				
40	Пр. победы 12																		X									X				
41	Нефтяников 2																		X									X				
42	Нефтяников 4																		X									X				

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня, в период с 01 января по 10 января 2016г. техника будет работать при условиях снегопада

Начальник ПОО ПАО "ЖТ №1"

В.В. Субицкая

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора ОАО "УК №1"

Захаров Л.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. директора ОАО "ЖТ №1"

Воликовская И.О. Воликовская

График
очистки от снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №12
МКСМ -800

		Январь 2016 год																														
	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Др.народов 33											X			X				X			X				X			X			
2	Др.народов 31											X			X				X			X				X			X			
3	Др.народов 35											X			X				X			X				X			X			
4	Др.народов 29а											X			X				X			X				X			X			
5	Др.народов 27											X			X				X			X				X			X			
6	Др.народов 27а											X			X				X			X				X			X			
7	Др.народов 29											X			X				X			X				X			X			
8	Др.народов 31а											X			X				X			X				X			X			
9	Мира 64											X			X				X			X				X			X			
10	Мира 64а											X			X				X			X				X			X			
11	Мира 64в											X			X				X			X				X			X			
12	Мира 68а											X			X				X			X				X			X			
13	Мира 70											X			X				X			X				X			X			
14	Мира 70а											X			X				X			X				X			X			
15	Мира 70в											X			X				X			X				X			X			
16	Мира 74а											X			X				X			X				X			X			
17	Чапаева 17а												X			X				X			X				X			X		
18	Мира 68б											X			X				X			X				X			X			
19	Мира 62											X			X				X			X				X			X			
20	Мира 66											X			X				X			X				X			X			
21	Мира 66а											X			X				X			X				X			X			
22	Чапаева 17												X			X				X			X				X			X		
23	Чапаева 19												X			X				X			X				X			X		
24	Чапаева 21												X			X				X			X				X			X		
25	Чапаева 23												X			X				X			X				X			X		
26	Ленина 21												X			X				X			X				X			X		
27	Ленина 23												X			X				X			X				X			X		
28	Ленина 19												X			X				X			X				X			X		
29	Чапаева 15/1												X			X				X			X				X			X		
30	Чапаева 15/2												X			X				X			X				X			X		
31	Ленина 34												X			X				X			X				X			X		
32	Ленина 36												X			X				X			X				X			X		
33	Ленина 38												X			X				X			X				X			X		
34	Ленина 36а												X			X				X			X				X			X		
35	Ленина 38а												X			X				X			X				X			X		
36	Тасжняя 31а												X			X				X			X				X			X		
37	Тасжняя 31												X			X				X			X				X			X		

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня, в период с 01 января по 10 января 2016г. техника будет работать при условиях снегопада


Начальник ПГО ОАО "ЖТ №1"

В.В. Субицкая

В.В. Субицкая

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора ОАО "УК №1"

 Л.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. директора ПАО "ЖТ №1"


 Н.О. Воликовская

График
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №12
АМКОДОР ТО-18

№ п/п	Наименование	Январь 2016 год																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Др.народов 33											X							X									X				
2	Др.народов 31											X							X									X				
3	Др.народов 35											X							X									X				
4	Др.народов 29а											X							X									X				
5	Др.народов 27											X							X									X				
6	Др.народов 27а											X							X									X				
7	Др.народов 29											X							X									X				
8	Др.народов 31а											X							X									X				
9	Мира 64											X							X									X				
10	Мира 64а											X							X									X				
11	Мира 64в											X							X									X				
12	Мира 68а											X							X									X				
13	Мира 70											X							X									X				
14	Мира 70а											X							X									X				
15	Мира 70в											X							X									X				
16	Мира 74а											X							X									X				
17	Чапаева 17а														X							X								X		
18	Мира 68б											X							X									X				
19	Мира 62											X							X									X				
20	Мира 66											X							X									X				
21	Мира 66а											X							X									X				
22	Чапаева 17														X							X								X		
23	Чапаева 19														X							X								X		
24	Чапаева 21														X							X								X		
25	Чапаева 23														X							X								X		
26	Ленина 21														X							X								X		
27	Ленина 23														X							X								X		
28	Ленина 19														X							X								X		
29	Чапаева 15/1														X							X								X		
30	Чапаева 15/2														X							X								X		
31	Ленина 34														X							X								X		
32	Ленина 36														X							X								X		
33	Ленина 38														X							X								X		
34	Ленина 36а														X							X								X		
35	Ленина 38а														X							X								X		
36	Тасежная 31а														X							X								X		
37	Тасежная 31														X							X								X		

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня, в период с 01 января по 10 января 2016г. техника будет работать при условиях снегопада


Начальник ПДО ПАО "ЖТ №1"



В. В. Субицкая

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора ОАО "ВК №1"

 Л.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. директора ЦАО "ЖТ №1"


 И.О. Воликовская

График
очистки от снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №15
МКСМ-800

		Январь 2016 год																															
	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Чапаева 11												X			X				X			X				X			X			
2	Чапаева 13												X			X				X			X				X			X			
3	Чапаева 13/1												X			X				X			X				X			X			
4	Чапаева 13/2												X			X				X			X				X			X			
5	60 лет Октября 51а											X			X				X			X				X			X				
6	Чапаева 5а											X			X				X			X				X			X				
7	Чапаева 5б											X			X				X			X				X			X				
8	Чапаева 7а											X			X				X			X				X			X				
9	Чапаева 7в											X			X				X			X				X			X				
10	Чапаева 7б											X			X				X			X				X			X				
11	Чапаева 9а												X			X			X			X					X			X			
12	Чапаева 9б												X			X			X			X					X			X			
13	Омская 60											X			X				X			X				X			X				
14	Др.народов 9											X			X				X			X				X			X				
15	Др.народов 13												X			X			X			X					X			X			
16	Др.народов 15а												X			X			X			X					X			X			
17	Чапаева 5											X			X				X			X				X			X				
18	Чапаева 5/47											X			X				X			X				X			X				
19	Чапаева 5в											X			X				X			X				X			X				
20	Чапаева 7											X			X				X			X				X			X				
21	Чапаева 9											X			X				X			X				X			X				
22	Омская 54											X			X				X			X				X			X				
23	Омская 58											X			X				X			X				X			X				
24	Омская 62											X			X				X			X				X			X				
25	Др.народов 7												X			X			X			X					X			X			
26	Др.народов 17											X			X				X			X				X			X				
27	Др.народов 15											X			X				X			X				X			X				
28	60 лет Октября 51												X			X			X			X					X			X			
29	60 лет Октября 47												X			X			X			X					X			X			
30	60 лет Октября 49												X			X			X			X					X			X			

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня, в период с 01 января по 10 января 2016г. техника будет работать при условии снегопада

Начальник ЦАО ЦАО "ЖТ №1"



В.В. Субицкая

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора ОАО "УК №1"

 Л.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. директора ОАО "ЖТ №1"

 И.О. Воликовская

График
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №15
АМКОДОР ТО-18

		Январь 2016 год																														
№ п/п	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Чапаева 11											X									X									X		
2	Чапаева 13											X									X									X		
3	Чапаева 13/1											X									X									X		
4	Чапаева 13/2											X									X									X		
5	60 лет Октября 51а												X										X									
6	Чапаева 5а												X										X									
7	Чапаева 5б												X										X									
8	Чапаева 7а												X										X									
9	Чапаева 7в												X										X									
10	Чапаева 7б												X										X									
11	Чапаева 9а											X									X									X		
12	Чапаева 9б											X									X									X		
13	Омская 60												X										X									
14	Др.народов 9												X										X									
15	Др.народов 13											X									X									X		
16	Др.народов 15а											X									X									X		
17	Чапаева 5												X										X									
18	Чапаева 5/47												X										X									
19	Чапаева 5в												X										X									
20	Чапаева 7												X										X									
21	Чапаева 9											X									X									X		
22	Омская 54											X									X									X		
23	Омская 58											X									X									X		
24	Омская 62											X									X									X		
25	Др.народов 7												X										X									
26	Др.народов 17											X									X									X		
27	Др.народов 15											X									X									X		
28	60 лет Октября 51												X										X									
29	60 лет Октября 47												X										X									
30	60 лет Октября 49												X										X									

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня, в период с 01 января по 10 января 2016г. техника будет работать при условиях снегопада

Начальник ПОО ПАО "ЖТ №1"



В.В. Сибирская

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора ОАО "УК №1"

Захарова Д.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. директора ЦАО "ЖТ №1"

И.О. Воликовская И.О. Воликовская

График
очистки от снега внутриквартальных проездов
ЖОУ №16
МКСМ -800

		Январь 2016 год																														
	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Др.народов 8											X			X				X			X				X			X			
2	Др.народов 10											X			X				X			X				X			X			
3	Др.народов 20а											X			X				X			X				X			X			
4	Др.народов 8а											X			X				X			X				X			X			
5	Др.народов 16											X			X				X			X				X			X			
6	Омская 66											X			X				X			X				X			X			
7	Др.народов 6											X			X				X			X				X			X			
8	Др.народов 18а											X			X				X			X				X			X			
9	Др.народов 20											X			X				X			X				X			X			
10	60 лет Октября 55											X			X				X			X				X			X			
11	60 лет Октября 59												X			X				X			X				X			X		
12	Ханты-Мансийская 9												X			X				X			X				X			X		
13	Ханты-Мансийская 11												X			X				X			X				X			X		
14	Ханты-Мансийская 15												X			X				X			X				X			X		
15	Ханты-Мансийская 17												X			X				X			X				X			X		
16	Ханты-Мансийская 19												X			X				X			X				X			X		
17	Омская 64											X			X				X			X				X			X			
18	Омская 68												X			X				X			X				X			X		
19	Др.народов 22/1											X			X				X			X				X			X			
20	Др.народов 22/2											X			X				X			X				X			X			
21	Др.народов 22/3											X			X				X			X				X			X			
22	Ханты-Мансийская 21/1												X			X				X			X				X			X		
23	Ханты-Мансийская 21/2												X			X				X			X				X			X		
24	60 лет Октября 57												X			X				X			X				X			X		

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня, в период с 01 января по 10 января 2016г. техника будет работать при условиях снегопада


Начальник ЦОУ ЦАО "ЖТ №1"

В.В. Субицкая

В. В. Субицкая

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора ОАО "УК №1"

 Н.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. директора ОАО "ЖТ №1"

 И.О. Воликовская

График
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов
ЖУ №16
АМКОДОР ТО-18

		Январь 2016 год																														
	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Др.народов 8													X									X									
2	Др.народов 10													X									X									
3	Др.народов 20а													X									X									
4	Др.народов 8а													X									X									
5	Др.народов 16													X									X									
6	Омская 66													X									X									
7	Др.народов 6													X									X									
8	Др.народов 18а													X									X									
9	Др.народов 20													X									X									
10	60 лет Октября 55													X									X									
11	60 лет Октября 59											X										X								X		
12	Ханты-Мансийская 9											X										X								X		
13	Ханты-Мансийская 11											X										X								X		
14	Ханты-Мансийская 15											X										X								X		
15	Ханты-Мансийская 17											X										X								X		
16	Ханты-Мансийская 19											X										X								X		
17	Омская 64												X										X									
18	Омская 68											X										X								X		
19	Др.народов 22/1												X										X									
20	Др.народов 22/2												X										X									
21	Др.народов 22/3												X										X									
22	Ханты-Мансийская 21/1											X										X								X		
23	Ханты-Мансийская 21/2											X										X								X		
24	60 лет Октября 57											X										X								X		

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня, в период с 01 января по 10 января 2016г. техника будет работать при условиях


Начальник ПЭО ОАО "ЖТ №1"



В.В. Субицкая

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора ОАО "УК №1"

 Л.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. директора ПАО "ЖТ №1"


 И.О. Воликовская

График
очистки от снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №18
МКСМ -800

		Январь 2016 год																														
	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	60 лет Октября 42											X			X				X			X				X			X			
2	60 лет Октября 44											X			X				X			X				X			X			
3	60 лет Октября 46											X			X				X			X				X			X			
4	60 лет Октября 48											X			X				X			X				X			X			
5	60 лет Октября 54											X			X				X			X				X			X			
6	60 лет Октября 56											X			X				X			X				X			X			
7	Проезд Куропаткина 1											X			X				X			X				X			X			
8	60 лет Октября 70												X			X				X			X				X			X		
9	60 лет Октября 72												X			X				X			X				X			X		
10	60 лет Октября 74												X			X				X			X				X			X		
11	60 лет Октября 76												X			X				X			X				X			X		
12	60 лет Октября 84												X			X				X			X				X			X		
13	60 лет Октября 86												X			X				X			X				X			X		
14	60 лет Октября 88												X			X				X			X				X			X		
15	60 лет Октября 90												X			X				X			X				X			X		
16	Чапая 6											X			X				X			X				X			X			

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня. в период с 01 января по 10 января 2016г. техника будет работать при условии снегопада


Начальник ПЭО ПАО "ЖТ №1"



В. В. Субицкая

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора ОАО "УК №1"

 И.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. директора ПАО "ЖТ №1"

 И.О. Воликовская

**График
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №18
АМКОДОР ТО-18**

		Январь 2016 год																															
	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	60 лет Октября 42											X									X									X			
2	60 лет Октября 44											X									X									X			
3	60 лет Октября 46											X									X									X			
4	60 лет Октября 48											X									X									X			
5	60 лет Октября 54											X									X									X			
6	60 лет Октября 56											X									X									X			
7	Проезд Куропаткина 1											X									X									X			
8	60 лет Октября 70												X										X										
9	60 лет Октября 72												X										X										
10	60 лет Октября 74												X										X										
11	60 лет Октября 76												X										X										
12	60 лет Октября 84												X										X										
13	60 лет Октября 86												X										X										
14	60 лет Октября 88												X										X										
15	60 лет Октября 90												X										X										
16	Чапалева 6											X									X									X			

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня, в период с 01 января по 10 января 2016г. техника будет работать при условии снегопада

Начальник ПЭО ПАО "ЖТ №1"



В. В. Субицкая