

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора ОАО "УК №1"
Захарова Л.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. директора ЦАО "ЖТ №1"
И.О. Воликовская И.О. Воликовская

График

очистки от снега внутриквартирных проездов

ЖЗУ №16

МКСМ-800

Январь 2017 год

Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1 Др.народов 8								X							X									X							
2 Др.народов 10								X							X									X							
3 Др.народов 20а								X							X									X							
4 Др.народов 8а								X							X									X							
5 Др.народов 16								X							X									X							
6 Омская 66								X							X									X							
7 Др.народов 6								X							X									X							
8 Др.народов 18а								X							X									X							
9 Др.народов 20								X							X									X							
10 60 лет Октября 55								X							X									X							
11 60 лет Октября 59									X							X									X						
12 Ханты-Мансийская 9									X							X									X						
13 Ханты-Мансийская 11									X							X									X						
14 Ханты-Мансийская 15									X							X									X						
15 Ханты-Мансийская 17									X							X									X						
16 Ханты-Мансийская 19									X							X									X						
17 Омская 64								X							X									X							
18 Омская 68									X							X									X						
19 Др.народов 22/1								X							X									X							
20 Др.народов 22/2								X							X									X							
21 Др.народов 22/3								X							X									X							
22 Ханты-Мансийская 21/1									X							X									X						
23 Ханты-Мансийская 21/2									X							X									X						
24 60 лет Октября 57									X							X									X						

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня, в период с 01 января по 08 января 2017г. техника будет работать при условиях снегопада

Начальник ЦЭО ЦАО "ЖТ №1"

В. В. Субилка

"СОГЛАСОВАНО"
Зам. директора ОАО "УК №1"
Захарова Л.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. директора ПАО "ЖТ №1"
И.О. Воликовская И.О. Воликовская

График
очистки от снега внутриквартирных проездов

ЖЗУ №16
МКСМ-800

Наименование	Февраль 2017 год																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1 Др.народов 8	X							X						X					X									
2 Др.народов 10	X							X						X					X									
3 Др.народов 20а	X							X						X					X									
4 Др.народов 8а	X							X						X					X									
5 Др.народов 16	X							X						X					X									
6 Омская 66	X							X						X					X									
7 Др.народов 6	X							X						X					X									
8 Др.народов 18а	X							X						X					X									
9 Др.народов 20	X							X						X					X									
10 60 лет Октября 55	X							X						X					X									
11 60 лет Октября 59		X							X						X					X								
12 Ханты-Мансийская 9		X							X						X					X								
13 Ханты-Мансийская 11		X							X						X					X								
14 Ханты-Мансийская 15		X							X						X					X								
15 Ханты-Мансийская 17		X							X						X					X								
16 Ханты-Мансийская 19		X							X						X					X								
17 Омская 64	X							X						X					X									
18 Омская 68		X							X						X					X								
19 Др.народов 22/1	X							X						X					X									
20 Др.народов 22/2	X							X						X					X									
21 Др.народов 22/3	X							X						X					X									
22 Ханты-Мансийская 21/1		X							X						X					X								
23 Ханты-Мансийская 21/2		X							X						X					X								
24 60 лет Октября 57		X							X						X					X								

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ПЗО ПАО "ЖТ №1"

В. В. Субицкая

"СОГЛАСОВАНО"
Зам. директора ОАО "УК №1"
Д.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. директора ПАО "ЖТ №1"
И.О. Волникова

График
очистки от снега внутриквартирных проездов
ЖЭУ №16
МКСМ-800

Март 2017 год																															
Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1 Др.народов 8	X							X							X							X								X	
2 Др.народов 10	X							X							X							X								X	
3 Др.народов 20а	X							X							X							X								X	
4 Др.народов 8а	X							X							X							X								X	
5 Др.народов 16	X							X							X							X								X	
6 Омская 66	X							X							X							X								X	
7 Др.народов 6	X							X							X							X								X	
8 Др.народов 18а	X							X							X							X								X	
9 Др.народов 20	X							X							X							X								X	
10 60 лет Октября 55	X							X							X							X								X	
11 60 лет Октября 59		X							X							X							X								X
12 Ханты-Мансийская 9		X							X							X							X								X
13 Ханты-Мансийская 11		X							X							X							X								X
14 Ханты-Мансийская 15		X							X							X							X								X
15 Ханты-Мансийская 17		X							X							X							X								X
16 Ханты-Мансийская 19		X							X							X							X								X
17 Омская 64	X							X							X							X									X
18 Омская 68		X							X							X							X								X
19 Др.народов 22/1	X							X							X							X								X	
20 Др.народов 22/2	X							X							X							X								X	
21 Др.народов 22/3	X							X							X							X								X	
22 Ханты-Мансийская 21/1		X							X							X							X								X
23 Ханты-Мансийская 21/2		X							X							X							X								X
24 60 лет Октября 57		X							X							X							X								X

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ПЭО ПАО "ЖТ №1"

В. В. Субитка

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора ОАО "УК №1"
Сидорова Д.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. директора ПАО "ЖТ №1"
И.О. Воликовская

График
очистки от снега внутриквартирных проездов

ЖСЭУ №16
МКСМ -800

Наименование	Апрель 2017 год																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1 Др.народов 8					X							X																		
2 Др.народов 10					X							X																		
3 Др.народов 20а					X							X																		
4 Др.народов 8а					X							X																		
5 Др.народов 16					X							X																		
6 Омская 66					X							X																		
7 Др.народов 6					X							X																		
8 Др.народов 18а					X							X																		
9 Др.народов 20					X							X																		
10 60 лет Октября 55					X							X																		
11 60 лет Октября 59						X							X																	
12 Ханты-Мансийская 9						X						X																		
13 Ханты-Мансийская 11						X						X																		
14 Ханты-Мансийская 15						X						X																		
15 Ханты-Мансийская 17						X						X																		
16 Ханты-Мансийская 19						X							X																	
17 Омская 64					X							X																		
18 Омская 68						X							X																	
19 Др.народов 22/1					X							X																		
20 Др.народов 22/2					X							X																		
21 Др.народов 22/3					X							X																		
22 Ханты-Мансийская 21/1						X							X																	
23 Ханты-Мансийская 21/2						X							X																	
24 60 лет Октября 57						X							X																	

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ПЭО ПАО "ЖТ №1"

В. В. Субицкая

"СОГЛАСОВАНО"
Зам. директора ОАО "УК №1"
Захарова Л.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. директора ЦАО "ЖТ №1"
И.О. Воликовская И.О. Воликовская

График
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №16
АМКОДОР ТО-18

Январь 2017 год																															
Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1 Др.народов 8											X											X									
2 Др.народов 10											X											X									
3 Др.народов 20а											X											X									
4 Др.народов 8а											X											X									
5 Др.народов 16											X											X									
6 Омская 66											X											X									
7 Др.народов 6											X											X									
8 Др.народов 18а											X											X									
9 Др.народов 20											X											X									
10 60 лет Октября 55											X											X									
11 60 лет Октября 59										X												X									
12 Ханты-Мансийская 9										X												X									
13 Ханты-Мансийская 11										X												X									
14 Ханты-Мансийская 15										X												X									
15 Ханты-Мансийская 17										X												X									
16 Ханты-Мансийская 19										X												X									
17 Омская 64											X											X									
18 Омская 68										X												X									
19 Др.народов 22/1											X											X									
20 Др.народов 22/2											X											X									
21 Др.народов 22/3											X											X									
22 Ханты-Мансийская 21/1										X												X									
23 Ханты-Мансийская 21/2										X												X									
24 60 лет Октября 57										X												X									

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня, в период с 01 января по 08 января 2017г. техника будет работать при условиях

Начальник ЦЭО ЦАО "ЖТ №1"

В. В. Субишкая

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора ОАО "УК №1"
Захарова Л.А.

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. директора ПАО "ЖТ №1"
И.О. Воликовская

График
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов

ЖЭУ №16
АМКООР ТО-18

Наименование	Февраль 2017 год																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1 Др.народов 8			X										X									X						
2 Др.народов 10			X										X									X						
3 Др.народов 20а			X										X									X						
4 Др.народов 8а			X										X									X						
5 Др.народов 16			X										X									X						
6 Омская 66			X										X									X						
7 Др.народов 6			X										X									X						
8 Др.народов 18а			X										X									X						
9 Др.народов 20			X										X									X						
10 60 лет Октября 55			X										X															
11 60 лет Октября 59		X											X								X							
12 Ханты-Мансийская 9		X											X								X							
13 Ханты-Мансийская 11		X											X								X							
14 Ханты-Мансийская 15		X											X								X							
15 Ханты-Мансийская 17		X											X								X							
16 Ханты-Мансийская 19		X											X								X							
17 Омская 64			X											X														
18 Омская 68		X											X								X							
19 Др.народов 22/1			X											X								X						
20 Др.народов 22/2			X											X								X						
21 Др.народов 22/3			X											X								X						
22 Ханты-Мансийская 21/1		X											X								X							
23 Ханты-Мансийская 21/2		X											X								X							
24 60 лет Октября 57		X											X								X							

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ПЭО ПАО "ЖТ №1"

В. В. Субицкая

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора ОАО "УК №1"
Л.А. Захарова

"УТВЕРЖДАЮ"
Зам. директора ПАО "ЖТ №1"
И.О. Воликовская

График

очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов

ЖЭУ №16

АМКО/ОР ТО-18

Март 2017 год																																
	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Др.народов 8									X											X											X
2	Др.народов 10									X											X											X
3	Др.народов 20а									X											X											X
4	Др.народов 8а									X											X											X
5	Др.народов 16									X											X											X
6	Омская 66									X											X											X
7	Др.народов 6									X											X											X
8	Др.народов 18а									X											X											X
9	Др.народов 20									X											X											X
10	60 лет Октября 55									X											X											X
11	60 лет Октября 59								X											X												X
12	Ханты-Мансийская 9								X											X												X
13	Ханты-Мансийская 11								X											X												X
14	Ханты-Мансийская 15								X											X												X
15	Ханты-Мансийская 17								X											X												X
16	Ханты-Мансийская 19								X											X												X
17	Омская 64									X											X											X
18	Омская 68								X											X												X
19	Др.народов 22/1									X											X											X
20	Др.народов 22/2									X											X											X
21	Др.народов 22/3									X											X											X
22	Ханты-Мансийская 21/1								X											X												X
23	Ханты-Мансийская 21/2								X											X												X
24	60 лет Октября 57								X											X												X

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ПЭО ПАО "ЖТ №1"

В. В. Субицкая

"СОГЛАСОВАНО"

Зам. директора ОАО "УК №1"

 Д.А. Захарова

"УТВЕРЖАЮ"
 Зам. директора ПАО "ЖТ №1"

 И.О. Воликовская

График
 очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов

ЖСУ №16
 АМКОДОР ТО-18

Наименование	Апрель 2017 год																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1 Др.народов 8						X							X																	
2 Др.народов 10						X							X																	
3 Др.народов 20а						X							X																	
4 Др.народов 8а						X							X																	
5 Др.народов 16						X							X																	
6 Омская 66						X							X																	
7 Др.народов 6						X							X																	
8 Др.народов 18а						X							X																	
9 Др.народов 20						X							X																	
10 60 лет Октября 55						X							X																	
11 60 лет Октября 59						X							X																	
12 Ханты-Мансийская 9						X							X																	
13 Ханты-Мансийская 11						X							X																	
14 Ханты-Мансийская 15						X							X																	
15 Ханты-Мансийская 17						X							X																	
16 Ханты-Мансийская 19						X							X																	
17 Омская 64						X							X																	
18 Омская 68						X							X																	
19 Др.народов 22/1						X							X																	
20 Др.народов 22/2						X							X																	
21 Др.народов 22/3						X							X																	
22 Ханты-Мансийская 21/1						X							X																	
23 Ханты-Мансийская 21/2						X							X																	
24 60 лет Октября 57						X							X																	

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ЦСО ПАО "ЖТ №1"

В. В. Сундская

