

УТВЕРЖДЕНО
Наименование учреждения
Р.А. Герасимов

УТВЕРЖДЕНО
Направление ЖОУ №12
Р.А. Кусева

		Январь 2018 год																														
	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Чапаева 11									X									X								X					
2	Чапаева 13/1										X								X								X					
3	Чапаева 13/2										X							X									X					
4	60 лет Октября 51а								X								X									X						
5	Чапаева 5а								X								X									X						
6	Чапаева 5б								X								X									X						
7	Чапаева 7а								X								X									X						
8	Чапаева 7в								X								X									X						
9	Чапаева 7б								X								X									X						
10	Чапаева 9а										X							X									X					
11	Чапаева 9б										X							X									X					
12	Омская 60								X								X									X						
13	Др.народов 9								X								X									X						
14	Др.народов 13										X							X									X					
15	Др.народов 15а										X							X									X					
16	Чапаева 5								X								X									X						
17	Чапаева 5/4/7								X								X									X						
18	Чапаева 5в								X								X									X						
19	Чапаева 7								X								X									X						
20	Чапаева 9								X								X									X						
21	Омская 54								X								X									X						
22	Омская 58								X								X									X						
23	Омская 62								X								X									X						
24	Др.народов 7										X							X									X					
25	Др.народов 17								X								X															

И.Ю. Крыжовцева

График
очистки от снега внутрисварточных проездов
ЖЭУ №15
МКСМ-800



Наименование	Февраль 2018 год																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1 Чапаева 11					X								X								X							
2 Чапаева 13/1					X								X								X							
3 Чапаева 13/2					X								X								X							
4 60 лет Октября 51а				X								X									X							
5 Чапаева 5а				X								X									X							
6 Чапаева 5б				X								X									X							
7 Чапаева 7а				X								X									X							
8 Чапаева 7в				X								X									X							
9 Чапаева 7б				X								X									X							
10 Чапаева 9а					X								X								X							
11 Чапаева 9б						X							X								X							
12 Омская 60				X								X									X							
13 Др.народов 9				X								X									X							
14 Др.народов 13					X								X								X							
15 Др.народов 15а					X								X								X							
16 Чапаева 5				X								X									X							
17 Чапаева 5/4/7				X								X									X							
18 Чапаева 5в				X								X									X							
19 Чапаева 7				X								X									X							
20 Чапаева 9				X								X									X							
21 Омская 54				X								X									X							
22 Омская 58				X								X									X							
23 Омская 62				X								X									X							
24 Др.народов 7					X								X								X							
25 Др.народов 17				X								X									X							
26 Др.народов 15				X								X									X							
27 60 лет Октября 51					X								X								X							
28 60 лет Октября 47					X								X								X							
29 60 лет Октября 49					X								X								X							

Примечание: в зависимости от погоды и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ЦСО ЦАО "ЖТ №1"

Н.Ю. Кривоносова

График
очистки от снега внутриквартальных проездов
ЖСУ №15
МКСМ-800



Март 2018 год																															
Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1 Чапаева 11		X											X								X									X	
2 Чапаева 13/1		X											X								X									X	
3 Чапаева 13/2		X											X								X									X	
4 60 лет Октября 51а	X										X								X									X			
5 Чапаева 5а	X										X								X									X			
6 Чапаева 5б	X										X								X									X			
7 Чапаева 7а	X										X								X									X			
8 Чапаева 7в	X										X								X									X			
9 Чапаева 7б	X										X								X									X			
10 Чапаева 9а		X											X							X										X	
11 Чапаева 9б		X											X							X										X	
12 Омская 60	X										X								X									X			
13 Др.народов 9	X										X								X									X			
14 Др.народов 13		X											X							X									X		
15 Др.народов 15а		X											X							X									X		
16 Чапаева 5	X										X								X									X			
17 Чапаева 5/47	X										X								X									X			
18 Чапаева 5в	X										X								X									X			
19 Чапаева 7	X										X								X									X			
20 Чапаева 9	X										X								X									X			
21 Омская 54	X										X								X									X			
22 Омская 58	X										X								X									X			
23 Омская 62	X										X								X									X			
24 Др.народов 7		X										X								X									X		
25 Др.народов 17	X										X								X									X			
26 Др.народов 15	X										X								X									X			
27 60 лет Октября 51		X										X								X								X			
28 60 лет Октября 47		X										X								X								X			
29 60 лет Октября 49		X										X								X								X			

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ПЭО ПАО "ЖТ №1"

Н.Ю. Кривоносова

График
очистки от снега внутриквартирных проездов
ЖЭУ №15
МКСМ-800



Наименование	Апрель 2018 год																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1 Чапаева 11					X																									
2 Чапаева 13/1					X																									
3 Чапаева 13/2					X																									
4 60 лет Октября 51а				X																										
5 Чапаева 5а				X																										
6 Чапаева 5б				X																										
7 Чапаева 7а				X																										
8 Чапаева 7в				X																										
9 Чапаева 7б				X																										
10 Чапаева 9а					X																									
11 Чапаева 9б					X																									
12 Омская 60				X																										
13 Др.народов 9				X																										
14 Др.народов 13					X																									
15 Др.народов 15а					X																									
16 Чапаева 5				X																										
17 Чапаева 5/4/7				X																										
18 Чапаева 5в				X																										
19 Чапаева 7				X																										
20 Чапаева 9				X																										
21 Омская 54				X																										
22 Омская 58				X																										
23 Омская 62				X																										
24 Др.народов 7					X																									
25 Др.народов 17				X																										
26 Др.народов 15				X																										
27 60 лет Октября 51					X																									
28 60 лет Октября 47					X																									
29 60 лет Октября 49				X																										

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ЦСО ПАО "ЖТ №1"

Н.О. Кривошева

График
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов
ЖСУ №15
АМКОДОР ТО-18



Январь 2018 год																																	
№																																	
п/п	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Чапаева 11										X											X											
2	Чапаева 13/1										X											X											
3	Чапаева 13/2										X											X											
4	60 лет Октября 51а											X												X									
5	Чапаева 5а											X											X										
6	Чапаева 5б											X											X										
7	Чапаева 7а											X											X										
8	Чапаева 7в											X											X										
9	Чапаева 7б											X											X										
10	Чапаева 9а										X											X											
11	Чапаева 9б										X											X											
12	Омская 60											X											X										
13	Др.народов 9											X											X										
14	Др.народов 13										X											X											
15	Др.народов 15а										X											X											
16	Чапаева 5											X											X										
17	Чапаева 5/47											X											X										
18	Чапаева 5в											X											X										
19	Чапаева 7												X										X										
20	Чапаева 9										X											X											
21	Омская 54										X											X											
22	Омская 58										X											X											
23	Омская 62										X											X											
24	Др.народов 7											X											X										
25	Др.народов 17										X												X										
26	Др.народов 15										X												X										
27	60 лет Октября 51											X											X										
28	60 лет Октября 47											X											X										
29	60 лет Октября 49											X											X										

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня, в период с 01 января по 08 января 2017г. техника будет работать при условиях снегопада

Начальник ПДО ПАО "ЖТ №1"

Н.Ю. Кривошеина

График
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов
ЖСЭУ №15
АМКОДОР ТО-18



		Февраль 2018 год																											
№	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
п/п																													
1	Чапаева 11						X												X										
2	Чапаева 13/1						X												X										
3	Чапаева 13/2						X												X										
4	60 лет Октября 51а							X																					
5	Чапаева 5а							X												X									
6	Чапаева 5б							X												X									
7	Чапаева 7а							X												X									
8	Чапаева 7в							X												X									
9	Чапаева 7б							X												X									
10	Чапаева 9а						X												X										
11	Чапаева 9б						X												X										
12	Омская 60							X												X									
13	Др.народов 9							X												X									
14	Др.народов 13						X												X										
15	Др.народов 15а						X												X										
16	Чапаева 5							X												X									
17	Чапаева 5/47							X												X									
18	Чапаева 5в							X												X									
19	Чапаева 7							X												X									
20	Чапаева 9						X												X										
21	Омская 54						X												X										
22	Омская 58						X												X										
23	Омская 62						X												X										
24	Др.народов 7							X												X									
25	Др.народов 17						X												X										
26	Др.народов 15						X												X										
27	60 лет Октября 51							X												X									
28	60 лет Октября 47							X												X									
29	60 лет Октября 49						X													X									

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ПДО ПАО "ЖТ №1"

Н.Ю. Кривошева



График
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов
ЖСКУ №15
АМКО/ОР ТО-18

Март 2018 год																																
№ п/п	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Чапаева 11	X										X														X						
2	Чапаева 13/1	X										X														X						
3	Чапаева 13/2	X										X														X						
4	60 лет Октября 51а												X																			
5	Чапаева 5а		X										X													X						
6	Чапаева 5б												X													X						
7	Чапаева 7а		X										X													X						
8	Чапаева 7в												X														X					
9	Чапаева 7б		X										X														X					
10	Чапаева 9а		X																							X						
11	Чапаева 9б		X									X														X						
12	Омская 60		X										X													X						
13	Др.народов 9		X										X													X						
14	Др.народов 13	X										X														X						
15	Др.народов 15а	X										X														X						
16	Чапаева 5		X										X													X						
17	Чапаева 5/4/7		X										X													X						
18	Чапаева 5в		X										X													X						
19	Чапаева 7		X										X													X						
20	Чапаева 9	X										X														X						
21	Омская 54	X										X														X						
22	Омская 58	X										X														X						
23	Омская 62	X										X														X						
24	Др.народов 7		X										X													X						
25	Др.народов 17	X										X														X						
26	Др.народов 15	X										X														X						
27	60 лет Октября 51		X										X													X						
28	60 лет Октября 47		X										X													X						
29	60 лет Октября 49	X											X													X						

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ЦДО ДАО "ЖТ №1"

Н.Ю. Кривошесва



График
очистки и вывоза снега внутривартальных проездов
ЖЭУ №15
АМКОДОР ТО-18

Апрель 2018 год																															
№ п/п	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Чапаева 11								X																						
2	Чапаева 13/1								X																						
3	Чапаева 13/2								X																						
4	60 лет Октября 51а									X																					
5	Чапаева 5а									X																					
6	Чапаева 5б									X																					
7	Чапаева 7а									X																					
8	Чапаева 7в									X																					
9	Чапаева 7б									X																					
10	Чапаева 9а								X																						
11	Чапаева 9б								X																						
12	Омская 60									X																					
13	Др.народов 9									X																					
14	Др.народов 13								X																						
15	Др.народов 15а								X																						
16	Чапаева 5									X																					
17	Чапаева 5/4/7									X																					
18	Чапаева 5в									X																					
19	Чапаева 7									X																					
20	Чапаева 9									X																					
21	Омская 54								X																						
22	Омская 58								X																						
23	Омская 62								X																						
24	Др.народов 7									X																					
25	Др.народов 17								X																						
26	Др.народов 15								X																						
27	60 лет Октября 51									X																					
28	60 лет Октября 47									X																					
29	60 лет Октября 49									X																					

Примечание: в зависимости от погоды и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ПДО ЦАО "ЖТ №1"

С.С. Сидорова

Н.О. Кривошова