

«УТВЕРЖДАЮ»
Директора АО «ЖТ №1»
М.И. Сычева

		Январь 2019 год																														
	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Чапаева 11									X									X											X		
2	Чапаева 13/1									X									X											X		
3	Чапаева 13/2									X									X											X		
4	60 лет Октября 51а								X								X															
5	Чапаева 5а								X								X															
6	Чапаева 5б								X								X															
7	Чапаева 7а								X								X															
8	Чапаева 7в								X								X															
9	Чапаева 7б								X								X															
10	Чапаева 9а									X									X													
11	Чапаева 9б										X								X													
12	Омска 60								X								X															
13	Др.народов 9								X								X															
14	Др.народов 13									X									X													
15	Др.народов 15а										X								X													
16	Чапаева 5								X								X															
17	Чапаева 5/4/7								X								X															
18	Чапаева 5в								X								X															
19	Чапаева 7								X								X															
20	Чапаева 9								X								X															
21	Омска 54								X								X															
22	Омска 58								X								X															
23	Омска 62								X								X															
24	Др.народов 7									X									X													
25	Др.народов 17								X								X															
26	Др.народов 15								X								X															
27	60 лет Октября 51										X								X													
28	60 лет Октября 47										X								X													
29	60 лет Октября 49										X								X													

М.Н. Васильева

График
очистки от снега внутрисвартальных проездов
ЖЭУ №15
МКСМ -800



Наименование	Февраль 2019 год																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1 Чапаева 11					X								X									X						
3 Чапаева 13/1					X								X									X						
4 Чапаева 13/2					X								X									X						
5 60 лет Октября 51а				X								X									X							
6 Чапаева 5а				X								X									X							
7 Чапаева 5б				X								X									X							
8 Чапаева 7а				X								X									X							
9 Чапаева 7в				X								X									X							
10 Чапаева 7б				X								X									X							
11 Чапаева 9а					X								X								X							
12 Чапаева 9б					X								X								X							
13 Омская 60				X								X									X							
14 Др.народов 9				X								X									X							
15 Др.народов 13					X								X								X							
16 Др.народов 15а					X								X								X							
17 Чапаева 5				X								X									X							
18 Чапаева 5/4/7				X								X									X							
19 Чапаева 5в				X								X									X							
20 Чапаева 7				X								X									X							
21 Чапаева 9				X								X									X							
22 Омская 54				X								X									X							
23 Омская 58				X								X									X							
24 Омская 62				X								X									X							
25 Др.народов 7					X								X								X							
26 Др.народов 17				X								X									X							
27 Др.народов 15				X								X									X							
28 60 лет Октября 51					X								X								X							
29 60 лет Октября 47					X								X								X							
30 60 лет Октября 49					X								X								X							

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ЦЭО АО "ЖТ №1"

М.Н. Васильева

"УТВЕРЖДАЮ"

Зам. директора АО "ЖТ №1"

М.И. Сычева

График
очистки от снега внутрисеквартальных проездов
ЖСУ №15
МКСМ -800



Март 2019 год																															
Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1 Чапаева 11			X									X								X									X		
3 Чапаева 13/1			X									X								X									X		
4 Чапаева 13/2			X										X								X								X		
5 60 лет Октября 51а	X										X								X								X				
6 Чапаева 5а	X										X								X								X				
7 Чапаева 5б	X										X								X								X				
8 Чапаева 7а	X										X								X								X				
9 Чапаева 7в	X										X								X								X				
10 Чапаева 7б	X										X								X								X				
11 Чапаева 9а			X									X								X									X		
12 Чапаева 9б			X									X								X									X		
13 Омская 60	X										X								X								X				
14 Др.народов 9	X										X								X								X				
15 Др.народов 13			X									X								X									X		
16 Др.народов 15а			X									X								X									X		
17 Чапаева 5	X										X								X								X				
18 Чапаева 5/4/7	X										X								X								X				
19 Чапаева 5в	X										X								X								X				
20 Чапаева 7	X										X								X								X				
21 Чапаева 9	X										X								X								X				
22 Омская 54	X										X								X								X				
23 Омская 58	X										X								X								X				
24 Омская 62	X										X								X								X				
25 Др.народов 7			X									X								X									X		
26 Др.народов 17	X										X								X								X				
27 Др.народов 15	X										X								X								X				
28 60 лет Октября 51			X									X								X									X		
29 60 лет Октября 47			X									X								X									X		
30 60 лет Октября 49			X									X								X									X		

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ЦЭО АО "ЖТ №1"

М.Н. Васильева

График
очистки от снега внутривартовых проездов
ЖЭУ №15
МКСМ-800



"УТВЕРЖДАЮ"
Директор АО "ЖТ №1"
М.И. Сычева

	Апрель 2019 год																													
Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1 Чапаева 11							X																							
3 Чапаева 13/1							X																							
4 Чапаева 13/2								X																						
5 60 лет Октября 51а				X																										
6 Чапаева 5а				X																										
7 Чапаева 5б				X																										
8 Чапаева 7а				X																										
9 Чапаева 7в				X																										
10 Чапаева 7б				X																										
11 Чапаева 9а							X																							
12 Чапаева 9б							X																							
13 Омская 60				X																										
14 Др.народов 9				X																										
15 Др.народов 13							X																							
16 Др.народов 15а							X																							
17 Чапаева 5				X																										
18 Чапаева 5/4/7				X																										
19 Чапаева 5в				X																										
20 Чапаева 7				X																										
21 Чапаева 9				X																										
22 Омская 54				X																										
23 Омская 58				X																										
24 Омская 62				X																										
25 Др.народов 7							X																							
26 Др.народов 17				X																										
27 Др.народов 15				X																										
28 60 лет Октября 51							X																							
29 60 лет Октября 47							X																							
30 60 лет Октября 49							X																							


Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ПЭО АО "ЖТ №1"

М.Н. Васильева

График
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов
ЖСУ №15
АМКООР ТО-18

Январь 2019 год



Январь 2019 год																																
№ п/п	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Чапаева 11										X											X										
2	Чапаева 13/1										X											X										
3	Чапаева 13/2										X											X										
4	60 лет Октября 51а														X									X								
5	Чапаева 5а														X								X									
6	Чапаева 5б														X								X									
7	Чапаева 7а														X								X									
8	Чапаева 7в														X								X									
9	Чапаева 7б														X								X									
10	Чапаева 9а										X											X										
11	Чапаева 9б										X											X										
12	Омская 60														X								X									
13	Др. народных 9														X								X									
14	Др. народных 13										X											X										
15	Др. народных 15а										X											X										
16	Чапаева 5														X								X									
17	Чапаева 5/4/7														X								X									
18	Чапаева 5в														X								X									
19	Чапаева 7														X								X									
20	Чапаева 9										X											X										
21	Омская 54										X											X										
22	Омская 58										X											X										
23	Омская 62										X											X										
24	Др. народных 7											X			X								X									
25	Др. народных 17										X											X										
26	Др. народных 15											X										X										
27	60 лет Октября 51														X								X									
28	60 лет Октября 47														X								X									
29	60 лет Октября 49														X								X									

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня, в период с 01 января по 08 января 2019г. техника бу/лет работать при условиях снегопада

Начальник ЦЭО АО "ЖТ №1"

(Signature)

М.И. Васильева

График
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №15
АМКОДОР ТО-18



М.И. Сычева

		Февраль 2019 год																											
№ п/п	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Чапаса 11						X											X											
2	Чапаса 13						X											X											
3	Чапаса 13/1						X											X											
4	Чапаса 13/2						X											X											
5	60 лет Октября 51а							X										X											
6	Чапаса 5а						X											X											
7	Чапаса 5б						X											X											
8	Чапаса 7а						X											X											
9	Чапаса 7в						X											X											
10	Чапаса 7б							X										X											
11	Чапаса 9а						X											X											
12	Чапаса 9б						X											X											
13	Омская 60							X										X											
14	Др.народов 9							X										X											
15	Др.народов 13						X											X											
16	Др.народов 15а						X											X											
17	Чапаса 5							X										X											
18	Чапаса 5/47							X										X											
19	Чапаса 5в							X										X											
20	Чапаса 7							X										X											
21	Чапаса 9						X											X											
22	Омская 54						X											X											
23	Омская 58						X											X											
24	Омская 62						X											X											
25	Др.народов 7							X										X											
26	Др.народов 17						X											X											
27	Др.народов 15						X											X											
28	60 лет Октября 51						X											X											
29	60 лет Октября 47						X											X											
30	60 лет Октября 49						X											X											

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ЦЭО АО "ЖТ №1"

Васильева

М.И. Васильева

График
очистки и вывоза снега внутриквартальных проездов
ЖЭУ №15
АМКОДОР ТО-18



Март 2019 год

Март 2019 год																																
№ п/п	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Чапаева 11				X									X											X							
2	Чапаева 13				X									X											X							
3	Чапаева 13/1				X									X											X							
4	Чапаева 13/2				X									X											X							
5	60 лет Октября 51а					X									X												X					
6	Чапаева 5а					X									X											X						
7	Чапаева 5б					X									X											X						
8	Чапаева 7а					X									X											X						
9	Чапаева 7в					X									X											X						
10	Чапаева 7б					X									X												X					
11	Чапаева 9а				X									X											X							
12	Чапаева 9б				X									X											X							
13	Омская 60					X									X											X						
14	Др. народов 9					X									X												X					
15	Др. народов 13				X									X											X							
16	Др. народов 15а				X									X											X							
17	Чапаева 5					X									X												X					
18	Чапаева 5/47					X								X													X					
19	Чапаева 5в					X								X													X					
20	Чапаева 7					X									X												X					
21	Чапаева 9				X									X											X							
22	Омская 54				X									X											X							
23	Омская 58				X									X											X							
24	Омская 62				X									X											X							
25	Др. народов 7					X									X											X						
26	Др. народов 17				X									X											X							
27	Др. народов 15				X									X											X							
28	60 лет Октября 51					X								X												X						
29	60 лет Октября 47					X								X												X						
30	60 лет Октября 49				X									X												X						

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ЦЭО АО "ЖТ №1"

М.Н. Васильева

График
очистки и вывоза мусора
ЖЗУ №15
АМКОДОР ТО-18



«СВЕРЖДАЮ»
Директора АО «ЖТ №1»
М.И. Сычева

		Апрель 2019 год																													
№ п/п	Наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Чапаева 11								X																						
2	Чапаева 13								X																						
3	Чапаева 13/1								X																						
4	Чапаева 13/2								X																						
5	60 лет Октября 51а									X																					
6	Чапаева 5а									X																					
7	Чапаева 5б									X																					
8	Чапаева 7а									X																					
9	Чапаева 7б									X																					
10	Чапаева 7б									X																					
11	Чапаева 9а								X																						
12	Чапаева 9б								X																						
13	Омская 60									X																					
14	Др.народов 9									X																					
15	Др.народов 13								X																						
16	Др.народов 15а								X																						
17	Чапаева 5									X																					
18	Чапаева 5/4/7									X																					
19	Чапаева 5в									X																					
20	Чапаева 7									X																					
21	Чапаева 9								X																						
22	Омская 54								X																						
23	Омская 58								X																						
24	Омская 62								X																						
25	Др.народов 7									X																					
26	Др.народов 17								X																						
27	Др.народов 15								X																						
28	60 лет Октября 51									X																					
29	60 лет Октября 47									X																					
30	60 лет Октября 49									X																					

Примечание: в зависимости от погодных и иных условий возможно отклонение от графика на 2-3 дня

Начальник ЦЭО АО "ЖТ №1"

М.Н. Васильева